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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt návštěvnického centra v 
Mikulčicích. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště s technickou 
zprávou, časový a finanční plán objektu, studii realizace hlavních technologických etap, návrh 
strojní sestavy, rozpočet, technologický předpis montáže ocelové konstrukce a COR-
TENového opláštění s kontrolními a zkušebními plány.  
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Abstract 
The subject of this diploma thesis is the construction technological project of visitor center in 
Mikulčice. This thesis contains a technical report, project of site equipment with technical 
report, time and financial plan of the building, study for the realization of major technology 
stages, design of assembly machines, budget of object, technological specification of steel 
structure and COR-TEN cladding with inspection and test plans.  
  
Keywords 
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Úvod 
 
Tématem mé diplomové práce je realizace návštěvnického centra v Mikulčicích. Objekt se 
nachází na pozemku v archeologicky významném okolí. V práci jsem tuto skutečnost zohlednil a 
pokusil se ji zpracovat tak, aby došlo k součinnosti mezi zhotovitelem a archeology. 
 
V mé diplomové práce se budu zabývat finančním a časovým plánem pro stavbu, technologickým 
předpisem realizace ocelového skeletu a návrhu vhodného strojního zařízení, řešením 
dopravních vztahů pro jednotlivé materiály a betonové směsi a vhodným návrhem staveniště. 
Nedílnou součástí je také řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Jako jiné zadání jsem si vybral opláštění budovy COR-TENovým plechem. Tento materiál je 
jednak nezvyklý svým vzhledem, ale také způsobem provádění tohoto opláštění. Pro toto zadání 
jsme vypracoval technologický předpis, kladečské plány a k nim podrobný výpis jednotlivých 
prvků. 
 
Výsledkem by měla být poté plnohodnotná příprava pro řešení dané stavby a skloubení 
veškerých částí do jednoho kompletního celku. 
 
Zúročím zde své poznat z dosavadního studia oboru Realizace staveb. 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 
patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-
TENovými plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451     
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
2 Členění stavebních objektů: 
SO 01    Návštěvnické centrum 
SO 02   Provizorní informační centrum 
IO 02   Sadové úpravy a úprava pěších komunikací 
IO 03   Mobiliář a informační systém 
IO 04   Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 
IO 05   Přípojka dešťové kanalizace 
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3 Obecná charakteristika 
Novostavba technologického centra je situována na území statutárního města Přerov 
v Olomouckém kraji, v zastavěné městské části Předmostí v katastrálním území Předmostí. Objekt 
bude obdélníkového tvaru s plochou střechou. Rozměry jsou 46,14 m x 34,14 m. Konstrukční výška je 
4,50 m. Nově vzniklá stavba bude propojena se stávajícím objektem. Propojení bude realizováno 
spojovacím krčkem ve 2. nadzemním podlaží. Účelem této stavby bude výroba, kompletace a servis 
specializovaného lékařského zařízení, zejména endoskopů.  
Převzato z technické zprávy  
 
4 Architektonické řešení 
Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 
stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 
Koncept archeoparku je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. Návrh 
návštěvnického centra se snaží návštěvníkům otevřít možnost silné osobní zkušenosti. Zásadním 
materiálem je COR-TEN (rezavý plech), který evokuje starobylost, historii a doby dávno minulé a 
skleněné plochy, přes které je návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním směrem 
rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní nižší 
přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 
vystřídána prosklenými plochami či děrovanými cor-tenovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 
západní straně objektu. K objektu nového centra byla navržena rozhledna, která umožní návštěvníkům 
z výšky cca 30m m shlédnout areál Slovanského hradiště Mikulčice. 
Převzato z technické zprávy  
 
5 Dispoziční řešení 
Nové dispoziční řešení objektu vychází z moderních požadavků na muzejní a výstavní prostory. 
Bezbariérový vstup do objektu se nachází na severní straně, která přiléhá ke stávající parkovací ploše. 
Vnitřní dispozice umožňuje volné proudění osob výstavním prostorem a využití nabídky návštěvnických 
služeb. Severní část obvodového pláště je prosklená, tento prostor má za funkci vtáhnout návštěvníky 
dovnitř muzea. Ze vstupního prostoru má návštěvník přímý přístup do šatny, pokladny s drobným 
prodejem a do volného výstavního prostoru. Na výstavní prostor přímo navazuje přednáškový sál, se 
kterým může být v případě potřeby propojen. Přednáškový sál bude využíván jako prezentační prostor 
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pro novináře, odborníky či laickou veřejnost. Kongresový sál bude vybaven kvalitní audiovizuální a 
osvětlovací technikou s návazností na skladové prostory. 
V centrální části výstavního prostoru bude vytvořeno tzv. Experimentárium, kde budou moci být 
prováděny doplňkové návštěvnické programy, prezentace a tvůrčí dílny. Prostor nabídne různé 
programy pro rodiče s dětmi, školní skupiny, zahraniční návštěvy či znevýhodněné děti. Z centrálního 
prostoru je umožněn přístup do nově vybudovaných toalet pro ženy, muže i osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
Převzato z technické zprávy  
 
6 Objekt SO01 – Návštěvnické centrum Mikulčice 
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu, jehož obvodové nosné konstrukce by nebyly 
dostatečnými nosnými prvky pro přístavbu a rozšíření budovy, proto byly tyto konstrukce doplněny a 
částečně nahrazeny novou ocelovou konstrukcí. Nový objekt je nepodsklepený, má nepravidelný tvar, 
který půdorysně vychází z 2 do sebe zasklesnutých obdélníků původního půdorysu návštěvnického 
centra. Rozměry těchto obdélníků byly cca 10 x 26,5 m. Tento půdorys byl rozšířen o vstupní část na 
severní fasádě a o zázemí na východě objektu. Stávající konstrukce tedy ztrácí svou primárně nosnou 
funkci a stávají se spíše dělícími konstrukcemi. S ohledem na dispoziční požadavky je navržena 
konstrukce z ocelového skeletového konstrukčního systému. Sloupy jsou uspořádány v pravidelných 
půdorysných modulech. Nosná konstrukce je montovaná jednolodní a dvojlodní. Tvoří ji v příčném 
směru plnostěnné rámy s vetknutými sloupy a tuze uloženými stropními a střešními průvlaky. Na 
průvlaky je uložena stropní železobetonová deska a střešní nosný trapézový plech. Kotvení ocelových 
sloupů je navrženo pomocí kotevních šroubů dodatečně vrtaných. V podélném i příčném směru bude 
provedeno zavětrování. Rozhledna je navržena jako ocelová prostorová příhradová konstrukce 
s točitým ocelovým schodištěm se středním ocelovým vřetenem.  
 
Konstrukční výšky: 1.NP (galerie)   3,45 m    
1.NP (kanceláře)  4,20 m  
2.NP (kanceláře)  3,89 m   
 
Výška srovnávací roviny ±0,00 = 160,72 m. n.m. Bpv je zvolena v úrovni čisté podlahy 1.NP 
budovy. 
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6.1 Bourací práce 
 Před prováděním bouracích prací je třeba nejdříve dozdít otvory po demontovaných výplních 
otvorů, aby tak byla zajištěna větší tuhost ponechávaných konstrukcí. Skladba střešního pláště bude 
demontována i s nosnou konstrukcí střechy včetně odvodnění a uzemnění. Bude kompletně zbourána 
stávající vstupní část se schodištěm a terasou. Stávající základové konstrukce budou ponechány.  
 Budou demontovány stávající okenní a dveřní výplně. V některých částech bude provedeno 
zbourání parapetních částí pod demontovanými okny. V případě bourání otvorů pro nová okna a dveře 
bude nadpraží otvoru podchyceno ocelovými profily.  
 Budou zbourány některé vnitřní příčky a stěny. Budou zbourána schodiště do stávajícího bufetu 
či venkovní schodišťové stupně na toalety určené veřejnosti. Konstrukce stávajících podlah budou 
ponechány, pouze bude sejmuta nášlapná vrstva. V prostoru současného vstupního prostoru, nových 
toalet pro veřejnost a zázemí pro průvodce v 1.NP bude kompletně vybourána podlahová konstrukce 
z důvodu realizace nového vedení vnitřní kanalizace a archeologického výzkumu.  
6.2 Základy 
Povrch území se generelně svažuje od JV k SZ z kóty 160,3 m n.m. na kótu 160,14 m n.m. 
Stávající základové konstrukce budou ponechány a nové konstrukce budou založeny převážně 
na pilotách metodou CFA, tak aby byly minimalizovány zásahy do archeologického terénu pod 
povrchem.  
Nové založení objektu je navrženo na pilotách vetknutých do vrstev štěrků. Piloty pod nosnými 
sloupy jsou navrženy průměru 500 mm. Délka pilot odpovídá zatížení a je navržena 6m.  
S ohledem na skutečnost, že trvanlivost betonu vůči agresivnímu prostředí je zajištěna 
množstvím cementu a požadavkem vodního součinitele je beton pro piloty definován jako 
vodostavebný třídy C 20/25 s předepsaným vodním součinitelem. 
Konzistence betonové směsi bude přizpůsobena podmínkám při provádění. Piloty jsou 
vyztuženy betonářskou výztuží 10505 (R) - 6 ks svislých Ø 16 mm a ovinuty spirálou Ø 6 mm, jejíž 
výška závitu je cca 250 mm. Svislá výztuž pilot bude ukončena cca 100 m m pod horním lícem hlavice 
piloty. Hlavice pilot budou vyztuženy armokoši z betonářské výztuže 10505 (R) ve tvaru U o profilech 
Ø16 mm po 250 mm. Minimální krytí armokoše po výšce piloty je předepsáno 50 mm. Na hlavách pilot 
je excentricky navržena železobetonová patka, na kterou budou kotveny ocelové sloupy.  
Založení rozhledny je navrženo metodou CFA na pilotách vetknutých do vrstev slídnatých jílů. 
Piloty pod základovou deskou rozhledny jsou navrženy průměru 700 mm. Délka pilot je předběžně 
navržena 8m a bude upřesněna dodavatelem pilotového založení. Základová deska je navržena z  
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betonu C 20/25. Piloty jsou vyztuženy armokoši z betonářské výztuže R 10505 s minimálním krytí 50 
mm.  
V místech výkopových prací pro realizaci základových konstrukcí a v místech vedení nových sítí 
bude umožněn archeologický výzkum. Po provedeních průzkumů bude proveden zpětný zhutněný 
zásyp na úroveň spodní hrany železobetonových hlavic pilot. Poté budou provedeny piloty a jejich 
hlavice. 
6.3 Zásypy, drenáže 
Veškeré zásypy budou provedeny z hutnitelných nenamrzavých materiálů (štěrkopísky). 
6.4 Obvodové stěny a obvodový plášť 
Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť s větranou mezerou opláštěný plechem. 
Z většiny bude opláštění tvořit cor-tenový rezavý plech, z menší části pak šedočerný plech. Lokálně je 
na fasádě použit perforovaný cortenový plech. Zateplovací systém bude tvořit provětrávaný plášť – 
bude tak zajištěn rychlý odvod vlhkosti, která vzniká při v průběhu užívání a zajistí tak lepší mikroklima 
stavby. Jako tepelná izolace je navržena minerální vlna – viz skladby konstrukcí. V místech styku stěny 
s terénem nebo plochou střechy bude do výšky cca 300 mm nad přilehlý povrch provedena tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu.  
Otvory po vybourání stávajících oken a dveří budou zazděny plnými cihlami. Nad stávajícími 
obvodovými stěnami bude po provedení bouracích prací proveden nový železobetonový věnec.  
Na stávajících zděných svislých konstrukcích bude z interiéru provedena nová vrstva omítek.  
6.5 Vnitřní nenosné konstrukce a příčky 
V objektu jsou upřednostněny dělící konstrukce realizované suchou výstavbou. Nové nenosné 
stěny budou tvořit sádrokartonové příčky tl. 100, 125 a 150 mm.  V případě příček tl. 150 mm bude 
příčka tvořena nosnými profily šíře 100 mm, mezi kterými bude vložena minerální vlna a z obou stran 
dvojitě opláštěna sádrokartonovými deskami. Příčky tloušťky 125 mm a 100 mm budou z obou stran 
opláštěny jednou vrstvou SDK desky. V případě jejich doplnění o instalační stěny a předstěny jsou 
navrženy konstrukce s větší tloušťkou. Pro sádrokartonové konstrukce, které jsou na hranici prostor 
s výskytem vyšší relativní vlhkosti vzduchu, bude použito opláštění SDK deskami určenými do těchto 
prostor. Veškeré skladby konstrukcí musí splňovat požadavky požární ochrany, zejména pokud tvoří 
hranici požárních úseků.  
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6.6 Střecha 
Nad hlavní částí objektu návštěvnického centra je navržena střešní konstrukce dvojího typu – 
klasická skladba s hydroizolační fólií na povrchu a zelená střecha umístěná na pohledové svažující 
straně budovy.  
Konstrukce zelené/klasické střechy bude stvořena ocelovými nosníky I330, přes které je uložen 
trapézový plech s výškou vlny 100 mm. Zelená střecha je navržena jako šikmá s klasickým pořadím 
vrstev, je zateplena pěnovým polystyrenem EPS ve spádu. Hydroizolace bude povlaková, pro její 
ochranu byla na ni navržena izolace proti prorůstání kořínků. Jako vodoakumulační a ochranná vrstva 
byla vložena strukturovaná rohož. Ta bude překryta vrstvou extenzivního substrátu o tl. 150 mm 
v závislosti na užití předpěstované vegetační rohože či výsevu osiva.   
Klasická střecha bez extenzivní zeleně má stejnou skladbu až na úroveň šedé hydroizolační 
fólie odolné proti UV záření. Střešní vpusti na střeše 2.NP jsou napojené na vnější svody umístěné 
v obvodovém plášti. 
Nad vstupní části objektu je navržena šikmá lomená střecha, jejíž nosná konstrukce je tvořena 
tepelnou izolací vloženou mezi nosné ocelové nosníky a izolací na nosném trapézovém plechu. Finální 
vrchní vrstvu však tvoří šedá hydroizolační fólie odolná proti UV záření.  
6.7 Stropy 
Stropy mezi podlažími budou tvořeny ocelovými nosníky I450, na které bude uložen trapézový 
plech spřažený s betonovou deskou. Výška vlny trapézového plechu 60 mm. Deska bude při horním líci 
vyztužena kari sítí 150/150/5, do každé vlny trapézového plechu bude pak dále vložen profil R10. 
Stropní konstrukce budou ze spodní strany opláštěny požárně odolným podhledem, nad kterým bude 
ponechán prostor pro vedení technických instalací. Některé přízemní prostory probíhají po celé výšce 
objektu, jsou tedy završeny střechou. 
6.8 Podlahy a nášlapné vrstvy 
Podlahy v přízemí objektu budou především realizovány na stávající konstrukci podlah, ze 
kterých bude odstraněna svrchní pochůzná vrstva (koberec, linoleum, atd.). V prostoru stálé expozice 
nebude realizována nová podlahová konstrukce z důvodu separátního řešení interiéru těchto prostor.  
V místech archeologických výzkumů pod bouranou částí podlah či v místech rozšíření stávajícího 
obrysu návštěvnického centra bude provedeno kompletní nové souvrství podlahy. V přízemí objektu 
byla navržena železobetonová deska s korundovým vsypem na povrchu v tl. 130 mm. ŽB deska bude 
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oboustranně vyztužena kari sítí o profilech Ø5mm a velikosti oka 100/100 mm. Pod tuto desku byla 
navržena tepelná izolace z expandovaného polystyrenu tl. 70 mm a nová hydroizolační vrstva a izolace 
proti radonu či ochranná textílie. V administrativní části objektu podlahovou konstrukci tvoří betonová 
deska, kročejová izolace a roznášecí anhydritová vrstva tl. 40mm. Nášlapnou vrstvu pak tvoří zátěžový 
koberec či dlažba.  
6.9 Podhledy 
Veškeré podhledy budou řešeny jako hladké sádrokartonové, nad kterými budou rozvedeny 
instalace technického zařízení. V místech, kde je potřeba zajistit přístup k instalacím nad podhledy 
budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých profesí. Všechny podhledy budou 
provedeny se systémovou hliníkovou nosnou konstrukcí dle vybraného dodavatele.  
6.10 Předstěny 
Veškeré předstěny v zázemí objektu, předstěny koupelen a toalet, budou řešeny jako hladké 
sádrokartonové, za kterými mohou být rozvedeny instalace technického zařízení. V místech, kde je 
potřeba zajistit přístup k instalacím budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých 
profesí. Všechny předstěny budou provedeny na systémovou hliníkovou nosnou konstrukci.  
6.11 Schodiště 
Budou řešena jako ocelová se schodnicovou konstrukcí, mezi kterou bude lomen žebírkový 
pochozí plech. Jednotlivé stupně i podstupnice budou plné. Součástí schodišť bude i konstrukce 
zábradlí, která bude tvořena nosným rámem oboustranně opláštěným černošedým plechem.  
6.12 Výplně otvorů 
Prosklené stěny, prosklené fasády budou z fasádního systému – hliníkových profilů 
s přerušeným tepleným mostem, zasklená izolačními trojskly. Konstrukce rámů oken, prosklených stěn 
a dveří bude provedena v černošedé barvě.  
6.13 Úpravy povrchů vnitřních - omítky 
Dle specifikace místností budou stěny a stropy opatřeny omítkou. V místě přechodů 
jednotlivých typů materiálů, překladů nebo při nutnosti aplikace větší tloušťky omítky je nutné vložit 
armovací tkaninu. Veškeré vnější rohy budou opatřeny podomítkovými ochrannými profily. Omítky 
budou splňovat požadavky na jejich použití.  
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6.14 Úpravy povrchů vnitřních - sádrokartony 
Finální úprava: tmelení, broušení, dvakrát nátěr kvalitní otěruodolný bílý - bude proveden dle 
firemních předpisů a typových detailů výrobce 
6.15 Úpravy povrchů vnitřních - obklady keramické  
Obklady budou slinuté dlaždice, glazované obklady musí být v I. kvalitativní třídě. Pro objekt 
budou použity rozměry a barevné kombinace obkladů a dlažeb kladených v pravoúhlém rastru. Povrch 
obkladů a dlažeb bude matný. Výška obkladů bude dle specifikace  v PD nebo do výšky podhledu. 
Stěny pod obklady budou podhozeny jádrovou omítkou. Stěny a podlaha koupelen budou opatřeny 
hydroizolačním nátěrem.  
6.16 Úpravy povrchů vnitřních - malby 
Povrchy, které mají jako podkladní vrstvu provedenou omítku, sádrokarton budou opatřeny 
interiérovou malbou. Malby budou prováděny disperzní barvou (barva bílá), ve dvojnásobné vrstvě na 
penetrovaný, suchý a nemastný podklad. 
6.17 Klempířské výrobky 
Pro oplechování prvků obvodového pláště (atiky, parapety,…) bude použit TiZn plech tl. 0,8 mm 
barvě dle hliníkových profilů oken a prosklených stěn.  
6.18 Zámečnické výrobky 
Jedná se například o zábradlí, schodiště, větrací mřížky, kolárna, madla či dveře. Všechny 
ocelové zámečnické výrobky budou žárově zinkovány ponořením do zinkové lázně. Minimální tl. 
povlaku bude 70µm (505g/m2).  
Převzato z technické zprávy  
 
7 Objekt SO 02 - Provizorní informační centrum 
Objekt využívá kontejnerový systém, který je možno snadno členit na jednotlivé moduly či 
libovolně spojovat do různých celků. Provizorní informační centrum bude tvořit 7 modulů. Uvnitř se bude 
nacházet pokladna, toalety pro návštěvníky, 2 kanceláře, zasedací místnost a zázemí zaměstnanců s 
toaletou. 
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8 Objekt IO 02 - Sadové úpravy a úprava pěších komunikací 
Lokalita je dopravně napojena asfaltovou komunikací z Mikulčic, která končí v areálu. Doprava 
Kapacita parkoviště je zcela dostačující i pro předpokládané rozšíření počtu návštěvníků. V okolí 
návštěvnického centra budou odstraněny výsadby vzniklé poněkud živelným způsobem nekoncepčního, 
náhodného založení. Dřeviny jako jalovce, dřišťály a další zahradnické odrůdy působí v přírodním 
charakteru území cizorodě. Dosadby stromového patra jsou plánovány v minimálním rozsahu.  
Předmětem řešení je úprava bezprostředního okolí návštěvnického centra, vybudování 
přístupového chodníku a cesty. Bude provedena demolice stávajících zpevněných ploch kolem 
návštěvnického centra. S ohledem na nutnost bezbariérového napojení objektu bude okolí 
návštěvnického centra navýšeno o cca 30-50 cm. U mlatové cesty budou instalovány plastové 
obrubníky a použita štěrkodrť frakce 0/63, tl. 150 mm barva šedo-béžová, s podílem jílu (mlat).  
 
9 Objekt IO 03 - Mobiliář a informační systém 
Území je v současnosti vybaveno standardním mobiliářem ve stavu, odpovídajícím stáří a 
omezené údržbě. Stávající mobiliář bude demontován a odvezen na skládku. 
Cílem je umístit do řešeného území mobiliář pro návštěvníky areálu, korespondující s celkovou 
koncepcí návrhu jakožto jeho nedílnou součástí. 
Informační tabule bude tvořena z materiálů, jež korespondují s hlavními použitými materiály v 
celém areálu, jež jasně oddělují původní vrstvu a vrstvu zcela novou. Spodní část tabule tvoří obklad 
z COR-TENu, horní část je tvořena třívrstevným sklem 
Lavičky, sedátka, stolky, stojany na kola a odpadkové koše jsou opět navrženy materiálů 
charakterizující nejnovější vrstvu. Bočnice jsou z COR-TENu, sedák z tropického dřeva. Mobiliář bude 
kotven do terénu pomocí zemních vrutů. Tím dojde k minimalizaci výkopů a zároveň i snadno 
demontovatelný bez zanechání větších stop.  
 
10 Objekt IO 04 - Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 
Splaškové odpadní vody jsou ukončeny v kontrolní šachtě u jihozápadní fasády. Následně jsou 
přes přípojku splaškový kanalizace napojeny do bezodtokové jímky, umístěné při jižní fasádě objektu. 
Potrubí kanalizace bude provedeno z plástového potrubí a tvarovek z PP – HT, spojovaní hrdly s 
těsnícími pryžovými kroužky. 
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11 Objekt IO 05 - Přípojka dešťové kanalizace 
Přípojka dešťové kanalizace je tvořena potrubím a retenčním vsakovacím perem. Dešťové vody 
jsou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace bude prováděna v místech 
archeologického výzkumu a nebude tedy nutno provádět výkopové práce, pouze dle nutnosti upravit 
pláň dna výkopu, případně výkop prohloubit. Při provádění zásypů rýhy je nutno zajistit dostatečné 
hutnění, aby bylo zamezeno poškození podzemního vedení v důsledku dodatečného sedání zásypu.  
Kanalizační potrubí PVC KG bude uloženo do pískového lože. Obsyp potrubí bude proveden 
nesoudržným matriálem, zrnitost max. 8 – 16 mm, hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 
mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Po ukončení obsypu je navržen zásyp rýhy 
nesoudržným materiálem (štěrk fr. 16/32) ve vrstvách po 300 mm. Nad obsypem bude uložen 
zahradnický substrát.  
Uložení perforovaného drenážního potrubí DN 200 bude obaleno filtrační geotextilií a uloženo 
do štěrku fr. 0/16. Výstavba kanalizace bude prováděna proti spádu potrubí. 
 
12 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
12.1 Staveništní doprava  
Hlavní staveništní komunikace a prostor před staveništními buňkami bude tvořena ze 
štěrkového vrstvy o mocnosti 100mm. Tato vrstva bude od původního terénu separována pomocí 
podkladní geotextílie. Vzhledem k unikátnosti složení jednotlivých vrstev zemní pláně není možné 
dočasné komunikace a plochy vytvářet pouze štěrkovými podklady bez vhodné separace.  
Obslužný prostor kolem budovy návštěvnického centra bude tvořen štěrkovým ložem o 
mocnosti 100mm. Zde rovněž použijeme separační vrstvu. Vzhledem k probíhajícímu archeologickému 
průzkumu může dojít k situaci, kdy bude potřeba tuto vrstvu dočasně odstranit. Při této události musí 
dojít ke vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a pověřenými osobami za archeologický průzkum.  
12.2 Energetické sítě 
Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka. Ta bude vycházet 
z původního odběrného místa na západní straně budovy návštěvnického centra. Staveništní přípojka 
bude vedena v kabelovém žlabu a případně po celé délce doplněna o topný kabel. Po přivedení k místu 
míchacího centra a sanitárních buněk bude vyvedena na povrch a upevněna k zaraženému dřevěnému 
kůlu. Na konec přípojky umístíme rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude 
pokrytí potřeby vody pro hygienické účely, jako záměsovou vodu pro přípravu betonových a maltových 
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směsí, pro ošetřování betonových konstrukcí a pro napojení staveništní míchačky. Proti případnému 
zamrzání bude použit odporový drát, který omotáme kolem staveništní přípojky v nadzemní části. Nově 
vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 25mm, tj. 1 palce. 
Přípojka elektrické energie bude vedena od původního hlavního rozvaděče návštěvnického 
centra, který se nachází na západním rohu budovy. Vzhledem k možnosti minimálního zásahu do země, 
je nutné stejně jako vodovodní přípojku ji umístit do plastových přejezdů. z důvody provádění 
archeologického průzkumu povedeme kabelové žlaby k mobilnímu opocení. Zde přípojku vytáhneme do 
výšky 3m nad terén. Umístíme ji na provizorní sloupy z lešenářských trubek. Takto ji dovedeme až ke 
staveništním buňkám. Přípojka je dimenzována pro pokrytí potřeby elektrického nářadí, vybavení 
staveništních buněk a venkovního osvětlení. Nově vybudovaná elektrická přípojka je nadimenzována 
pro výkon 25.66kW. 
Vzhledem k absenci splaškové kanalizace bude pod sanitární buňku umístěn fekální tank s 
objemu 9m3. Pro snadný přístup do sanitární buňky bude v místě vstupu sestava 3 ocelových stupňů. 
Vývoz odpadu bude prováděn 1x za týden. 
 
13 Stavebně technologická část   
13.1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
Tato část diplomové práce se zabývá návrhem jednotlivých tras pro zajištění zdrojů pro 
provedení stavby. Dále je zde popsáno použité dopravní značení v místě stavby. 
Textová část je uvedena ve zprávě A2 
Výkresová část je uvedena v přílohách B1, B2 
13.2 Časový a finanční plán stavby – objektový 
Tato část diplomové práce se zabývá dobou výstavby a čerpání financí celé stavby. 
Grafická část je uvedena ve zprávě A3. 
13.3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Tato část diplomové práce se zabývá popisem realizace hlavních technologických etap. A to 
zejména bouracími pracemi, zemními a základovými konstrukcemi, pilotovými základy, montáží ocelové 
konstrukce, opláštění fasády COR-TENovým plechem, střešní konstrukcí a sádrokartonovými 
konstrukcemi. 
Textová část je uvedena ve zprávě A4. 
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13.4 Projekt zařízení staveniště 
Tato část diplomové práce se zabývá popisem zařízení staveniště pro budovu návštěvnického 
centra. Technická zpráva zařízení staveniště obsahuje celkové uspořádání prostoru pro nově vznikající 
objekt. Je zde popsáno rozmístění a nutný počet staveništních buněk, popis nově vybudovaných 
staveništních přípojek a jejich navržené dimenze. Je zde řešena vertikální a horizontální doprava, 
míchací centrum, skládka materiálu a přístupová komunikace s oplocením. 
Textová část je uvedena ve zprávě A5. 
Výkresová část je uvedena v přílohách B3.1, B3.2 
13.5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
Tato část diplomové práce se zabývá návrhem jednotlivých stavebních strojů a mezaninů pro 
provedení stavby. Jsou zde popsány veškeré důležité informace o použitých strojích. 
Textová část je uvedena ve zprávě A6. 
13.6 Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 
Tato část diplomové práce se zabývá návrhem provádění jednotlivých prací v čase, výpočet 
doby trvání činností a vytvoření harmonogramu výstavby objektu SO01 
Grafická část je uvedena ve zprávě B9.1. 
Výpočtová část je uvedena ve zprávě B9.2. 
13.7 Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO01 
Tato část diplomové práce se zabývá výpočtem ceny pro stavebně konstrukční část objektu 
SO01. Dále je zde popsána potřeba jednotlivých strojů v čase a určení počtu pracovníků na stavbě. 
Výpočtová část je uvedena ve zprávě B.8. 
Grafická část je uvedena v přílohách B10.1, B10.2. 
13.8 Technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce 
Technologický předpis je sestaven pro vypracování montované ocelové konstrukce 
návštěvnického centra. Součástí tohoto technologického předpisu je také schéma pojezdů autojeřábu 
s popisem jednotlivých pozic a kontrolní a zkušební plán kvality. 
 
Obsah technologického předpisu: 
1. Obecné informace  
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2. Materiály 
3. Převzetí pracoviště 
4. Pracovní podmínky 
5. Personální obsazení  
6. Stroje a pracovní pomůcky 
7. Pracovní postup 
8. Kontrola jakosti 
9. BOZP 
10. Ekologie 
 
Textová část je uvedena ve zprávě A.9. a A.10. 
Grafická část je uvedena v přílohách B5.1, B5.10. 
Výpočtová část je uvedena v příloze B.10. 
13.9 Technologický předpis pro opláštění budovy COR-TENovým plechem  
Technologický předpis je sestaven pro vypracování opláštění budovy COR-TENovým plechem. 
Součástí tohoto technologického předpisu jsou také kladečské plány opláštění budovy a kontrolní a 
zkušební plán kvality. 
 
Obsah technologického předpisu: 
1. Obecné informace  
2. Materiály 
3. Převzetí pracoviště 
4. Pracovní podmínky 
5. Personální obsazení  
6. Stroje a pracovní pomůcky 
7. Pracovní postup 
8. Kontrola jakosti 
9. BOZP 
10. Ekologie 
 
Textová část je uvedena ve zprávě A.11. a A.12. 
Grafická část je uvedena v přílohách B.7. 
Výpis prvků je uveden v příloze B.11. 
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13.10 Plán BOZP 
Zde jsou popsány možná rizika a následná opatření při provádění stavebních prací. Pro popsání 
možných rizik a opatření bylo zejména využito nařízení vlády 591/2006 Sb. - o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 
Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je zde popsán chod staveniště a související 
opatření spolu c činností koordinátora BOZP. 
 
Textová část je uvedena ve zprávě A.14. 
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1 Situace širších dopravních vztahů 
Značení širších tras je uvedeno v příloze B1. 
Popis dopravního značení v místě stavby je uvedeno v příloze B2. 
2 Definice tras 
2.1 Doprava betonové směsi - Trasa A 
CEMEX Hodonín 
Směs bude na místo stavby dopravována pomocí mix pumpy Schwing FBP o objemu 
4,5m3, případně pomocí autodomíchávače Tatra 815 s přepravním objemem  9 m3. Betonárka se 
nachází v blízkosti budované stavby. Díky tomu bude dle potřeby zajištěna plynulá doprava 
betonové směsi. V případě nedostupnosti mix pumpy využijeme autočerpadla Schwing, která je také 
v této betonárce přítomna. 
 
adresa:  U Kyjovky 7 (areál VHS-Plus) 
695 01 Hodonín 
 
− délka trasy: 9,8km 
− průměrná dojezdová doba: 18 minut 
 
 
obr. 2.1 Doprava betonové směsi 
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2.2 Doprava ocelové konstrukce návštěvnického centra – Trasa B 
OK mont - STM, spol. s r.o. 
Ocelová konstrukce bude dopravována z výrobního závodu firmy OK mont. Pro dopravu 
použijeme tahač DAF XF 105 s návěsem Krone Profi Liner SPD 27. Vzhledem k celkové hmotnosti 
ocelové konstrukce návštěvnického centra bude zapotřebí provést 5 jízd pro dopravu ocelových 
prvků budovy a 2 jízdy pro dopravu ocelové konstrukce rozhledny. Stavba bude předzásobena 
minimálně 3 dny před začátkem montážních prací. 
 
adresa:  Bohunická 50/133 
619 00Brno 
 
− délka trasy: 67,2 km 
− průměrná dojezdová doba je 1 hodina a 10 minut 
 
obr. 2.2 Doprava ocelové konstrukce 
34 
 
2.3 Doprava pilotovací soupravy Trasa C 
KELLER spol. s r.o. 
Doprava pilotovací soupravy Soilmec SF 50 je navržena z vozového parku firmy KELLER. 
Tato souprava je dostatečná pro provedení předepsaných prací a nachází se v přijatelné vzdálenosti 
od stavby. Pro dopravu pilotovací soupravy bude potřeba požádat o povolení k nadrozměrné 
přepravě, a to zejména na přepravu hmotných objektů. Na trase se nevyskytují mosty, které by naši 
trasu omezovaly. Poloměry jednotlivých zatáček jsou dostačující. Použijeme doprovodného vozidla, 
které umožní bezpečný průjezd až na místo stavby. 
 
adresa:  Vídeňská 120 
619 00 Brno 
 
− délka trasy: 67,5 km 
− průměrná dojezdová doba je 1 hodina a 10 minut 
 
 
obr. 2.3 Doprava pilotovací soupravy 
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2.4 Doprava prvků opláštění a ostatní stavební materiál – Trasa D 
DEK a.s. pobočka Brno 
Vzhledem k odběru prvků opláštění systému DEK, bude vhodné uzavření rámcové smlouvy 
a odebírat i veškerý ostatní stavební materiál. Doprava bude zajištěna pomocí nákladního 
automobilu MAN TGA 26 s hydraulickou rukou. Přepravovaný materiál bude ukládán po celé ložné 
ploše automobilu a dostatečně zajištěn. Řidič bude odpovídat za upevnění a přepravu nákladu. 
Materiál bude přepravován na vhodných podkladních prvcích (paletách), abychom umožnili jeho 
jednoduchou skládku. 
 
adresa:  Pražákova 625/52a 
61900 Brno - Horní Heršpice 
 
− délka trasy: 67,5 km 
− průměrná dojezdová doba je 1 hodina a 10 minut 
 
 
obr. 2.4 Doprava prvků opláštění a stavebního materiálu 
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2.5 Doprava autojeřábu AD 20 – Trasa E 
Autojeřáby Dolan s.r.o. 
Doprava autojeřábu AD20 je naplánována z firmy Autojeřáby Dolanský. Autojeřáb se 
nachází ve městě Kyjov. Jeho dopravní vzdálenost je dobrá. Při provádění montážních prací bude 
možné tento stroj parkovat na návštěvnickém parkovišti před budovou návštěvnického centra. 
Staveniště bude průběžně hlídané. 
 
Adresa:   třída Palackého 203/10 
697 01 Kyjov 
 
− délka trasy: 32,8 km 
− průměrná dojezdová doba je 35 minut 
 
 
obr. 2.5 Doprava autojeřábu 
2.6 Skládka zemin a stavební suti - Trasa F 
Skládka zemin a sutě se nachází v dostupné vzdálenosti od stavby. Doprava zemin bude 
prováděna nákladním automobilem Tatra 815 S3. Doprava sutě pomocí nákladního automobilu 
v provedení s kontejnerem. Ostatní odpady budou za úlatu odváženy do sběrného dvora 
v Hodoníně. 
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Skládka Hodonín 
 
Adresa:   Pánovská 
695 01 Kyjov 
 
− délka trasy: 14,8 km 
− průměrná dojezdová doba je 25 minut 
 
 
obr. 2.6 Skládka zemin a stavební suti 
3 Doprava v místě stavby 
Primárně bude doprava jednotlivých prvků a materiálů zajištěna přes příjezdovou bránu 
v severní části staveniště. Případně dojde k demontáži části dílcového oplocení 
Na příjezdovou bránu umístíme dopravní značku, která bude omezovat maximální rychlost 
pohybu na staveništi na 10km/h. Její platnost bude pro celý prostor staveniště.  Dále zde bude 
umístěna bezpečnostní tabulka zakazující vstup nepovolaným osobám a značka umožňující vjezd 
pouze dopravní obsluze. Na stranu do staveniště umístíme značku Stůj, dej přednost v jízdě. Do 
vzdálenosti 30m od staveniště umístíme značky Jiná nebezpečí, které budou upozorňovat na blízký 
výjezd vozidel ze stavby. Dopravní značení bude odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 
30/2001. 
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obr.2.7 Maximální dovolená rychlost – B20a 
 
 
obr.2.8 Nepovolaným vstup zakázán 
 
 
obr.2.9 Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu – B01 
 
 
obr.2.10 Stůj, dej přednost v jízdě – P6 
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obr.2.11 Jiná nebezpečí s doplňující značkou – A22 
 
Návrh dopravního značení byl proveden dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích. 
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1 Časový a finanční plán stavby 
Časový a finanční plán stavby je uveden v příloze B9.3 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 
patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-
TENovými plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451    
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
2 Obecné informace o stavbě  
Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 
stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 
Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 
Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 
návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 
směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 
nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 
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vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 
západní straně objektu. 
2.1 Rozsah staveniště 
Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v zákoně 591/2006 Sb. Naše staveniště 
bude zřízeno a provozováno dle tohoto předpisu.  
Staveniště se nachází na pozemcích s označením: 2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120. Pozemky 
jsou ve vlastnictví investora stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 4.1 Rozsah zařízení staveniště 
2.2 Informace o staveništi 
Staveniště pro přístavbu návštěvnického centra se nachází v jihovýchodní části území obce 
Mikulčice. Plocha staveniště ze severní strany navazuje na příjezdovou komunikaci s parkovištěm. 
Z ostatní stran je staveniště ohraničeno zelenou plochou. Staveniště se nachází v rovinatém terénu. 
Celková plocha staveniště je 2960m2. Je nepravidelného obdélníkového tvaru. Na staveništi se 
nachází stávající budova návštěvnického centra, která je předmětem rekonstrukce, vyskytují se zde 
nízké stromy a náletové dřeviny. Ty budou před zahájením zemních prací odstraněny.  Příjezd do 
prostoru staveniště bude umožněn ze severní strany z návštěvnického parkoviště. 
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2.3 Informace o rozsahu hlavního stavebního objektu 
Návštěvnické centrum Mikulčice 
Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 
Obestavěný prostor: 4500 m3 
Celková užitná plocha: 944 m2 
3 Členění stavby na stavební objekty 
3.1 Stavební objekty 
Označení Název stavebního objektu 
IO 01 Sadové a terénní úpravy 
IO 02 Mobiliář a informační systém 
IO 03 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 
IO 04 Přípojka dešťové kanalizace 
SO01 Budova návštěvnického centra 
SO02 Provizorní informační centrum 
 
4 Popis jednotlivý technologických etap výstavby 
4.1 Bourací práce 
 Před prováděním bouracích prací je třeba nejdříve dozdít otvory po demontovaných výplních 
otvorů, aby tak byla zajištěna větší tuhost ponechávaných konstrukcí. Skladba střešního pláště bude 
demontována i s nosnou konstrukcí střechy. Bude kompletně zbourána stávající vstupní část. Stávající 
základové konstrukce budou ponechány.  
 Budou demontovány stávající okenní a dveřní výplně. V některých částech bude provedeno 
zbourání parapetních částí pod demontovanými okny. V případě bourání otvorů pro nová okna a dveře 
bude nadpraží otvoru podchyceno ocelovými profily. Budou zbourány některé vnitřní příčky a stěny.  
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 Konstrukce stávajících podlah budou ponechány. V prostoru současného vstupního prostoru, 
nových toalet pro veřejnost a zázemí pro průvodce v 1.NP bude kompletně vybourána podlahová 
konstrukce z důvodu realizace nového vedení vnitřní kanalizace a archeologického výzkumu.  
4.1.1  Strojní vybavení 
Velké stroje 
- Autojeřáb Tatra AB 063      1 ks 
- Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K   1 ks 
- Třístranný sklápěč Tatra 815 S3    2 ks 
- Smykový nakladač Bobcat S175    1 ks 
Ruční nářadí 
- Kladivo hydraulické CAT 126 + hydraulický agregát PP120 1 ks 
- Bourací kladivo Makita HM1101C    2 ks 
- Motorová pila HUSQVARNA 435    1 ks 
Měřicí přístroje 
- Nivelační přístroj Leica NA 720     1ks 
4.1.2 Časový plán 
5.10 – 18.12.2016 
4.1.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 1x řidič nakladače 
- 1x vysokozdvižného vozíku 
- 2x řidič nákladního automobilu 
- 4x pomocný stavební dělník 
4.1.4 Výkaz výměr pro bourací práce 
Typ činnosti Výměra  Jednotka 
Bourání příček cihelných tl. 15 cm 202,36 m2 
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 73,16 m3 
Bourání mazanin betonových  9,50 m3 
Bourání betonových podkladů 14,25 m3 
Vybourání dřevěných rámů oken plochy do 2 m2 34,83 m2 
Vybourání dřevěných rámů oken plochy do 4 m2 19,44 m2 
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Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2 8,27 m2 
Vybourání kovových dveřních zárubní plochy nad 2 m2 4,83 m2 
Otlučení omítek vnitřních stěn  279,52 m2 
Demolice původního vstupu 232,97 m3 
Demontáž krovů vázaných  593,34 m 
Demontáž dřevěného podbití 242,57 m2 
4.1.5 Pracovní postup bourací prací 
- vysazení otvorových výplní a vybourání rámů 
- zazdívka otvorových výplní a osazení nových ocelových překladů 
- bourání cihelného zdiva 
- kompletní rozebrání střešní konstrukce  
- kompletní vybourání původního vstupu návštěvnického centra 
- vybourání části betonové podlahy 1. NP 
4.1.6 Kontrola jakosti provádění bouracích prací 
Vstupní 
- kontrola zabezpečení stavby a odpojení kabelových vedení 
- kontrola vyznačení douraných konstrukcí 
- kontrola projektové dokumentace 
Mezioperační 
- kontrola provádění bouracích prací 
- kontrola provádění bourání dle projektové dokumentace 
- kontrola dodržování podmínek BOZP 
- kontrola separování odpadu do předem připravených nádov 
Výstupní 
- kontrola dokončení bouracích prací  
- kontrola výškové úrovně ponechaného zdiva 
 
4.2 Zemní práce 
Výkop kolem budovy bude odborně proveden archeology. Vykop bude probíhat jednak kolem 
budovy návštěvnického centra, dále pak v prostoru nově prováděných základových desek. Hloubka 
výkopu kolem budovy je určena na 1,55m.  Hloubka výkopu v prostoru nově navržených základových 
desek je určena na 1.45. Archeologové zajistí přesun výkopu do vzdálenosti 5m. Následně bude část 
výkopu uložená na mezideponii, část výkopu bude odvozena na skládku v Hodoníně. Po provedení 
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archeologického výzkumu při 1. Etapě provedeme zásyb původně vytěženosti zeminou. Budeme hutnit 
po vrstvách o tloušťce max. 300mm.  
4.2.1 Strojní vybavení 
Velké stroje 
- Rýpadlo – nakladač CAT 442E    1 ks  
- Smykový nakladač Bobcat S175    1 ks 
- Vibrační pěch Bomag BT 65     1 ks 
- Ježkový válec Bomag BMP 850    1 ks 
4.2.2 Časový plán 
27.1. – 7.2. 2017;  8.3. – 3.5. 2017 
4.2.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 1x řidič nakladače 
- 1x řidič rypadla 
- 2x řidič nákladního automobilu 
- 3x pomocný stavební dělník 
4.2.4 Výkaz výměr pro zemní práce 
Typ činnosti Výměra Jednotka  
Zemina z archeologického průzkumu 499,45 m3 
Základová patka pod rozhlednou 29,05 m3 
Zemina pro zpětný zásyp 249,45 m3 
4.2.5 Pracovní postup zemních prací 
- vytýčení polohy výkopových prací 
- provádění výkopů do předem stanovené hloubky 
- provedení úpravy základové spáry 
- průběžný odvoz zeminy na skládku zemin, část bude ponechána na mezideponii pro 
zpětný zásyp 
- po provedení archeologického průzkumu provést zasypání výkopu na dolní hranu 
základových patek 
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4.2.6 Kontrola jakosti zemních prací 
Vstupní 
- ověřeni správnosti vytyčeni staveniště 
- převzetí staveniště 
- kontrola vyznačeni podzemních vedeni 
- kontrola projektové dokumentace 
Mezioperační 
- kontrola správného směru hloubení výkopu 
- kontrola hloubky výkopu  
Výstupní 
- kontrola nivelačním přístrojem rovinnosti výkopu na dně stavební jamy, povolená 
odchylka je 30mm 
4.3 Vrtané piloty CFA 
Stávající základové konstrukce budou ponechány a nové konstrukce budou založeny převážně 
na pilotách metodou CFA, tak aby byly minimalizovány zásahy do archeologického terénu pod 
povrchem. Nové založení objektu je navrženo na pilotách vetknutých do vrstev štěrků. Piloty pod 
nosnými sloupy jsou navrženy průměru 500 mm. Délka pilot odpovídá zatížení a je navržena 6m. 
S ohledem na skutečnost, že trvanlivost betonu vůči agresivnímu prostředí je zajištěna množstvím 
cementu a požadavkem vodního součinitele je beton pro piloty definován jako vodostavebný třídy C 
20/25 s předepsaným vodním součinitelem. Piloty jsou vyztuženy betonářskou výztuží 10505 (R) - 6 ks 
svislých Ø 16 mm a ovinuty spirálou Ø 6 mm, jejíž výška závitu je cca 250 mm. Svislá výztuž pilot bude 
ukončena cca 100 mm pod horním lícem hlavice piloty. Založení rozhledny je navrženo metodou CFA 
na pilotách vetknutých do vrstev slídnatých jílů. Piloty pod základovou deskou rozhledny jsou navrženy 
průměru 700 mm. Délka pilot je navržena 8m. 
4.3.1 Strojní vybavení 
Velké stroje 
- Pilotovací souprava SOILMEC SF-50   1 ks 
- Mixpumpa Schwing FBP 21     1 ks 
- Návěs Goldhofer STZ-L 4-45/80    1 ks 
- Tahač návěsu Daf XF 105      1 ks 
- Třístranný sklápěč Tatra 815 S3    1 ks 
- Smykový nakladač Bobcat S175    1 ks 
Ruční nářadí elektrické 
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- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP     1 ks 
- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
Měřící přístroje 
- Nivelační přístroj Leica NA 720     1ks 
4.3.2 Časový plán 
8.2. - 7.3. 2017 
4.3.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 2x geodet 
- 1x vrtmistr 
- 1x obsluha vrtné soupravy 
- 4x pomocný stavební dělník 
- 1x obsluha nakladače 
- 1x řidič mixpumpy 
4.3.4 Výkaz výměr pro vrtané piloty CFA 
Typ činnosti Výměra Jednotka  
Výplň pilot z železobetonu C20/25 102,30 m3 
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 4,60 t 
Zřízení pilot o průměru 500 a 700mm 362,00 m 
4.3.5 Pracovní postup vrtané piloty CFA 
- zaměření pilot geodetem, vyznačení středu pilot 
- zahájení vrtných prací, plynulý průběh vrtání 
- dokončení vrtu piloty v projektem stanovené hloubce 
- betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 
- zasunutí armokoše do čerstvě vybetonované pilot, zabránění utopení armokoše 
- dokončení piloty, kontrola vyčnívající výztuže, odstranění degradovaného betonu a 
následné začištění 
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4.3.6 Kontrola jakosti pilot CFA 
Vstupní 
- kontrola vytýčení pilot 
- kontrola dodaného materiálu 
Mezioperační 
- kontrola průběhu vrtání, svislost, hloubka, průměr piloty 
- kontrola provádění betonáže pilot 
- kontrola osazování výztuže do betonu 
Výstupní 
- kontrola ošetření betonu 
- kontrola konečného provedení pilot 
4.4 Základové konstrukce 
Typ činnosti Výměra  Jednotka 
Železobeton základových desek C 25/30 57,79 m3 
Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 2,78 t 
Beton základových pasů prostý C 25/30 16,40 m3 
Bednění stěn základových pasů - zřízení 77,67 m2 
Železobeton základových patek C 25/30 60,61 m3 
Bednění stěn základových patek - zřízení 127,20 m2 
Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505 6,72 t 
4.4.1 Strojní vybavení 
- Pila kotoučová Einhell BT-CS 1400/1   1 ks 
- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- Vibrační lišta Enar QRZ     1 ks 
- Svářecí agregát Einhell BT-EW160    1 ks 
- Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP     1 ks 
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4.4.2 Časový plán 
10.3. – 19.4. 2017; 15.5. – 18.5. 2017; 14.8. – 30.8. 2017;  
4.4.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí  
- 1x mistr      
- 2x betonář / vazač výztuže 
- 4x pomocný stavební dělník 
- 1x řidič mixpumpy 
4.4.4 Pracovní postup základové konstrukce 
- kontrola a případná úprava základové spáry, provedení úpravy pilotových hlavic, 
provedení úpravy stěrkového násypu ŽB desek 
- sestavení dřevěného bednění 
- vyvázání armovacích košů, vložení do bednění a následné propojení v bednění, 
položení KARI sítí s přesahem o 100mm 
- ošetření bednění a kontrola před provedením betonářských prací 
- provedení vlastní betonáže základových konstrukcí, kontrola provádění hutnění 
4.4.5 Kontrola jakosti základových konstrukcí 
Vstupní 
- kontrola podkladových vrstev 
- kontrola dodaného materiálu 
Mezioperační 
- kontrola montáže bednění, stability, těsnosti 
- kontrola vyvazování a ukládání výztuže dle dokumentace 
- kontrola kontrola provádění betonářských prací 
Výstupní 
- kontrola ošetření betonu 
- kontrola konečného provedení základových konstrukcí 
 
4.5 Ocelová konstrukce návštěvnického centra 
4.5.1 Strojní vybavení 
Velké stroje 
- Autojeřáb Tatra AD 20       1 ks 
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- Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP    2 ks 
- Tahač návěsu Daf XF 105      1 ks 
- Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS    1 ks  
- Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K   1 ks 
Ruční nářadí elektrické 
- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- Vrtací kladivo HITACHI DH28PC     1 ks  
- Průmyslový vysavač SPIT AC 1600     1 ks 
- Míchadlo Bosch GRW 12 E     1 ks 
- Rázový utahovák Hilti SI 100    2 ks 
Měřící přístroje 
- Nivelační přístroj Leica NA 720     1ks 
4.5.2 Časový plán 
9.6.– 20.7.2017;  7.11. – 10.11.2017 
4.5.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 1x vazač        
- 1x jeřábník       
- 3x montážní osoba 
- 1x pomocný dělník 
- 1 x obsluha vysokozdvižného vozíku 
4.5.4 Výkaz výměr pro ocelovou konstrukci 
Typ činnosti Výměra  Jednotka 
Ocelová konstrukce návštěvnického centra  61, 957 t 
Ocelová konstrukce rozhledny 14,747 t 
4.5.5 Pracovní postup ocelovou konstrukci 
Montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je rozdělena do 10 pracovních pozic. 
Z každé pozice dojde k osazení části konstrukce, která bude mít dostatečnou statickou tuhost, 
Jednotlivé pozice jsou voleny tak, aby bylo možné provést montážní práce bez nutnosti přejezdů 
autojeřábu. 
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Pozice 1 
Osazovací prostor pozice 1 je navržen mezi osami 2-4 a A až F. 
• Osazení sloupů S1 na ose 2, osazení sloupů S1 na ose 4 
• Osazení obvodových vaznic V47 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V48na ose 4 
• Osazení vnitřních vaznic V1+V2 na ose A, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 
k ose F 
• Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami A-B 
• Montáž hřebene střechy z prvků R43 
• Osazení stěnových ztužidel Z3+Z6 na ose 2, osazení stěnových ztužidel Z4+Z6 na ose 4 
Pozice 2 
Osazovací prostor pozice 2 je navržen mezi osami 2-4 a F až J. 
• Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 
• Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V49na 
ose 4 
• Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 
k ose J 
• Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 
Pozice 3 
Osazovací prostor pozice 3 je navržen mezi osami 1-3 a K až Q. 
• Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 
• Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V49na 
ose 4 
• Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 
k ose J 
• Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 
Pozice 4 
Osazovací prostor pozice 4 je navržen mezi osami 1-3 a Q až V. 
• Osazení sloupů S11 až S15 na ose 3, osazení sloupů R1.2,S15,R1.3 na ose 1 
• Osazení obvodových vaznic V48 na ose 1, montáž svislých konstrukcí (sloupků) S25-S28 na 
ose 1, následné osazení vaznice V60  
• Osazení obvodových vaznic V48 na ose 3 
• Osazení vnitřní vaznice V7 na ose R, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem k ose V 
Pozice 5 
Osazovací prostor pozice 5 je navržen mezi osami 1-3 a V až Z. 
• Osazení sloupů S16 až S19 na ose 1, osazení stěnových sloupů S30 na ose Z osazení sloupů 
S16 až S19 na ose 3 
• Osazení obvodových vaznic V48, vaznice V67 na ose 1, následně osazení obvodových vaznic 
V48, vaznice V67 na ose 3 
• Osazení vnitřní vaznice V7 na ose W, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem k ose Z 
• Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami X-Y 
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• Osazení vodorovných ztužidel Z12 mezi osami Y-Z 
• Osazení stěnových ztužidel Z5 na ose 1, osazení stěnových ztužidel Z4 až Z7 na ose 3 
Pozice 6 
Osazovací prostor pozice 6 je navržen mezi osami 3-4 a J až Q. 
• Osazení sloupů S4 a S7 na ose 4 
• Osazení obvodové vaznice V63 mezi osami N až Q, na ni bude osazena dvojice sloupků 
S31+S32 
• Osazení stěnových vaznic V67 mezi sloupky S31,S32 a okrajovými sloupy, následně provedení 
vrchní obvodové vaznice V53 
• Osazení obvodových vaznic V36 na ose K, vaznic V59 a V68na ose 4 
• Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 
• Osazení stropních vaznic V36-V38 mezi osami K-P 
• Osazení vodorovných ztužidel mezi osami K a L, dále mezi osami M a L 
Pozice 7 
Osazovací prostor pozice 7 je navržen mezi osami 1-2 a A až J. 
• Osazení sloupů S1 na ose E a CH 
• Osazení obvodových vaznic V54,V55 a V56 mezi osami A až I, při vaznic bude použita 3x 
podpěrná stojka o nosnosti min. 30kN a stavební výšce do 5,5m. zajištěna pomocí trojnožky a 
nahoře osazena vidlicí pro uložení vaznice. Demontáž po osazení kompletního bloku OK. 
• Osazení stropních vaznic V39, V40 a V44 na osách A, E a CH pro zajištění částečné tuhosti 
konstrukce 
• Osazení stěnových sloupků S29 a S39 v obvodové stěně mezi osami A až I 
• Osazení horních obvodových vaznic V54, V55 a V56 na ose 1 
• Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 
• Osazení střešních vaznic 2.NP V8 až V12 mezi osami A až E, tím dokončíme část celku 
montáže z dané pozice pro 1. a 2. NP 
• Osazení stropních vaznic 1.NP (V41+V13,V42+V14,V43+V15,V16) spolu s montáží střešních 
vaznic 2.NP (v17+v18+v64,v45+v46+v64). Montáž provádíme od osy F k ose J. postupujeme 
tak, že vždy osadíme spodní vaznici, následně nad ni provedeme montáž horní vaznice 
• Osazení stěnových ztužidel Z13+Z15 na osách A a B 
• Osazení stěnových ztužidel na ose 1 a mezi osami E a F, F a G 
Pozice 8 
Osazovací prostor pozice 8 je navržen mezi osami 1-2 a CH až Z. 
• Osazení dvojic kruhových sloupů R1 mezi osami J až Z 
• Osazení obvodových vaznic V51,V52.1 a V52.2 mezi osami CH až J 
• Osazení stropních vaznic V19 až V35, jednotlivě na osách J až Z 
Pozice 9 
Osazovací prostor pozice 9 je navržen mezi osami 2-4 a na ose A. 
• Osazení stěnových svařenců (kompletů) které jsou tvořeny prvky R19-R23(R7+R28) 
• Osazení stěnových prvků R2-R6+R10, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
• Osazení stěnových prvků R8,R10-R17, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
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Pozice 10 
Osazovací prostor pozice 10 je navržen mezi osami 1-3 a na ose Z. 
• Osazení stěnových svařenců (kompletů) R28+R29+R12 
• Osazení stěnových prvků R32-R33, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
• Osazení stěnových prvků R30, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
4.6 Opláštění budovy COR-TENovým plechem 
Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť s větranou mezerou opláštěný plechem. 
Z většiny bude opláštění tvořit cor-tenový rezavý plech, z menší části pak šedočerný plech. Lokálně je 
na fasádě použit perforovaný cortenový plech. Zateplovací systém bude tvořit provětrávaný plášť – 
bude tak zajištěn rychlý odvod vlhkosti, která vzniká při v průběhu užívání a zajistí tak lepší mikroklima 
stavby. Jako tepelná izolace je navržena minerální vlna.  
4.6.1 Strojní vybavení 
Velké stroje 
- autojeřáb Tatra AB 063 s permanentním magnetem GP250  1 ks 
- MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160   1 ks 
- vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K    1 ks 
Ruční nářadí  
- utahovačka s hloubkovým dorazem Hilti ST 1800 
- elektrické prostřihovaci nůžky Narex ENP 20  
- rotační laser Topcon RL H3 CL 
- vrtačka 
- jeřábový permanentní magnet  GP250 s nosností ve svislém směru 80kg 
Měřicí přístroje 
- Laserový nivelační přístroj Topcon RH H3 CL    1 ks 
4.6.2 Časový plán 
26.9. – 30.10. 2017 
4.6.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety, zaučený montážník s největší praxí)  
- 1x mistr pro zajištění opláštění (zaučený montážník)  
- 4x zaučených montážníků  
- 2x pomocný stavební dělník 
- 1x obsluha jeřábu  
- 1x obsluha vysokozdvižného vozíku  
- 1x řidič nákladního automobilu  
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4.6.4 Výkaz výměr pro opláštění budovy 
Typ opláštění Výměra  Jednotka 
Opláštění fasády - obklad stěn COT-TENovým plechem tl.1,5mm na kovový rošt 494,21 m2 
pohled jižní 170,81 m2 
pohled severní  215,5 m2 
pohled východní 53,60 m2 
pohled západní  54,30 m2 
Opláštění fasády - obklad stěn perforovaným COR-TENovým plechem tl.1,5mm 
na kovový rošt 
135,80 m2 
pohled jižní 92,00 m2 
pohled západní 43,80 m2 
Opláštění fasády - obklad stěn kazetami DECASSETTE LE tl.1,5mm na kovový 
rošt 
210,20 m2 
pohled jižní  171,70 m2 
pohled východní 25,40 m2 
pohled západní  13,10 m2 
Opláštění podhledu - COR-TENový plech tl.1,5mm na kovový rošt 110,63 m2 
Hlavní vstup 1.NP  76,72 m2 
Podhled u rozhledny 1.NP 33,91 m2 
4.6.5 Pracovní postup opláštění budovy 
- montáž vodorovného nosného roštu, profily omega OM50 a OM80, pro opláštění 
cihelného zdiva kazetami DEKCASSETTE montáž konzol A140 a profilu Z spolu 
s tepelnou izolací. 
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- montáž pojistné hydroizolace. 
- montáž svislého nosného roštu, Profily omega 110 pro COR-TENové opláštění, 
Profily Z pro kazety DEKCASSETTE v barvě RAL 9006. 
- montáž COR-TENových a fasádních kazet DEKCASSETTE. 
4.6.6 Kontrola jakosti opláštění 
Vstupní 
- Kontrola potřebných podkladů, TP, kladečských plánů 
- Kontrola připravenosti stavby 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 
- Kontrola provizorních staveništních přípojek 
- Kontrola pracovních podmínek 
- Kontrola strojní sestavy 
Mezioperační  
- Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 
- Kontrola osazování prvků dle kladečského plánu  
- Kontrola provádění šroubových spojů  
- Kontrola napojování prvků nosného roštu  
- Kontrola dodržování spár mezi panely  
- Kontrola kompletnosti a rozměrových tolerancí jednotlivých vrstev opláštění před 
započetím následujících vrstev  
- Kontrola opracování detailů  
Výstupní 
- Kontrola provedení v souladu s PD  
- Kontrola celkové rovinnosti a svislosti  
- Kontrola kompletního vizuálního vzhledu kompletnosti provedení 
 
4.7 Střešní konstrukce 
Nad hlavní částí objektu návštěvnického centra je navržena střešní konstrukce dvojího typu – 
klasická skladba s hydroizolační fólií na povrchu a zelená střecha umístěná na pohledové svažující 
straně budovy.  
Konstrukce zelené/klasické střechy bude stvořena ocelovými nosníky I330, přes které je uložen 
trapézový plech s výškou vlny 100 mm. Zelená střecha je navržena jako šikmá s klasickým pořadím 
62 
 
vrstev, je zateplena pěnovým polystyrenem EPS ve spádu. Hydroizolace bude povlaková, pro její 
ochranu byla na ni navržena izolace proti prorůstání kořínků. Jako vodoakumulační a ochranná vrstva 
byla vložena strukturovaná rohož. Ta bude překryta vrstvou extenzivního substrátu.   
Klasická střecha bez extenzivní zeleně má stejnou skladbu až na úroveň šedé hydroizolační 
fólie odolné proti UV záření. Střešní vpusti na střeše 2.NP jsou napojené na vnější svody umístěné 
v obvodovém plášti. 
Nad vstupní části objektu je navržena šikmá lomená střecha, jejíž nosná konstrukce je tvořena 
tepelnou izolací vloženou mezi nosné ocelové nosníky a izolací na nosném trapézovém plechu. Finální 
vrchní vrstvu však tvoří šedá hydroizolační fólie odolná proti UV záření. 
4.7.1 Strojní vybavení 
- Svařovací přístroj Leister Triac AT    2 ks 
- Svařovací automat Leister Variant V2   1 ks 
- Vrtačka Hilti      1 ks 
4.7.2 Časový plán 
11.8. – 5.9.2017; 22.9. – 29.9.2017 
4.7.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)  
- 1x mistr pro zajištění provedení střešního pláště  
- 4x zaučených montážníků  
- 2x pomocný stavební dělník 
4.7.4 Výkaz výměr pro střešní konstrukci 
Typ činnosti Výměra Jednotka  
Zelená střecha 354,48 m2 
PVC střecha 255,99 m2 
Střecha nad vstupem 168,45 m2 
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4.7.5 Pracovní postup střešní konstrukci 
- položení tepelné izolace z minerální vaty, kotvení talířovými hmoždinkami pro 
povlakové krytiny 
- provedení hydroizolační vrstvy z M-PVC fólie natavením na terče hmoždinek 
(kotev) 
- provedení vytažení HI vrstvy na atiky a připevnění na poplastované plechy 
- v prostoru zelené střechy rozvinutí separační vrstvy z geotextílie 
- položení vodoakumulační vrstvy 
- rozhrnutí zahradnického substrátu 
 
4.7.6 Kontrola jakosti střešní konstrukce 
Vstupní  
- kontrola předcházejících vrstev 
- kontrola rovinnosti podkladu 
- kontrola čistoty podkladu  
- kontrola dodaného materiálu  
Mezioperační  
- kontrola provedení vrstvy z tepelné izolace bez mezer mezi jednotlivými deskami 
- kontrola provedení izolace se zaměřením na její těsnost a dodržení předepsaných 
přesahů jednotlivých vrstev. 
Výstupní 
- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
- kontrola dokončení střešní konstrukce dle PD 
4.8 Sádrokartonové konstrukce 
V objektu jsou upřednostněny dělící konstrukce realizované suchou výstavbou. Nové nenosné 
stěny budou tvořit sádrokartonové příčky tl. 100, 125 a 150 mm.  V případě příček tl. 150 mm bude 
příčka tvořena nosnými profily šíře 100 mm, mezi kterými bude vložena minerální vlna a z obou stran 
dvojitě opláštěna sádrokartonovými deskami. Příčky tloušťky 125 mm a 100 mm budou z obou stran 
opláštěny jednou vrstvou SDK desky. V případě jejich doplnění o instalační stěny a předstěny jsou 
navrženy konstrukce s větší tloušťkou. Pro sádrokartonové konstrukce, které jsou na hranici prostor 
s výskytem vyšší relativní vlhkosti vzduchu, bude použito opláštění SDK deskami určenými do těchto 
prostor. Veškeré skladby konstrukcí musí splňovat požadavky požární ochrany, zejména pokud tvoří 
hranici požárních úseků.  
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Veškeré podhledy budou řešeny jako hladké sádrokartonové, nad kterými budou rozvedeny 
instalace technického zařízení. V místech, kde je potřeba zajistit přístup k instalacím nad podhledy 
budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých profesí. Všechny podhledy budou 
provedeny se systémovou hliníkovou nosnou konstrukcí dle vybraného dodavatele.  
Veškeré předstěny v zázemí objektu, předstěny koupelen a toalet, budou řešeny jako hladké 
sádrokartonové, za kterými mohou být rozvedeny instalace technického zařízení. V místech, kde je 
potřeba zajistit přístup k instalacím budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých 
profesí. Všechny předstěny budou provedeny na systémovou hliníkovou nosnou konstrukci.  
4.8.1 Strojní vybavení 
- Zvedák na sádrokartonové desky    2 ks 
- Aku šroubovák s dorazem BOSCH GSR   4 ks 
4.8.2 Časový plán 
9.11. 2017– 23.1.2018 
4.8.3 Složení pracovní čety 
- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)  
- 1x mistr pro zajištění provedení SDK konstrukcí 
- 4x sádrokartonář  
- 4x pomocný stavební dělník  
4.8.4 Výkaz výměr pro sádrokartonové konstrukce 
Typ sádrokartonové konstrukce Výměra Jednotka  
Příčka SDK, 1x opláštěná, tl. 80 mm, RB 15 mm 12,42 m2 
Příčka SDK, 1x opláštěná. tl 100mm, RB 12,5mm 132,37 m2 
Příčka SDK, 1x opláštěná tl 125mm, RB 12,5mm 39,48 m2 
Příčka SDK, 1x opláštěná tl 125mm, RBI 12,5mm 147,65 m2 
Příčka SDK, 2x opláštěná tl.150mm, RB 12,5mm 171,87 m2 
Příčka SDK, 2x opláštěná tl.150mm, RF 12,5mm 35,03 m2 
65 
 
Příčka instalační 2x opláštěná, RBI 12,5 15,76 m2 
Předstěna SDK, tl.65mm, 1x RF 12,5mm 326,90 m2 
Předstěna SDK, tl.90mm, 1x RB 12,5mm 14,44 m2 
Podhled sádrokartonový desky požární impregnované, tl. 12,5 mm 594,82 m2 
Podhled sádrokartonový desky požární impregnované, tl. 2x12,5 mm 225,97 m2 
4.8.5 Pracovní postup sádrokartonové příčky a předstěny 
- provedení zaměření a vyměření jednotlivých příček a konstrukcí 
- provedení obvodových konstrukcí z UW profilů opatřených pěnovou páskou 
- osazení stojen z CW profilů, osazení zárubní pro SDK konstrukce 
- opláštění první strany SDK konstrukce 
- provedení vnitřních instalací, montáž tepelné izolace, u předstěn vložení parotěsné 
vrstvy 
- opláštění druhé strany konstrukce 
- přetmelení spojů a šroubů s použitím bandáže 
- broušení sádrokartonových konstrukcí 
4.8.6 Pracovní postup sádrokartonové podhledy 
- provedení zaměření a vyměření jednotlivých výšek podhleddů 
- provedení osazení profilu UD po obvodu místnosti  
- rozměření polohy jednotlivých SDK závěsů a provedení jejich montáže ke stropní 
konstrukci 
- provedení montáže první vrstvy CD profilů 
- provedení montáže druhé vrstvy CD profilů 
- provedení vnitřních instalací, montáž tepelné izolace 
- provedení parotěsné vrstvy 
- provedení opláštění sádrokartonového podhledu 
- opláštění druhé strany konstrukce 
- přetmelení spojů a šroubů s použitím bandáže 
- broušení sádrokartonových konstrukcí 
4.8.7 Kontrola jakosti - sádrokartonové konstrukce 
Vstupní  
- kontrola předcházejících vrstev 
- kontrola rovinnosti podkladu 
- kontrola dodaného materiálu  
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Mezioperační  
- kontola osazování jednotlivých profilů 
- kontrola dokončení všech instalací před zaklopením 
- kontrola použití správných desek 
Výstupní 
- kontrola celkového vzhledu 
- kontrola tmelení a broučení 
- kontrola dokončení sádrokartonových konstrukcí dle PD 
 
5 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Před zahájením provádění prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. Bude ověřena odborná způsobilost pracovníků 
k obsluze použitých mechanismů. 
Před zahájením prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet 
na provádění prací. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a příslušnými 
ustanoveními: 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
6 Environment 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Na 
staveništi budou umístěny kontejnery pro vzniklé odpady, které budou tříděny dle jejich druhu. Odpady 
vzniklé při výstavbě budou tříděny do těchto kategorií: 
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Kód odpadu Kategorie Název odpadu Likvidace 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
15 01 03 O Dřevěné obaly Recyklace 
15 01 04 O Kovové obaly  Recyklace  
15 01 06 O Směsné odpady Recyklace 
170101  O Beton Skládka  
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  Recyklace  
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Recyklace  
17 02 01 O Dřevo Skládka 
17 03 02 N Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  
Ekologická 
likvidace 
17 02 02 O Sklo Recyklace  
17 04 02 O Hliník  Recyklace 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 
17 04 11 N Kabely 
Ekologická 
likvidace 
17 05 04 O Zemina neobsahující nebezpečné látky Skládkování 
17 06 04 O Izolační materiály bez nebezpečných látek 
Ekologická 
likvidace 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady Skládka 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
Ekologická 
likvidace 
200127 N Barva, lepidlo, pryskyřice 
Ekologická 
likvidace 
170802 O Stavební materiály na bázi sádry Skládka 
 
Problematikou v oblasti environmentu se zabývají legislativní předpisy, se kterými musí být pracovníci 
seznámeny: 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. patra, 
nová ocelová konstrukce, opláštění COR-TENovými 
plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451     
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
2 Obecné informace o stavbě  
Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 
stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. Koncept 
návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. Zásadním 
materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je návštěvník 
neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 
směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní nižší 
přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude vystřídána 
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prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a západní 
straně objektu. 
2.1 Informace o rozsahu stavby  
Návštěvnické centrum Mikulčice 
Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 
Obestavěný prostor: 4500 m3 
Celková užitná plocha: 944 m2 
3 Rozsah staveniště 
Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v zákoně 591/2006 Sb. Naše staveniště bude 
zřízeno a provozováno dle tohoto předpisu.  
Staveniště se nachází na pozemcích s označením: 2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120. Pozemky jsou 
ve vlastnictví investora stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 5.1 Rozsah zařízení staveniště 
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3.1 Informace o staveništi 
Staveniště pro přístavbu návštěvnického centra se nachází v jihovýchodní části území obce 
Mikulčice. Plocha staveniště ze severní strany navazuje na příjezdovou komunikaci s parkovištěm. 
Z ostatní stran je staveniště ohraničeno zelenou plochou. Staveniště se nachází v rovinatém terénu. 
Celková plocha staveniště je 2960m2. Je nepravidelného obdélníkového tvaru. Na staveništi se 
nachází stávající budova návštěvnického centra, která je předmětem rekonstrukce, vyskytují se zde nízké 
stromy a náletové dřeviny. Ty budou před zahájením zemních prací odstraněny.  Příjezd do prostoru 
staveniště bude umožněn ze severní strany z návštěvnického parkoviště. 
3.2 Stavební objekty 
IO 01 Sadové a terénní úpravy 
IO 02 Mobiliář a informační systém 
IO 03 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 
IO 04 Přípojka dešťové kanalizace 
SO01 Budova návštěvnického centra 
SO02 Provizorní informační centrum 
 
4 Termín výstavby 
Začátek výstavby :       1.9.2016 
Konec výstavby:       25.6.2018 
5 Staveništní doprava 
5.1 Dopravní značení 
Na příjezdovou bránu umístíme dopravní značku, která bude omezovat maximální rychlost pohybu 
na staveništi na 10km/h. Její platnost bude pro celý prostor staveniště.  Dále zde bude umístěna 
bezpečnostní tabulka zakazující vstup nepovolaným osobám a značka umožňující vjezd pouze dopravní 
obsluze. Na vnitřní stranu u výjezdové brány umístíme značku Stůj, dej přednost v jízdě. Dopravní značení 
bude odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 30/2001. 
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obr. 5.2 Maximální dovolená rychlost – B20a 
 
 
obr.5.3 Nepovolaným vstup zakázán 
 
 
obr.5.4 Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu – B01 
 
5.2 Horizontální doprava 
Po dopravu štěrkových a zásypových zemin požijeme třístranný sklápěč Tatra 815 S3. Horizontální 
dopravu prvků ocelové konstrukce po staveništi bude doplňkově zajišťovat vysokozdvižný vozík Desta. 
Skládky materiálu jsou situovány tak, aby montáž probíhala přímo bez nutnosti dodatečné dopravy. 
Betonová směs bude dopravována pomocí mix pumpy Schwing FBP, případně pomocí autobomíchávače 
AM 369 na automobilovém podvozku Tatra 815. Pro dopravu palet se zdícími prvky bude použit tahač 
s návěsem MAN. 
5.3 Vertikální doprava 
Pro ocelovou konstrukci je jako hlavní stoj na vertikální dopravu navržen autojeřáb Tatra AD20. Pro 
montážní a osazovací práce jsou zde umístěny dvě montážní plošiny Haulotte HA12 IP. Pro dopravu 
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stavebního materiálu a prvků opláštění využijeme autojeřábu Praga V3S AD 080. Doprava betonové směsi 
bude zajištěna mix pumpy Schwing FBP. 
6 Objekty zařízení staveniště 
6.1 Staveništní přípojky 
6.1.1 Vodovodní přípojka 
Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka. Ta bude vycházet z původního 
odběrného místa na západní straně budovy návštěvnického centra. Staveništní přípojka bude vedena 
v kabelovém žlabu a případně po celé délce doplněna o topný kabel. Po přivedení k místu míchacího 
centra a sanitárních buněk bude vyvedena na povrch a upevněna k zaraženému dřevěnému kůlu. Na 
konec přípojky umístíme rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude pokrytí potřeby 
vody pro hygienické účely, jako záměsovou vodu pro přípravu betonových a maltových směsí, pro 
ošetřování betonových konstrukcí a pro napojení staveništní míchačky. Proti případnému zamrzání bude 
použit odporový drát, který omotáme kolem staveništní přípojky v nadzemní části. 
Nově vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 25mm, tj. 1 palce. 
6.1.2 Přípojka elektrické energie 
Přípojka elektrické energie bude vedena od původního hlavního rozvaděče návštěvnického centra, 
který se nachází na západním rohu budovy. Vzhledem k možnosti minimálního zásahu do země, je nutné 
stejně jako vodovodní přípojku ji umístit do plastových přejezdů. z důvody provádění archeologického 
průzkumu povedeme kabelové žlaby k mobilnímu opocení. Zde přípojku vytáhneme do výšky 3m nad 
terén. Umístíme ji na provizorní sloupy z lešenářských trubek. Takto ji dovedeme až ke staveništním 
buňkám. 
 
obr.5.5 – kabelový přejezd 
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Přípojka je dimenzována pro pokrytí potřeby elektrického nářadí, vybavení staveništních buněk a 
venkovního osvětlení. 
Nově vybudovaná elektrická přípojka je nadimenzována pro výkon 25.66kW. 
6.1.3 Kanalizační přípojka  
Vzhledem k absenci splaškové kanalizace bude pod sanitární buňku umístěn fekální tank s objemu 
9m3. Pro snadný přístup do sanitární buňky bude v místě vstupu sestava 3 ocelových stupňů. Vývoz 
odpadu bude prováděn 1x za týden. 
 
 
 
obr.5.6 Fekální tank 
 
6.2 Oplocení  
Pro zajištění prostoru staveniště bude použito mobilní oplocení VRA z pozinkovaných trubkových 
rámů s drátěnou výplní o rozměrech pole 3,45m x 2,0m. Jednotlivá pole budou v patě spojována pomocí 
plastové 27kg nosné patky a v horní polovině je zajistíme pomocí plechové spony. Brány budou tvořeny ze 
dvou polí pro klasický plot, místo zajišťovací spony použijeme k tomu určený pant na branku. Bránu 
budeme uzamykat pomocí řetězem se zámkem. Klíče budou umístěny v kanceláři stavbyvedoucího. Při 
dopravě rozměrných prvků bude možné jednotlivé dílce oplocení rozpojit a umožnit tak při dopravě 
rozměrných prvků tahači s návěsem snadnější přístup na stavbu. 
 
Obr. 5.7 Mobilní oplocení s nosnými patkami 
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6.3 Staveništní buňky 
Po dobu výstavby budou na stavbě umístěny buňky šaten, kancelář stavbyvedoucího, hygienická a 
skladovací buňky. Staveništní buňky budou umístěny v severozápadní části staveniště. Pomocí autojeřábu 
budou ukládány na předem připravenou vodorovnou plochu. Na ni budou uloženy 2 smrkové hranoly do 
přední a zadní části kontejneru a 1 smrkový hranol do prostřední části kontejneru. Hranoly budou ukládány 
kolmo k delší straně buňky. Vzhledem k možnostem omezeného zásahu do pláně z důvodů archeologicky 
významného prostředí, bude nutné jednotlivé buňky vyrovnán do požadované tolerance +/- 10 mm na 
kontejner pomocí podložení roznášecími dřevěnými fošnami. Obdobným způsobem bude osazen i fekální 
tank pro sanitární buňku. 
Na staveništi budou použity staveništní buňky firmy Contpro. Pro hygienické a sanitární účely zde 
bude umístěna jedna sanitární buňka - SAN 2. Pro stavbyvedoucího zde bude umístěna jedna obytná 
buňka kancelářského typu - OB6-P. Jako šatna pro pracovníky na staveništi je zde navržena jedna obytná 
buňka - OB6-2,3. Pro skladové účely budou použity dvě buňky SK 20. 
Všechny tyto staveništní buňky budou připojeny na elektrickou síť. Jednotlivé buňky budou mezi 
sebou propojeny zdrojovým kabelem. Sanitární buňka SAN2 bude ještě připojena na fekální tank a 
vodovodní přípojku. 
 
Použití kotejeneru Počet Typ kontejneru 
Šatna 2 Contimade OB6 2,3 
Kancelář stavbyvedoucího 1 Contimade OB6 P 
Hygienická buňka 1 Contimade SAN 2 
Skladová buňka 2 Contimade SK 20 
 
Podrobný popis staveništních buněk je uveden v příloze 5.2 
6.4 Ostraha na staveništi 
Vzhledem k tomu, že se staveniště vyskytuje v odlehlé oblasti, tak je nutné jej ochránit pomocí 
staveništní ostrahy. Pomocí tohoto opatření je možné odstavit jednotlivé pracovní stroje na předem 
vyhrazené plochy v prostoru staveniště. Stejně tak je možné ukládat vhodný stavební materiál ve vnějších 
prostorech. Staveništní ochrana bude zajištěna hlavním dodavatelem stavby. Ostraha bude přítomna 24 
hodin denně. Svůj prostor pro vykonávání práce bude mít v jedné ze šaten. 
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6.5 Míchací centrum 
V severozápadní části staveniště zhotovíme míchací centrum pro výrobu maltových směsí a 
betonových směsí. Bude zde umístěna stavební míchačka, která bude pro přípravu stavebních směsí. 
Stejně zde bude prostor i pro ruční míchadlo, které použijeme pro přípravu stěrkových hmot a omítek. Do 
prostoru míchacího centra bude přivedena vodovodní hadice s kulovým kohoutem a rychlospojkou. Dále 
zde umístíme staveništní rozvaděč s možností napojení na napětí 230V a 380V.  
6.6 Skládky prvků a materiálů na staveništi 
Výkopy vzniklé z provádění archeologického výzkumu budou ukládány po vnějším obvodu budovy 
tak, aby nebránily plynulému chodu stavby (na východní straně staveniště). Následně po provedení všech 
prací nezbytných pro výzkum jimi zasypeme původní výkop. Přebytečná zemina vzniklá výkopem bude 
průběžně nakládána a odvážena na skládku zemin. 
 Jednotlivé skladovací plochy budou tvořeny ze štěrkopískového podsypu o mocnosti 100mm. Tato 
vrstva bude od původního terénu separována pomocí netkané geotextílie. Následně po provedení prací 
budou tyto vrstvy odstraněny v kompletní míře až na původní terén. Většina skladovacích ploch je 
navržena v severní části staveniště. Tento prostor je lehce přístupný z přilehlého parkoviště, tudíž nám to 
umožní pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu MAN přímou vykládku. Zde jsou také navrženy 
skládky jednotlivých prvků ocelové konstrukce. Díky tomu může autojeřáb provádět montáž bez nutnosti 
dodatečné dopravy jednotlivých prvků. Omezení je u montáže prvků z pozice P7. Zde využijeme 
vysokozdvižného vozíku Desta. 
 
6.7  Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 
Hlavní staveništní komunikace a prostor před staveništními buňkami bude tvořena ze 
štěrkopískového lože vrstvy o mocnosti 100mm. Tato vrstva bude od původního terénu separována 
pomocí podkladní geotextílie. Vzhledem k unikátnosti složení jednotlivých vrstev zemní pláně není možné 
dočasné komunikace a plochy vytvářet pouze štěrkovými podklady bez vhodné separace.  
Obslužný prostor kolem budovy návštěvnického centra bude tvořen štěrkovým ložem o mocnosti 
100mm. Zde rovněž použijeme separační vrstvu. Vzhledem k probíhajícímu archeologickému průzkumu 
může dojít k situaci, kdy bude potřeba tuto vrstvu dočasně odstranit. Při této události musí dojít ke 
vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a pověřenými osobami za archeologický průzkum.  
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6.8 Oklepová plocha 
Oklepová plocha je na staveništi navržena v severní části v prostoru části parkoviště. Po provedení 
očištění stavební techniky bude odstraněná zemina odklizena pomocí smykového nakladače. V případě, že 
by docházelo k nadměrnému znečištění asfaltového parkoviště, bude objednán samosběrný zametač od 
technických služeb města Hodonín. Po dokončení stavby bude prostor parkoviště kompletně očištěn od 
zbytků zeminy opět samosběrným zametačem. 
6.9 Parkovací plochy pro osobní automobily 
Po dohodě s investorem bude možnost parkovat automobily a stavební techniku v severní části 
obslužného parkoviště. 
6.10   Osvětlení na staveništi 
V západním prostoru staveniště bude zřízeno provizorní osvětlení. To bude osvětlovat staveništní 
buňky, skládku materiálu a staveništní vnitroblok. Je tvořeno pěti lampami, které jsou vedeny podél 
staveništních buněk. Celé osvětlení je napojeno na rozvaděč elektrické energie pro staveništní buňky. 
Vlastní osvětlení v prostoru stavby bude zajištěno přenosnými halogenovými lampami na stojanu. 
 
7 Ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby může docházet ke zvýšené koncentraci prachových částic ve vzduchu. To je 
způsobeno s vnitrostaveništní dopravou. Jako opatření je navrženo dostatečné kropení přístupové 
komunikace. Stejně tak dojde k navýšení hluku. Stavba se nachází v zastavěné části města a tak je nutné, 
aby byly dodrženy veškeré hlukové limity dle Nařízení vlády 148/2006 - O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Při montáži budeme používat velké stavební stroje a není vyloučen únik provozních kapalin. Vždy 
po přerušení práce a převezení stroje na parkovací místo se pod jeho olejovou nádrž umístí plechová 
vana, do které případné kapaliny zachytíme. Doplňování paliva provádíme v prostoru blízké benzínové 
pumpy. Při doplňování paliva do drobného nářadí tuto činnost provádíme také nad plechovou vanou. 
V případě úniku kapalin do půdy provedeme odstranění nejvíce kontaminované půdy a ošetříme zasažený 
prostor sorbentními granulemi značky Absodan. Zde se budeme řídit zákonem č.17/1992 Sb. - o životním 
prostředí. 
  Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad, komunální odpad a kontejnery na suť a 
zeminu o objemu 3m3. Jednotlivé nádoby na odpad budou řádně označeny. 
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            Obr. 5.8 Sorbent Absodan                                    Obr. 5.9 Kontejner na suť a zeminu 
 
8 Požární bezpečnost na staveništi 
Vzhledem k tomu, že se bude na stavbě pracovat s hořlavými materiály, umístíme do obytných 
staveništních buněk přenosné hasicí přístroje s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do 
každé buňky umístíme jeden kus. Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti překlopení. Tento přístroj je také 
vhodný k zásahu u požáru strojní sestavy. 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Všichni pracovníci budou povinni nosit předepsané osobní ochranné prostředky, a to zejména 
pracovní přilbu a reflexní vestu. Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních 
předpisů. A to především podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. - o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky. Pro tuto 
problematiku je vypracována zpráva – A14. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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10 Příloha 5.1 - Dimenzace staveništních přípojek 
Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 
Tabulka 3.1 - Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště: 
Potřeba vody pro provozní účely 
Akce: množství 
m.j. 
měrná jednotka střední norma 
(l) 
potřebné množství 
vody (l) 
Ošetření betonu 500 m2 10 5000 
Mytí vozidel 0,2 kus 1250 250 
Zdění z tvárnic 1 m3 275 275 
 Součet potřeby vody pro provozní účely 5525 
Potřeba vody pro hygienické účely 
Akce: množství 
m.j. 
měrná jednotka střední norma 
(l) 
potřebné množství 
vody (l) 
Umyvadla 20 1 prac./směna 40 800 
Sprchy 20 1 prac./směna 50 1000 
 Součet potřeby vody pro hygienické účely 1800 
Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 
Qnh =(Sn x kn)/(t x 3600)= 
 =(5525*1,5)/(8*3600)= 
 =0,288 l/s 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 
Qnp =(Pp x Ns x kn)/(t x 3600)= 
=(1800*2,7)/(8*3600)= 
 = 0,169 l/s 
          Qncelkové  = Qnh + Qnp 
  =0,288+0,169=0,457l/s 
Pro staveništní potřebu 0,457 l/s je navrženo plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 25mm, tj. 
1 palce. 
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Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště: 
Tabulka 3.2 - Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště: 
Potřeba energie pro elektrické nářadí 
Nářadí: Příkon (kW) Počet (ks) Celkově (kW) 
Míchačka stavební AL-
KO 
0,6 1 0,6 
Bourací kladivo Bosch 1,5 1 1,5 
Čerpadlo potěrů 0,4 1 0,4 
Ponorný vibrátor Hervisa 
Perles 
2 1 2 
Úhlová bruska Einhell 1,01 2 2,02 
Průmyslový vysavač Spit 1,6 1 1,6 
Pila kotoučová Einhell 1,4 1 1,4 
Ruční míchadlo 1,2 2 2,4 
Svářečka Leister Triac 1,6 2 3,2 
Svářečka Leister Variant 4,6 1 4,6 
Osvětlení na stavbě 0,5 6 3,0 
 Celkový přípon P1 25,72 
Potřeba energie pro vnitřní osvětlení 
Prostor: Příkon (kW) Počet (ks) Celkově (kW) 
Sanitární buňka 0,144 1 
0,144 
Obytná buňka 0,144  3 
0,432 
Skladová buňka 0,072 2 
0,144 
Vnitřní osvětlení stavby   
 
 Celkový přípon P2 
0,72 
Potřeba energie pro venkovní osvětlení 
Prostor: kW/km l (km) Celkově (kW) 
Staveništní komunikace 10 0,02 0,2 
 Celkový přípon P3 0,2 
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S = 1,1 x ((0,55 x P1 + 0,7 x P2 + P3 )2 + (0,7 x P1 )2)-2 
S = 1,1 x ((0,55 x 25,72 + 0,7 x 0,72 +  0,9 x 0,2 )2 + (0,7 x 25,72)2)-2 
S = 1,1 x ((14,83 )2 + (18,01)2)-2 
S = 25,66 kW 
 
1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 
0,5 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 
0,7 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 
0,8 - koeficient vyjadřující současný provoz vnitřního osvětlení 
 
Požadovaný příkon pro staveništní provoz je 25,66 kW. 
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11 Příloha 5.2 - Technická specifikace kancelářských sanitárních a skladových 
staveništních buněk 
Rám 
• 3 mm silné za studena válcované svařované ocelové profily. Kontejnerové rohové kostky mají 
rozměry dle norem ISO 
Podlaha 
• Konstrukce rámu: ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 a jeklů, 
rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2.050 mm (střed-střed) 
• Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,7 mm silný pozinkovaný plech, PE-
Folie. 
• Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny, PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šeda, svařované 
pasy 
Střecha 
• Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech (ČSN 11375) St 38 s dvojitým falcem 
• Isolace: plotny minerální vaty tl.100 mm , PE –Folie. Dle požadavku až 150 mm izolace 
• Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně laminovaná dřevotříska E1 v bíle barvě 
Rohové sloupky 
• ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235  
Stěnové prvky 
• Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
• Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bíle barvě 
• Venkovní opláštění: z trapézového pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 – 0,75 mm  
• Isolace: 50 mm minerální vata 
Dveře 
• venkovní dveře: jednokřídlové dveře s ocelovou zarubni, dveřní křidlo z pozinkovaného 
ocelového plechu, rozměry 875 x 1970 mm, s cylindrickou vložkou a 3 klíče 
• vnitřní dveře: na přání u zádveří: dýhované dřevěné dveře s oštinovou výplní, pravé nebo levé, 
rozměry 850 x 1970 mm, 750 x 1970 mm, 650 x 1970 mm 
Okna 
• kancelářské a obytné kontejnery: 2 ks okno PVC 900 x 1200 mm s izolovaným prosklením, 
otočné/výklopné, venkovní plastová roleta nebo 1800 x 1800 mm DK/FIX 
• sanitární kontejner: PVC okno 600 x 600 mm s izolovaným prosklením, výklopné, matné sklo 
Elektroinstalace 
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CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-polova 
• 1 ks rozvaděč na omítku jednořady 
• 1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
• 1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 
• 2 ks automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
• 2 ks zásuvky 
• 1 ks zásuvka pro topeni 2 kW 
• 1 ks vypínač světla 
• 2 ks dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
Vodoinstalace 
• standardní provedeni z PVC 
• Přívod: PVC trubka 0.5“, 0.75“ nebo 1“ , boční přívod přes stěnu kontejneru 
• Příprava teple vody: přes průtokový ohřívač 5 l nebo přes el.bojler  
• Odpady: odvodněn je přes 50 nebo 110 mm trubky, bokem přes PVC trubky, kontejnerovou 
stěnu a musí byt odvedeny do kanalizační sítě. 
Topení a klimatizace  
• Individuální vytápěni přes el. radiátory. Mechanické odvětraní je možno provést pomoci 
elektrických ventilátorů. 
Lakování 
• Dvousložkové laky v odstínech RAL 5010 (encianova modra), RAL 7035 (světle šeda), RAL 
9010 (čistě bila)  
Tepelná izolace 
• podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/m2K 
• střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 
• venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 
• okna k-Wert: 2,10 W/m2K 
• dveře k-Wert: 1,90 W/m2K 
Nosnost 
• nosnost podlahy: 250 kg/m2 
• nosnost střechy: 350 kg/m2 
Odolnost proti větru 
• Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotveni proti sile větru 100 km/h. 
Usazení a montáž 
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• Kontejner musí byt usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu v toleranci +/- 10 
mm na kontejner. Usadíme je na dřevěné hranoly 100/100mm. Rovinnost základů je 
předpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
 
SAN2 - sanitární buňka pro hygienickou činnost  
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vnitřní výška: 2300 mm   
 
 
 
Vybavení:  
• vchodové dveře 875 x 2000 mm 
• vnitřní dveře 800 x 1970 mm 
• ISO okna 600 x 600 mm 
• WC, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla 
• bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního papíru, háčky ručníků  
 
OB6-P - obytná buňka 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vnitřní výška: 2300 mm  
 
  
 
87
 
Vybavení:  
• vchodové dveře 875 x 2000 mm vnitřní 
• dveře 800 x 1970 mm 
• ISO okno 1800 x 1200 mm s roletou  
• předsíň   
 
OB6-2,3 - obytná buňka šatna 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
 
Vybavení:  
• vchodové dveře 875 x 2000 mm 
• ISO okno 1800 x 1200 mm roletou   
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Rám 
• svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a z válcovaných profilů tl. 3 mm 
• 8 ks kontejnerových rohů z materiálu o síle 5 mm 
• rohy je možné kontejnery k sobě montovat či použít pro manipulaci 
• kapsy pro vysokozdvižný vozík 
Opláštění 
• stěny, čelo, střecha a výplně vrat jsou vyrobeny z trapézového plechu tl. 1,3 -1,5 mm 
• boční stěny opatřeny větracími otvory / 4 x 5 otvorů / 
Podlaha 
• ocelový rýhovaný plech tl. 3/4mm 
• vodě odolná překližka tl. 21mm 
Vrata 
• opatřeny těsnící gumou 
• jištění dvěmi uzavíracími tyčemi 
• úhel otevření max. 270 stupňů 
Povrchová úprava 
• barvy dle vzorníku RAL 
Usazení a montáž 
• Kontejner musí byt usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu v toleranci +/- 10 
mm na kontejner. Usadíme je na dřevěné hranoly 100/100mm. Rovinnost základů je 
předpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
 
SK20 - skladový kontejner 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm  
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1 Stavební stroje 
1.1 Rýpadlo – nakladač CAT 442E 
Stroj bude použit pro výkop základové patky ocelové rozhledny. Vzhledem k tomu, že hlavní část 
výkopů bude odborně prováděna v režii archeologického výzkumu, Je tento stroj dostačující. Následně 
bude použit pro zhotovení zásypu kolem budovy po provedení archeologického průzkumu v dané etapě. 
Technické parametry: 
- Výkon motoru: 73 kW 
- Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
- Objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 
- Max. hloub. dosah / max. dosah:  6,5 / 7,2 m 
- Provozní hmotnost: 7,9 t 
 
obr. 6.1 Rýpadlo – nakladač CAT 442E 
1.2 Smykový nakladač Bobcat S175 
Stroj bude použit pro rozhrnutí jednotlivých vrstev podkladních násypů. Při provádění pilot metodou 
CFA bude v průběhu vytahování vrtného šneku odebírat vytěženou zeminu a přemisťovat ji na 
mezideponii na staveništi, případně na nákladní automobil Tatra T815. Při nadměrném znečištění 
příjezdového parkoviště pracovními stroji, jej použijeme na stržení vyvezené zeminy. 
Technické parametry: 
- Výkon: 35 KW (48 HP)    
- Užitečná nosnost: 860 kg  
- Bod přetížení: 1872 kg                                                 
- Provozní hmotnost: 2900 kg 
- Délka stroje s lopatou: 3309 mm 
- Šířka stroje s lopatou: 1727 mm 
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- Výška stroje: 1938 mm 
- Výška zdvihu k čepu lopaty: 3002 mm 
- Objem lopaty: 0,86m3 
 
obr. 6.2 Smykový nakladač Bobcat S175 
1.3 Třístranný sklápěč Tatra 815 S3 
Stroj bude použit pro odvoz přebytkové zeminy a pro dopravu sypkých materiálů pro stavbu. 
Technické parametry: 
- Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 
- Užitečná hmotnost: 10 700 kg 
- Celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 
- Objem korby: 8 m3 
- Chlazení motoru: vzduchem 
- Základní spotřeba paliva: 32,5/63 l/km 
- Maximální rychlost: 80 km/hod 
- Pohon: 6 x 6 
 
obr. 6.3 Tatra 815 S3 
 1.4 Pilotovací souprava SOILMEC SF
Pilotovací souprava Soilmec je navrčena pro provedení pilot metodou CFA. Je vhodná vzhledem k 
dostupnosti v blízkosti stavby, rychlosti provádění a možnosti provést vlastní osazení armokoše na 
danou pozici. 
Technické parametry: 
- Maximální průměr vrtání: 900mm
- Maximální hloubka vrtání:25(16+9)m
- Výkon motoru: 165 kW 
- Výkon betonové pumpy: 320lt/min
- Přepravní šířka stroje: 2550mm
- Přepravní výška stroje: 3250mm
- Přepravní délka stroje: 16,37mm
- Přepravní hmotnost pilotovací soupravy: 32,5t
obr. 
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6.4 Pilotovací souprava Soilmec SF-50 
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1.5 Autojeřáb Tatra AD20 
Autojeřáb Tatra AD20 bude sloužit pro kompletní montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra a 
ocelové konstrukce rozhledny. Vzhledem k tomu, že není možné vjet do prostoru stavby, provedeme 
převážně montáž z východní strany stavby. Jednotlivé prvky budou skládkovány v dosahu autojeřábu. 
Tím docílíme toho, že z dané pozice provedeme kompletní montáž části ocelové konstrukce bez 
nutnosti přejezdů a přepatkování.  
Technické parametry: 
- Délka: 10530 mm  
- Šířka: 2500 mm 
- Výška: 3750 mm  
- Šířka s vysunutými opěrami: 4600 mm 
- Celková hmotnost: 24560 kg 
- Nosnost: 20000 kg 
- Délka výložníku:  8 900 mm (zasunutý)  
20900 mm (vysunutý) 
28800 mm (s nástavcem) 
- Typ podvozku: TATRA T 815 
- Výkon motoru: 230 kW při 1 800 ot. x min-1 
- Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
 
obr. 6.5 Autojeřáb Tatra AD20 
 obr. 
Posouzení autojeřábu AD20 pro montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je 
1.6 Autojeřáb Praga V3S AD 080
Autojeřáb Praga bude použit pro dopravu jednotlivých stavebních materiálů jednotlivých podlaží stavby 
(trapézové plechy, tepelná izolace střechy, atd.). Dále bude použit pro montáž jednotlivých plechů 
opláštění. K této činnosti bude autojeřáb doplněn o permanentní magnet. Jedná se o lehké prvky (do 
100kg), zde je ale nutné přihlédnout k
varianty autojeřábu. 
Technické parametry: 
- Délka: 7050 mm 
- Šířka: 2400 mm 
- Výška: 3300 mm 
- Celková hmotnost: 10400
- Nosnost: 8000 kg 
- Délka výložníku:  65
96 
6.6 Graf dosahu autojeřábu Tatra AD20 
v příloze B6. 
 
 výšce budovy a tato podmínka je rozhodující pro vhodnost této 
 kg 
00 mm (zasunutý)  
 
popsáno 
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10800 mm (vysunutý) 
13800 mm (s nástavcem) 
- Typ podvozku: PV3S M6 
- Výkon motoru: 85 kW při 2600 ot. x min.-1 
- Max. dopravní rychlost: 80 km/hod. 
 
        obr. 6.7 Autojeřáb Praga V3S AD 080              obr. 6.8 Graf dosahu autojeřábu Tatra AD20 
1.7 Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP 
Pracovní plošina bude na stavbě ve 2 kusech. Budou použity pro konečné osazení jednotlivých prvků 
ocelové konstrukce. Jsou vhodné vzhledem k velikosti pracovního koše a jejich výškovému a bočního 
dosahu. 
Technické údaje: 
- Pracovní výška: 12,0 m  
- Výška podlahy pracovního koše: 10,0 m  
- Stranový dosah: 6,7 m  
- Výška přemostění: 5,25 m  
- Max. nosnost: 230 kg  
- Rozměry pracovního koše:1,2 m x 0,8 m  
- Rychlost pojezdu: 0,7 - 4,4 km/h  
- Vnější poloměr otáčení: 2,85 m  
- Akumulátory: 48 V 
- Celková hmotnost: 5910 kg 
98 
 
  
obr. 6.9 Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP 
1.8 Mix pumpa Schwing FBP 21 
Mix pumpa bude sloužit k dopravě betonové směsi na místo uložení. Díky možnosti čerpat betonovou 
směs přímo vrtáku pilotovací soupravy Solmeck není nutné použít dodatečné čerpadlo betonové směsi, 
případně autočerpadlo Schwing. Také bude složit při provádění železobetonových desek 1. a 2.NP. Její 
prostorový rozsah nám umožní provést tuto betonové konstrukce v celém objemu. 
Technické parametry: 
- Dopravní výkon: 61m3/h 
- Maximální tlak: 71 bar 
- Maximální počet zdvihů: 32  
- Vertikální dosah: 21,5 m 
- Horizontální dosah: 17,3 m 
- Dopravované množství betonu: 4,5 m3 
- Celková přípustná hmotnost: 32 t 
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obr.6.10 Schwing FBP 21 
 
obr.6.11 Rozsah mix pumpy Schwing FBP 21 
1.9 Čelní vysokozdvižný vozík DV 35 T4K  
Slouží k nakládání, skládání a přepravě zboží a materiálu, zejména paletovaného. Je určen k provozu v 
terénních podmínkách, kde nelze používat vozíky běžného provedení.  
Technické údaje: 
- Nosnost: 3500 kg  
- Těžiště břemene: 500 mm  
- Výška zdvihu: 3300 mm  
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- Poloměr otáčení: 4100 mm  
- Celková šířka: 1270 mm  
- Celková délka: 4330 mm  
- Světlá výška  podvozku: 280 mm  
- Celkový výkon  motoru: 39 kW  
- Spotřeba: 3,6 l  
 
obr.6.12 Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K 
 
2 Stroje pro dopravu 
2.1 MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160 
Bude použit pro dopravu většiny stavebního materiálu. Díky hydraulické ruce a ložné ploše pro 12 palet 
je vhodnou volbou. Materiál bude ukládat na předem připravené skládky materiálu. Při vykládání bude 
spolupracovat s výše uvedeným vysokozdvižným vozíkem. 
Technické parametry: 
- Užitečná nosnost: 13 450 kg 
- Rozměry valníku: šířka 2,48 m – délka 6,14 m 
- Plocha valníku: 15,23 m2 
- Maximální vyložení hydraulické ruky: 10 m 
- Maximální zdvihací moment hydraulické ruky: 16 kNm 
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obr. 6.13 Nákladní automobil MAN TGA26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160 
 
2.2 Sedlový tahač DAF XF 105 
Sedlový tahač DAF XF 105 bude sloužit pro dopravu pilotovací soupravy Soilmec a nosných prvků 
ocelové konstrukce. 
Technické informace: 
- Užitná hmotnost: 14080 kg 
- Celková hmotnost: 27000 kg 
- Výška: 3450 mm 
- Šířka: 2490 mm 
- Motor: DAF BMOT 
- Výkon:  510 HP(375 KW)  
- Počet válců:  6 
- Převodová skříň: ZF 16S2500 
- Počet náprav: 3 
 
obr. 6.14 Sedlový tahač DAF XF 105 
 2.3 Návěs Goldhofer STZ
Vzhledem ke své nosnosti a rozměrům 
Technické informace: 
- Celková hmotnost návěsu 60
- Zatížení labutího krku 20
- Pohotovostní hmotnost cca 13
- Nosnost cca 46500 kg  
- Labutí krk 3500 x 2490 mm 
- Ložná plocha za labutím 
- Teleskopická o 5400 mm až na 13
- Ložná výška v zatíženém stavu 925 mm 
obr. 
2.4 Návěs Krone Profi Liner SPD 27
Vzhledem ke své nosnosti a rozměrům je tento podvozek ideální k
konstrukce. 
Technické informace: 
- Celková hmotnost návěsu 39000 kg 
- Zatížení labutího krku 12000 kg 
- Pohotovostní hmotnost 5420 kg 
- Nosnost cca 33580 kg  
- Ložná plocha 13500 x 2550 mm 
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-L 4-45/80 
je tento podvozek vhodný k dopravě pilotovací soupravy.
000 kg  
000 kg  
500 kg  
 
krkem 8000 x 2550 mm  
800 mm  
 
6.15 Návěs Goldhofer STZ-L 4-45/80 
-BS 
 dopravě jednotlivých prvků ocelové 
 
 
 
 
 
 
 obr. 
3 Ruční nářadí 
3.1 Vibrační pěch Bomag BT 65
Vibrační pěch bude sloužit ke zhutnění podkladových vrstev ze štěrkopísku a zásypové zeminy. Bude 
použit v hůře přístupných místech kolem základových patek pasů a zdí.
Technické parametry: 
- Provozní hmotnost: 68 kg
- Pracovní šířka – patka pěchu: 280 mm
- Frekvence: 10–11,8 Hz 
- Odstředivá síla: 17 kN 
- Pracovní rychlost: 20 m/min
- Motor: Honda GX 100 
- Výkon: 2,3 kW 
- Palivo: Benzín 
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6.16 Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 6.17 Vibrační pěch Bomag BT 65 
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3.2 Ježkový válec Bomag BMP 850 
Ježkový válec bude sloužit ke zhutnění podkladových vrstev ze štěrkopísku a zásypové zeminy. Bude 
použit pro plošné zhutnění. Hutnění bude probíhat i ve vnitřním prostoru ponechané budovy, tudíž bude 
zapotřebí dobrá manipulovatelnost. 
Technické parametry: 
- Provozní hmotnost: 1595kg 
- Šířka běhounů: 850mm 
- Odstředivá síla: 72kN 
- Frekvence: 42Hz 
- Amplituda: 1,12mm 
- Rychlost pojezdu: 2,5km/h 
- Stoupavost: 55% 
- Motor: Kubota D1005 
- Výkon: 14,5kW 
- Palivo: Nafta 
 
 
obr. 6.18 Ježkový válec Bomag BMP 850 
3.3 Vibrační lišta Enar QZR 
Vibrační lišta bude sloužit pro kvalitní zhutnění stropní nadbetonávky (železobetonové desky 2.NP) a 
podkladní betonové vrstvy a betonové mazaniny 1.NP. Byl zvolen typ s kratší lištou pro jednodušší 
ovladatelnost. Její provoz bude zajišťovat osoba k tomu určená. 
Technické informace: 
- Motor: ROBIN EH025 4-dobý 
- Zdvihový objem: 24,5 cm2 
- Výkon: 11/7000 HP/otáček 
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- Palivo: bezolovnatý benzín 
- Objem nádrže: 0,5l 
- Frekvence: 7000/min 
- Odstředivá síla: 150kp 
- Délka lišty: 2m 
- Hmotnost: 17kg 
 
 
obr. 6.19 Vibrační lišta Enar QZR 
3.4 Mechanický ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP  + hlavice AM 35/3 
Tento stroj bude sloužit ke zvibrování betonové směsi železobetonových patek a pasů a 
železobetonových desek při okrajích. 
Technické parametry: 
Ponorný vibrátor: 
- El. příkon: 2000 W  
- Napětí: 230 V / 50 Hz  
- Proud: 6 A  
- Dvojitá izolace: ANO  
- Otáčky: 16.000 ot./min.  
- Rozměry: 320 x 135 x 220 mm  
- Hmotnost: 6 kg  
 
Vibrační hlavice AM 35/3: 
- Průměr hlavice: 35 mm 
- Délka hadice: 3 m 
- Vibrační výkon: 10m3/h 
- Hmotnost: 9 kg  
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obr. 6.20 Ponorný vibrátor s hřídelí a hlavicí 
3.5 Pila kotoučová Einhell BT-CS 1400/1 
Tuto pilu použijeme ke krácení dřevěných prken. Ty budou sloužit jako bednění základových pasů a 
patek. 
Technické informace: 
- Hmotnost: 3.5 kg 
- Síťová přípojka: 230 V, 50 Hz  
- Příkon: 1400 W  
- Volnoběžné otáčky : 4800 ot/min  
- Hloubka řezu 90° | 45°: 66 | 45 mm  
- Pilový kotouč: 190 x 20 x 2.5 mm / 24 T  
- Hmotnost (kg): 3.850 
 
obr. 6.21 Kotoučová pila Einhell BT CS 1400 
3.6 Kladivo hydraulické CAT 126 + hydraulický agregát PP120 
Hydraulické kladivo bude sloužit pro vybourání vodorovných konstrukcí (betonových desek a mazanin) 
původní budovy návštěvnického centra. 
Parametry: 
- Celková hmotnost: 96 kg 
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- Celkový výkon: 6.7 kW 
Hydraulické kladivo CAT 126 
- Hmotnost: 6 kg 
- Průtok oleje: 20l/min 
- Pracovní tlak: 120 barů 
- Úderová frekvence: 1620/min 
Hydraulický agregát PP120 
- Motor: Honda GX270 
- Hmotnost: 70 kg 
- Pracovní teplota: od -20° do +70° 
- Palivo: natural 95 
- Max. pracovní tlak: 150 barů 
 
 
obr. 6.22 Kladivo hydraulické CAT 126 + hydraulický agregát PP120 
3.7 Bourací kladivo Makita HM1101C 
Bourací kladivo bude sloužit pro vybourání svislých konstrukcí (zdí a příček) původní budovy 
návštěvnického centra. 
Technické parametry 
- Příkon 1300 W 
- Počet úderů naprázdno 1100-2650 min-1 
- Intenzita úderů: 11,5 J 
- Vibrace 13,5 m/s2 
- Hmotnost 7,3 kg 
 obr. 
3.8 Motorová pila HUSQVARNA 435
Motorová pila bude použita pro krácení dřevěných prvků bednění a pro demontáž krovů původní budovy 
návštěvnického centra. 
Technické parametry 
- Objem válce: 40.9 cm3 
- Výstupní výkon: 1.6 kW 
- Max.otáčky motoru při zatížení: 9.000 ot./min.
- Doporučená délka lišty: 33 
- Hmotnost: 4.2 kg 
 
obr. 
3.9 Jednorotorová hladička B 424
Hladička bude použita při konečném srovnání betonové podlahy a
Je vybavena odvalovacím kruhem pro práci u stěn.
Technické informace: 
- Výkon: 2,9 kW/ 4,0 HP 
- Hmotnost: 50 kg 
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6.23 Bourací kladivo Makita HM1101C 
 
 
- 45 cm 
 
6.24 Motorová pila HUSQVARNA 435 
 
 
 pro zahlazení vytvrzujícího posypu. 
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- Otáčky: 70 - 140 ot/min 
- Šířka záběru: 600 mm 
- Motor: HONDA GX 120 
- Průměr: 600 mm 
 
obr. 6.25 Hladička B 424 
3.10 Čerpadlo potěrů Utiform V1 
Čerpadlo bude sloužit pro dopravu  anhydritových směsí do 2.NP nově prováděných podlah. 
Technické informace: 
- Pohon: elektromotor 400 V 
- Výkon motoru: 6,5 – 8 
- Max. čerpací výkon: 8 – 10 m3/hod 
- Max. pracovní tlak: 10 – 30 bar 
- Zrnitost: 0 – 10 mm 
- Plnící výška: 700 mm 
- Délka: 2300 mm 
- Šířka: 700 mm 
- Výška: 700 mm 
- Hmotnost: 320 kg 
 
obr. 6.26 Čepadlo potěrů Utiform V1 
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3.11 Rázový utahovák Hilti SI 100 
Rázový utahovák bude sloužit k dotažení jednotlivých montážních šroubů ocelové konstrukce na 
předepsané momenty 
Technické informace: 
- Příkon: 470 W 
- Otáčky: 2000 min-1 
- Příklepy: 2000 min-1 
- Utahovací moment: 100 Nm 
- Upínání sklíčidla: 1/2" 
- Hmotnost: 2,3 kg 
 
 
obr.6.27 Rázový utahovák Hilti SI 100 
3.12 Vrtací kladivo HITACHI DH28PC 
S tímto vrtacím kladivem budeme provádět potřebné otvory do betonových konstrukcí. 
Technické informace: 
- Hmotnost: 3.5 kg 
- Příkon: 720 W  
- Počet úderů naprázdno: 0 - 4000 (1/min.) 
- Otáčky naprázdno: 0 - 1050 (1/min.)  
- Upínání vrtáku: SDS plus  
- Max. vrtací průměr v betonu: 28 mm  
- Hmotnost: 3.5 kg 
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obr. 6.28 Vrtací kladivo HITACHI DH28PC 
3.13 Průmyslový vysavač SPIT AC 1600 230 V 
Tento průmyslový vysavač bude sloužit k odstranění nečistot, převážně zbytků betonové směsi a 
prašného materiálu. Před betonáží stropních desek důkladně vyčistíme veškeré plochy. Větší kusy 
budou odstraněny ručně. 
Technické informace: 
- Hmotnost: 3.5 kg 
- Výkon: 1600 W 
- Kapacita: 50 l 
- Maximální objem vzduchu: 3840 l/min 
- Délka flexibilní hadice: 5 m 
- Průměr flexibilní hadice: ø35 mm 
- Hmotnost: 11,5 kg      
 
Obr. 6.29 Vysavač Spit AC 1600 
3.14 Úhlová bruska Einhell RT-AG 125 
Toto nářadí bude sloužit ke krácení ocelové výztuže a k případnému broušení povrchu betonových 
konstrukcí. Postačí nám průměr kotouče 125mm, jelikož nepředpokládáme krácení větších profilů. 
Technické údaje: 
- Příkon: 1010 W 
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- Otáčky naprázdno: 11.000 min-1 
- Max. o kotouče: 125 mm 
- Zavit upínacího vřetena: M14 
- Hmotnost: 2,3 kg 
 
 
obr. 6.30 Úhlová bruska Einhell 
3.15 Elektrické ruční míchadlo Bosch GRW 12 E  
Ruční míchadlo bude sloužit pro přípravu menších objemů maltových směsí a stavebních lepidel. 
Technické parametry: 
- Příkon: 1200W 
- Hmotnost: 5,3 Kg 
- Průměr metly:140mm 
 
obr. 6.31 Elektrické ruční míchadlo Bosch GRW 12 E 
3.16 Míchačka stavební AL-KO TOP 1402 HR 
Tato míchačka bude sloužit pro míchání betonových zálivek a omítkových směsí a jako případný 
doplněk pro míchání betonu. 
Technické parametry: 
- Příkon: 600 W / 230 V 
- Třída / druh ochrany: II / IP 44 
- Objem bubnu: cca 132 l 
- Změna polohy bubnu: ruční kolo 
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- Aretace bubnu: 4 polohy 
- Hmotnost: 48 kg 
- Rozměry výrobku: 
- Výška:80cm 
- Šířka:70cm 
- Hloubka: 130 cm 
 
Obr. 6.32 Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 
3.17 Elektrické prostřihovaci nůžky Narex ENP 20  
Elektrické nůžky budou použity pro krácení jednotlivých prvků roštu opláštění a klempířských výrobků. 
Krácení těchto prvků pomocí úhlové brusky je nepřípustné. 
Technické informace: 
- Minimální poloměr střihu: 4 mm 
- Maximální síla ocelového plechu: 2.0 mm 
- Maximální síla hliníkového plechu: 2.5 mm 
- Hmotnost: 2 Kg 
- Příkon: 520 W 
- Počet zdvihů naprázdno: 300-1950 ot/min 
 
obr.6.33 Elektrické prostřihovací nůžky Narex ENP 20 
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3.18 Bralo BET-1 aku nýtovací kleště 2.4-5.0mm 
Vzhledem k velkému množství nýtů pro opláštění budovy jsou tyto aku nýtovací kleště vhodnou volbou. 
Technické informace: 
- kapacita: 2.4 - 5.0 mm (hliník, ocel, měď i nerez) 
- hmotnost: 1.690 g 
- síla: 10.000 N 
- krok: 20 mm 
- délka: 284 mm 
- akumulátor: 14 V/1.4 Ah 
 
obr.6.34 Bralo BET-1 nýtovací kleště 
3.19 Elektrický šroubovák Hilti ST 1800 
Šroubovák Hilti bude použit pro upevnění jednotlivých prvků opláštění pomocí samovrtných šroubů. Aku 
šroubovák není pro tuto činnost vhodný vzhledem k velkém počtu šroubů. 
Technické informace: 
- Příkon: 600 W 
- Otáčky: 1900min-1 
- Utahovací moment: 22 Nm 
- Upínání sklíčidla: 1/4" 
- Hmotnost: 1,8 kg 
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obr.6.35 Elektrický šroubovák Hilti ST 1800 
3.20 Aku šroubovák s dorazem BOSCH GSR 18 V-EC TE 
Aku šroubovák bude požit pro montáž sádrokartonových konstrukcí a bednících desek atiky. 
Parametry: 
- Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 25Nm 
- Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 5Nm 
- Volnoběžné otáčky: 4.200 ot/min 
- Napětí akumulátoru: 18V 
- Kapacita akumulátoru: 2,0Ah 
- Hmotnost včetně akumulátoru: 1,3 kg 
- Max. ø šroubování: 4,2mm 
 
obr. 6.36 Aku šroubovák s dorazem BOSCH GSR 
3.21 Svařovací automat Leister Variant V2 
Automat bude sloužit pro provedení spojů povlakové hydroizolace spodní stavby a střešní konstrukce. 
Je vhodný pro práci v ploše hydroizolační vrstvy. 
Technické informace: 
- Napětí: 230 / 400 V 
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- Příkon: 4600 / 5700 W 
- Max. teplota: 620°C 
- Rychlost: 0,7-12,0 m/min 
- Rozměry (D × Š × V): 640 x 430 x 330 mm 
- Hmotnost: 35 kg 
- Šířka svaru: 40 mm 
 
 
Obr. 6.37 Svařovací automat Leister Variant V2 
3.22 Svařovací přístroj Leister Triac AT 
Svařovací přístroj bude sloužit pro provedení spojů povlakové hydroizolace spodní stavby a střešní 
konstrukce. Je vhodný pro dokončovací práce detailů. 
Technické informace: 
- Napětí: 230 V 
- Příkon: 1600 W 
- Max. teplota: 650°C 
- Rozsah průtoku vzduchu: 50-100% 
- Průtok vzduchu (20°C): 190 l/min 
- Rozměry (D × ø): 335 × 90mm, rukojeť ∅ 56 mm 
- Hmotnost: 1 kg (bez kabelu 3m)  
 
Obr. 6.38 Svařovací přístroj Leister Triac AT + příslušenství 
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4 Ostatní stroje a nářadí 
4.1 Stavební laser Topcon RL H3 CL 
Stavební laser bude použit roznášení výšek vodorovných prvků opláštění, sádrokartonových konstrukcí 
a kontrolnímu měření. Součástí je laserový přijímač a hliníková lať. 
Technické informace: 
- Přesnost: ±10" (2,4 mm / 50 m) 
- Měřický dosah: až 500 m 
- Zdroj světla: Laserová dioda (neviditelný paprsek) 
- Rychlost rotace: 600 otáček za minutu 
- Rozměry: 167x182x189 mm 
- Hmotnost: 1,9 kg 
 
 
obr. 6.39 Stavební laser Topcon RL H3 CL 
4.2 Nivelační přístroj Leica NA 720 
Nivelační přístroj Leica bude sloužit pro měření výškových hodnot jednotlivých objektů stavby. Zejména 
pro výšku zásypů kolem objektu, podkladních vrstev desek 1. NP, výškové osazení ocelových prvků a 
při určování výšky stropní desek. Pro toto zařízení je třeba ještě stativ a nivelační lať. 
 
Technické informace: 
- Přesnost: 2,5mm/km 
- Zvětšení: 20x 
- Min. zaostření: 0,5m 
- Násobící konstanta: 100 
- Rozsah kompenzátoru: ± 15´ 
- Přesnost kompenzátoru: ± 0,5´´ 
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obr. 6.40 Nivelační přístroj s příslušenstvím 
4.3 Staveništní rozvaděč PER - ST 40A 
Staveništní rozvaděč bude sloužit pro zajištění elektrické energie pro stavební stroje, nářadí a 
staveništní osvětlení. Na stavbě budou použity 2 kusy. První bude umístěn u původního rozvaděče 
budovy návštěvnického centra, druhý bude umístěn v blízkosti staveništních buněk. 
Technické parametry: 
- Hmotnost: 22 kg 
- Stupeň krytí IP: 44 
- Výška: 1200 mm 
- Hloubka: 400 mm 
- Šířka: 600 mm 
- Počet třífázových zásuvek 16A: 2 
- Počet třífázových zásuvek 32A: 2 
- Počet jednofázových zásuvek 16A: 2 
 
obr. 6.41 Staveništní rozvaděč PER - ST 40A 
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1 Časový plán hlavního stavebního objektu 
Časový harmonogram objektu SO01 je uveden v příloze B9.1 
Časový normál objektu SO01je uveden v příloze B9.2 
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1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO01 
Položkový rozpočet objektu SO01 je uveden v příloze B8 
Plán nasazení strojů je uveden v příloze B10.1 
Plán nasazení pracovníků je uveden v příloze B10.2 
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1 Obecné informace  
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 
patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-
TENovými plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451     
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
Začátek montáže ocelové konstrukce:    9.6.2017 
Konec montáže ocelové konstrukce:    20.7.2017 
 
1.1 Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 
stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 
Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 
Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 
návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
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Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 
směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 
nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 
vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 
západní straně objektu. 
SO.01  NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 
Obestavěný prostor: 4500 m3 
Celková užitná plocha: 944 m2 
 
1.2 Popis konstrukce 
Tento technologický předpis řeší rekonstrukci stávajícího objektu, jehož nosné konstrukce byly 
doplněny a částečně nahrazeny novou OK. Budova návštěvnického centra má nepravidelný tvar, který 
půdorysně vychází z 2 do sebe zaklesnutých obdélníků původního půdorysu. Rozměry těchto obdélníků 
jsou cca 10 x 26,5m. Tento půdorys je rozšířen o vstupní část na severní fasádě (u řady 3) a o zázemí 
na východě objektu (řada 2). Výška atiky v nejvyšším místě je +8,18m. Hlavní nosná konstrukce je 
jednolodní a dvojlodní a tvoří ji v příčném směru rámy s momentově uloženými střešními příčlemi a v 
patrové části také se stropními průvlaky, na které je ukládán trapézový plech T60/235-0,75mm, který 
tvoří ztracené bednění pro ŽB desku tl. 60mm resp. 80mm. Nosnou funkci střešního pláště tvoří 
trapézový plech T92/305-0,75mm, který je ukládán kolmo na střešní příčle. Na střešní konstrukci nad 
vstupem je navržen trapézový plech T40/266-0,75mm. Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť 
s větranou mezerou opláštěný rezavým cor-tenovým plechem resp. černošedým plechem. Mezi řadami 
I-J/1-2 je umístěna rozhledna o půdorysných rozměrech 2,7 x 2,7m (viz samostatná část projektu OK). 
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1.2.1 Statické řešení 
 
obr. 9.1 Ocelová konstrukce návštěvnického centra 
 
Hlavní nosnou funkci budovy tvoří rámové vazby na rozpětí 10,3m s momentově uloženými 
střešními příčlemi (IPE330) resp. stropními průvlaky IPE450 (v patrové části objektu). Osová vzdálenost 
rámů je ve většině případů 2,0m. Výška OK v rámovém rohu je proměnná v celém půdorysu stavby, v 
nejvyšším místě dosahují rámy výšky +7,660m, nejnižší rám je v řadě Z +4,390m. Horní hrana OK 
stropních nosníků je na úrovni +4,0m v části A-J a +3,31m v části K-Q. Sloupy rámů HEB200 jsou 
kotveny kloubově. Zajištění střešních příčlí a stropních průvlaků proti klopení je uvažováno spojitě 
pomocí trapézových plechů resp. ŽB desky. 
 
V řadě 3 jsou mezi osami K-N-Q a dále Q-V vynechány sloupy. Podpory pro stropní resp. 
střešní nosníky zde tvoří průvlaky (IPE450, IPE330) na rozpětí 6,0m resp. 10,0m, z nichž některé jsou 
částečně podpírány sloupy z TR.194/6.3. 
Střešní konstrukci střechy nad vstupní částí tvoří nosníky IPE240 v osové vzdálenosti 2,0m, 
které jsou na jedné straně ukládány na sloupy hlavních rámů, na straně vzdálenější od budovy jsou pak 
podpírány průvlakem IPE240, který je vynášen skupinou trubkových sloupů (TR.152/6.3) uspořádaných 
do tvaru písmene V. 
Štítové stěny budovy jsou navrženy z HRTR.100x100x4. 
Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna momentově tuhými rámy, vodorovným ztužením ve 
střeše a na plošině a svislým ztužením ve stěnách 1,2,4 a K (TR.O89/4). 
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1.2.2 Kotvení 
Kotvení sloupků HEB120 stěny v řadě Z je na úrovni -0,370 a je provedeno pomocí lepené 
kotvy HILTI HIT-RE500 se šroubem HAS M16, minimální hloubka kotvení 125mm, podlití 20mm. 
Kotvení ostatních sloupů OK je na úrovni -0,200m a je provedeno pomocí lepené kotvy HILTI HIT-
RE500 se šroubem HAS M24, minimální hloubka kotvení 210mm, podlití 20mm.  
Podlití sloupů je z jemnozrnného betonu kvality min C20/25 -XC1-Dmax 8, s použitím nesmrštivé malty 
Groutex 603. 
 
2 Materiály 
2.1 Ocelová konstrukce 
Veškeré nosné prvky budou vyrobeny z oceli S 235. 
 
Výrobní sváry budou provedeny metodou obloukového svařování plněnou elektrodou v aktivním 
plynu – metoda 135. 
 
Povrchová úprava ocelových prvků:  základní syntetický nátěr tl. 60 µm 
vrchní syntetický nátěr tl. 60 µm 
 
Po provedení montáže jednotlivých prvků je nutné vrchní nátěr také v místech montážních 
styků, je vzhledem k možnosti poškození proveden pouze nátěr základní. 
 
2.1.1 Spojovací materiál 
− Šroub ocelový M30 x 55mm, pevnost 8.8, 
− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:   318 ks 
− Šroub ocelový M24 x 55mm, pevnost 8.8, 
− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:   216 ks 
− Šroub ocelový M16 x 55mm, pevnost 8.8, 
− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:   254 ks 
− Chemická kotva HILTI HIT-RE500     6 ks 
− Kotevní šroub HAS M24, pevnost 5.8, 
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− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:  95 ks 
− Kotevní šroub HAS M16, pevnost 5.8, 
− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:  18 ks 
− závitová tyč pozinkovaná ø16mm, včetně matice  a podložky: 12ks 
 
2.1.2 Ostatní materiál 
Malta pro podlití Groutex 603     3 balení/25kg 
Podkladní ocelové úpalky – botky dle potřeby (vhodné použít více tloušťek 
plechů, rozměr botky 100x100mm) 
Syntetická barva Rokoemail S2029 2x 20kg 
 
2.2 Výpis nosných prvků ocelové konstrukce návštěvnického centra 
Ozn. Popis položky 
Délka Počet 
Délka 
celkem 
Hmotnost 
1m 
profilu 
Hmotnost 
celkem 
[ m ] [ ks ] [ m ] [ kg ] [ kg ] 
V1 VAZNÍK IPE 450 9,1 18 163,8 77,6 12710,88 
V2 
VAZNÍK IPE 330, ULOŽEN VE 
SKLONU 7,2 % 9,151 1 9,151 49,1 449,31 
V3 
VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 
PO 1,46 m DO SKLONU 7,2 %  9,155 1 9,155 49,1 449,51 
V4 
VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 
PO 3,51 m DO SKLONU 7,2 % 9,149 1 9,149 49,1 449,22 
V5 
VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 
PO 5,58 m DO SKLONU 7,2 % 9,134 1 9,134 49,1 448,48 
V6 
VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 
PO 7,64 m DO SKLONU 7,2 % 9,129 1 9,129 49,1 448,23 
V7 VAZNÍK IPE 330 9,1 22 200,2 49,1 9829,82 
V8 VAZNÍK IPE 160 1,053 1 1,053 15,8 16,64 
V9 VAZNÍK IPE 160 1,349 1 1,349 15,8 21,31 
V10 VAZNÍK IPE 160 1,686 1 1,686 15,8 26,64 
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V11 VAZNÍK IPE 160 2,024 1 2,024 15,8 31,98 
V12 VAZNÍK IPE 160 2,28 1 2,28 15,8 36,02 
V13 VAZNÍK IPE 160 2,7 1 2,7 15,8 42,66 
V14 VAZNÍK IPE 160 3,035 1 3,035 15,8 47,95 
V15 VAZNÍK IPE 160 3,374 1 3,374 15,8 53,31 
V16 VAZNÍK IPE 160 3,63 1 3,63 15,8 57,35 
V17 VAZNÍK IPE 160 1,163 2 2,326 15,8 36,75 
V18 VAZNÍK IPE 160 2,665 1 2,665 15,8 42,11 
V19 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,7% 1,353 1 1,353 30,7 41,54 
V20 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,7% 1,488 1 1,488 30,7 45,68 
V21 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,7% 2,2 1 2,2 30,7 67,54 
V22 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,7% 2,914 1 2,914 30,7 89,46 
V23 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,7% 3,73 1 3,73 30,7 114,51 
V24 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 5,025 1 5,025 30,7 154,27 
V25 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 6,037 1 6,037 30,7 185,34 
V26 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 7,205 1 7,205 30,7 221,19 
V27 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 6,776 1 6,776 30,7 208,02 
V28 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 6,41 1 6,41 30,7 196,79 
V29 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 6,045 1 6,045 30,7 185,58 
V30 VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 5,679 1 5,679 30,7 174,35 
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SKLONU 9,4% 
V31 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 5,377 1 5,377 30,7 165,07 
V32 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 4,927 1 4,927 30,7 151,26 
V33 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 4,562 1 4,562 30,7 140,05 
V34 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 4,197 1 4,197 30,7 128,85 
V35 
VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 
SKLONU 9,4% 4,014 1 4,014 30,7 123,23 
V36 VAZNÍK IPE 200 3,88 5 19,4 22,4 434,56 
V37 VAZNÍK IPE 200 2,68 2 5,36 22,4 120,06 
V38 VAZNÍK IPE 200 1,308 2 2,616 22,4 58,60 
V39 VAZNÍK IPE 200 1,053 1 1,053 22,4 23,59 
V40 VAZNÍK IPE 200 2,28 1 2,28 22,4 51,07 
V41 VAZNÍK IPE 200 2,717 1 2,717 22,4 60,86 
V42 VAZNÍK IPE 200 3,035 1 3,035 22,4 67,98 
V43 VAZNÍK IPE 200 3,392 1 3,392 22,4 75,98 
V44 VAZNÍK IPE 200 3,649 1 3,649 22,4 81,74 
V45 VAZNÍK IPE 200 2,664 1 2,664 22,4 59,67 
V46 VAZNÍK IPE 200 1,145 2 2,29 22,4 51,30 
V47 VAZNICE IPE 120 1,78 39 69,42 10,4 721,97 
V48 
VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 
VE SKLONU 1,825 38 69,35 10,4 721,24 
V49 
VAZNICE IPE 120, ZALOMEN 
DO SKLONU PO 0,76 m  1,653 1 1,653 10,4 17,19 
V50 
VAZNICE IPE 120, ZALOMEN 
DO SKLONU PO 0,95 m 1,845 1 1,845 10,4 19,19 
V51 IPE 240 11,89 1 11,89 30,7 365,02 
V52.1 IPE 240 11,3 1 11,3 30,7 346,9 
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V52.2 IPE 240 11,3 1 11,3 30,7 346,9 
V53 IPE 240 7,08 1 7,08 30,7 217,36 
V54 IPE 240 9,71 2 19,42 30,7 596,19 
V55 IPE 240 7,91 2 15,82 30,7 485,67 
V56 IPE 240 1,2 2 2,4 30,7 73,68 
V57 VAZNÍK IPE 330 5,74 1 5,74 49,1 281,83 
V58 VAZNÍK IPE 330 5,78 1 5,78 49,1 283,80 
V59 VAZNÍK IPE 240 5,78 1 5,78 30,7 177,45 
V60 VAZNÍK IPE 330 9 1 9 49,1 441,90 
V61 VAZNÍK IPE 450 4,93 1 4,93 77,6 382,57 
V62 VAZNÍK IPE 450 4,97 1 4,97 77,6 385,67 
V63 VAZNÍK IPE 330 6,75 1 6,75 49,1 331,43 
V64 VAZNICE IPE 200 3,99 1 3,99 22,4 89,38 
V65 VAZNICE IPE 200 0,45 1 0,45 22,4 10,08 
V66 VAZNICE IPE 160 4,37 1 4,37 15,8 69,05 
V67 
VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 
VE SKLONU 0,82 2 1,64 10,4 17,06 
V68 
VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 
VE SKLONU 0,33 1 0,33 10,4 3,43 
V67 
VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 
VE SKLONU 2,25 3 6,75 10,4 70,20 
S1 SLOUP HEB 200 7,83 14 109,62 61,3 6719,71 
S2 SLOUP HEB 200 7,72 2 15,44 61,3 946,47 
S3 SLOUP HEB 200 7,51 2 15,02 61,3 920,73 
S4 SLOUP HEB 200 7,45 3 22,35 61,3 1370,06 
S5 SLOUP HEB 200 7,24 1 7,24 61,3 443,81 
S6 SLOUP HEB 200 7,03 1 7,03 61,3 430,94 
S7 SLOUP HEB 200 6,82 3 20,46 61,3 1254,20 
S8 SLOUP HEB 200 6,61 1 6,61 61,3 405,19 
S9 SLOUP HEB 200 6,39 1 6,39 61,3 391,71 
S10 SLOUP HEB 200 6,18 2 12,36 61,3 757,67 
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S11 SLOUP HEB 200 5,99 1 5,99 61,3 367,19 
S12 SLOUP HEB 200 5,8 1 5,8 61,3 355,54 
S13 SLOUP HEB 200 5,61 1 5,61 61,3 343,89 
S14 SLOUP HEB 200 5,42 1 5,42 61,3 332,25 
S15 SLOUP HEB 200 5,23 2 10,46 61,3 641,20 
S16 SLOUP HEB 200 5,03 2 10,06 61,3 616,68 
S17 SLOUP HEB 200 4,84 2 9,68 61,3 593,38 
S18 SLOUP HEB 200 4,65 2 9,3 61,3 570,09 
S19 SLOUP HEB 200 4,56 2 9,12 61,3 559,06 
S20 SLOUP HEB 200 7,68 1 7,68 61,3 470,78 
S21 SLOUP HEB 200 7,56 1 7,56 61,3 463,43 
S22 SLOUP HEB 200 7,93 1 7,93 61,3 486,11 
S23 SLOUP HEB 200 7,25 1 7,25 61,3 444,43 
S24 SLOUP HEB 200 7,1 1 7,1 61,3 435,23 
S25 SLOUP HEB 120 0,59 1 0,59 26,7 15,75 
S26 SLOUP HEB 120 0,44 1 0,44 26,7 11,75 
S27 SLOUP HEB 120 0,28 1 0,28 26,7 7,48 
S28 SLOUP HEB 120 0,12 1 0,12 26,7 3,20 
S29 SLOUP HEB 120 3,42 8 27,36 26,7 730,51 
S30 SLOUP HEB 120 4,25 4 17 26,7 453,90 
S31 SLOUP HEB 120 2,68 1 2,68 26,7 71,56 
S32 SLOUP HEB 120 2,89 1 2,89 26,7 77,16 
S33 SLOUP HEB 120 3,49 1 3,49 26,7 93,18 
Z1 ZTUŽIDLO TRØ89/4 1,82 10 18,2 8,38 152,52 
Z2 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,8 13 36,4 8,38 305,03 
Z3 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,47 2 6,94 8,38 58,16 
Z4 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,89 4 11,56 8,38 96,87 
Z5 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,59 4 10,36 8,38 86,82 
Z6 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,87 4 15,48 8,38 129,72 
Z7 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,45 1 2,45 8,38 20,53 
Z8 ZTUŽIDLO TRØ89/4 4,11 2 8,22 8,38 68,88 
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Z9 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,94 1 3,94 8,38 33,02 
Z10 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,35 2 6,7 8,38 56,15 
Z11 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,67 1 3,67 8,38 30,75 
Z12 ZTUŽIDLO TRØ89/4 0,82 10 8,2 8,38 68,72 
Z13 ZTUŽIDLO TRØ89/4 1,66 4 6,64 8,38 55,64 
Z14 ZTUŽIDLO TRØ89/4 1,01 1 1,01 8,38 8,46 
Z15 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,21 2 4,42 8,38 37,04 
Z16 ZTUŽIDLO TRØ89/4 5,16 2 10,32 8,38 86,48 
Z17 ZTUŽIDLO TRØ89/4 4,9 2 9,8 8,38 82,12 
Z18 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,01 1 3,01 8,38 25,22 
Z19 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,6 1 3,6 8,38 30,17 
Z20 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,64 2 7,28 8,38 61,01 
Z21 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,97 1 3,97 8,38 33,27 
R1.1 VZPĚRA TR.152/6.3 4,56 12 54,72 22,64 1238,86 
R1.2 VZPĚRA TR.152/6.3 4,75 3 14,25 22,64 322,62 
R1.3 VZPĚRA TR.152/6.3 2,98 1 2,98 22,64 67,47 
R2 TPU100x60x5 1,73 1 1,73 7,87 13,62 
R3 TPU100x60x5 2,13 1 2,13 7,87 16,76 
R4 TPU100x60x5 1,65 1 1,65 7,87 12,99 
R5 TPU100x60x5 2,69 1 2,69 7,87 21,17 
R6 TPU100x60x5 1,18 1 1,18 7,87 9,29 
R7 HRTR.100x100x4 1,49 6 8,94 7,87 70,36 
R8 HRTR.100x100x4 10,13 1 10,13 7,87 79,72 
R9 HRTR.100x100x4 9,92 1 9,92 7,87 78,07 
R10 HRTR.100x100x4 10 1 10 7,87 78,70 
R11 HRTR.100x100x4 1,18 1 1,18 7,87 9,29 
R12 HRTR.100x100x4 2,71 1 2,71 7,87 21,33 
R13 HRTR.100x100x4 1,65 3 4,95 7,87 38,96 
R14 HRTR.100x100x4 2,15 1 2,15 7,87 16,92 
R15 HRTR.100x100x4 1,73 3 5,19 7,87 40,85 
R16 HRTR.100x100x4 1,09 2 2,18 7,87 17,16 
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R17 HRTR.100x100x4 0,82 2 1,64 7,87 12,91 
R18 HRTR.100x100x4 6,9 1 6,9 7,87 54,30 
R19 HRTR.100x100x4 3,13 1 3,13 7,87 24,63 
R20 HRTR.100x100x4 7,19 1 7,19 7,87 56,59 
R21 HRTR.100x100x4 7,32 1 7,32 7,87 57,61 
R22 HRTR.100x100x4 3,95 1 3,95 7,87 31,09 
R23 HRTR.100x100x4 7,48 1 7,48 7,87 58,87 
R24 HRTR.100x100x4 7,61 1 7,61 7,87 59,89 
R25 HRTR.100x100x4 3,51 7 24,57 7,87 193,37 
R26 HRTR.100x100x4 3,17 1 3,17 7,87 24,95 
R27 HRTR.100x100x4 0,94 7 6,58 7,87 51,78 
R28 HRTR.100x100x4 0,79 6 4,74 7,87 37,30 
R29 HRTR.100x100x4 4,25 6 25,5 7,87 200,69 
R30 HRTR.100x100x4 1,93 8 15,44 7,87 121,51 
R31 HRTR.100x100x4 1,98 2 3,96 7,87 31,17 
R32 TPU100x60x5 1,93 4 7,72 7,87 60,76 
R33 TPU100x60x5 1,98 1 1,98 7,87 15,58 
R34 L80x6 2,56 10 25,6 7,34 187,90 
R35 TPU100x60x5+P4 2,51 4 10,04 7,87 79,01 
   
Celková hmotnost ocelové 
konstrukce 
61956,31 
   
 
Přesná specifikace jednotlivých prvků je uvedena ve výrobní dokumentaci zhotovitele. 
 
2.3 Skladování  
2.3.1 Skládka:  
Pro ocelové prvky jsou na staveništi navrženy dočasné skládky. Umístění bude zejména po 
severní straně návštěvnického centra. Jejich poloha nám umožňuje přímou montáž pomocí autojeřábu. 
Část prvků západní konstrukce bude na místo montáže dopravena pomoví vysokozdvižného vozíku. 
Tyto skladovací plochy musí být rovné, dostatečně zpevněné a odvodněné. Jednotlivé prvky budou 
ukládány na dřevěné smrkové podkladky 50mm x 50mm, podložených cca po 1m. Při skladování není 
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uvažováno o skladování ve více vrstvách. Jednotlivé prvky budou ukládány naležato, abychom zamezili 
jejich převržení. Prvky budou viditelně označeny identifikačním štítkem. Veškeré sloupy a vodorovné 
prvky budou ukládány jednotlivě.  
2.3.2 Sklad:  
Na staveništi se budou nacházet dva skladové kontejnery CONTPRO. Jeden bude sloužit pro 
uskladnění drobného materiálu jako pytlovaných betonových směsí, bednících prken a drobného 
montážního materiálu. Do druhého budeme ukládat drobné ruční nářadí. Tyto kontejnery se uloží na 
dřevěné trámy 100mm x 100mm, které budou osazeny do štěrkového lože o tloušťce 100mm. Tato 
vrstva bude sloužit pro dostatečné vyrovnání podkladu. Vzhledem k archeologicky významnému okolí 
návštěvnického centra je nutné tuto vrstvu separovat od původního terénu pomocí netkané geotextílie. 
Po provedení stavebních prací se tato vrstva odstraní v kompletní míře. 
Jednotlivé sklady a skládky jsou označeny na výkresu B3.1 
 
2.4 Doprava    
Ocelová konstrukce bude dopravována z výrobního závodu firmy OK mont - STM, spol. s r.o., 
Bohunická 50/133, Brno. S výjimkou sloupů a svislých ztužidel se veškeré prvky přepravují v takové 
poloze, v jaké budou uloženy do konstrukce. Dílce se podkládají dřevěnými podkladky v místě 
závěsných poloh. Při nakládání prvků na návěs je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k porušení vozidla či jednotlivých prvků. Při přepravě odpovídá řidič za neporušenost a čistotu 
přepravovaných dílců. Měl by po ujetí 2 km překontrolovat správné a dostatečně pevné upnutí prvků 
k návěsu a dle potřeby dotáhnou stabilizační zařízení. Při přepravě dílců by neměla rychlost nákladu 
přesáhnout 80 km/h. Při převzetí jednotlivých prvků dojde ke kontrole jejich technického stavu a 
porovnání s výkresovou dokumentací a dodacího listu. Poté pověřená osoba provede zápis do 
stavebního deníku o převzetí materiálu. Při vykládce dílců postupujeme od kraje ke středu návěsu. Při 
vykládce jednotlivých dílců bude dodržena vyhláška o bezpečnosti práce. 
2.4.1 Primární 
Primární dopravu železobetonových prvků na staveniště zde bude zajišťovat tahač Daf XF 105 
s návěsem Krone Profi Liner SPD 27-BS. Doprava drobného materiálu proběhne pomocí automobilu 
Renault Trafic. 
2.4.2 Sekundární 
Jednotlivé prvky ocelové konstrukce se osadí pomocí autojeřábů Tatra AD20. Doprava části 
prvků, které nejsou přímo v dosahu autojeřábu, se provede pomocí vysokozdvižného vozíku Desta. 
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Jedná se především o prvky ve východní části návštěvnického centra.  Směs pro podlití patek sloupů se 
dopravuje v plastových kbelících. Manipulace s drobným materiálem bude probíhat ručně. 
Drobné prvky ocelové konstrukce umožňují též ruční dopravu. 
3 Převzetí pracoviště 
Hlavní dodavatel stavby převzal staveniště a následně je předáno samotné pracoviště 
subdodavatelovi ocelové konstrukce, který provede jak montáž, tak i dodávku všech potřebných prvků 
pro úspěšné provedení stavby.  
Pro montáž ocelového skeletu musí být dokončeny veškeré bourací práce, základové 
konstrukce a zemní práce s tím spojené. Před započetím montáže ocelového skeletu musí být pevnost 
základového betonu v tlaku min. 70% 
Subdodavatel po přejímce pracoviště provede kontrolu prvků spodní stavby, jejich stav a 
rozměrové požadavky pro ně stanovené. Při přebírání se ujistí, že pracoviště je vyklizené a vybavené 
dle dohody. Na staveništi již bude zhotovena vnitrostaveništní komunikace, skladové plochy pro ocelové 
prvky, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a skladové buňky, místo pro skladování odpadů, 
zřízeny přípojky vody a elektřiny s potřebnými rozvaděči. V prostoru nově vznikající stavby bude již 
proveden štěrkopískový násyp spolu s podkladní betonovou mazaninou pro nově budovanou podlahu 
ve střední části 1.NP. Toto opatření nám umožní jednodušší pojezd montážních plošin v prostoru 
stavby.  
Součástí přejímky bude také předání podkladů o vytýčení inženýrských sítí. Dále bude 
provedeno zaměření skutečného stavu provedení základových konstrukcí, spolu s určením dvou 
polohových bodů a jednoho výškového bodu. 
Převzetí pracoviště provádí stavbyvedoucí montážních prací. O dění se provede zápis do stavebního 
deníku. 
4 Pracovní podmínky 
4.1 Klimatické podmínky 
Montážní práce budou přerušeny za bouřky a přívalových dešťů. Čerstvě provedená podlití 
sloupů budou zakryty pomocí PE fólie, aby nedocházelo k vyplavování cementu. Rychlost větru při 
osazování prvků nesmí přesáhnout hodnotu 8m/s. Při navádění řidiče, jenž přemisťuje dílec je nutná 
dostatečná viditelnost na vzdálenost 30m. Při započetí prací zkontrolujeme venkovní teplotu. Při 
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poklesu teplot pod -5°C budou montážní práce zcela přerušeny. Vzhledem k období realizace skeletové 
konstrukce nepředpokládáme výskyt těchto nepříznivých teplot. 
Veškeré montážní práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby budou na 
staveništi umístěny 4 halogenové světlomety o výkonu 500W. 
 
4.2 Požadavky na zařízení staveniště 
Hlavní staveništní komunikace bude tvořena ze štěrkového lože o mocnosti 100mm. Tato vrstva 
bude od původní zemní pláně oddělena pomocí separační geotextílie. Obslužný prostor kolem budovy 
návštěvnického centra bude tvořen štěrkovým ložem o mocnosti 100mm. Jednotlivé buňky zařízení 
staveniště budou osazeny na dřevěné trámy dle pokynů pronajímatele. Ty budou podsypány vrstvou 
štěrku o tloušťce 100mm pro jejich vyrovnání. Pokud by docházelo při výjezdu vozidel k výraznému 
znečištění příjezdové komunikace, od technických služeb města Hodonín si objednáme samosběrný 
zametač. 
5 Personální obsazení  
Před zahájením montážních prací budou všichni účastníci seznámeni s technologickým 
předpisem pro montáž ocelové konstrukce. Provede se seznámení s plánem BOZP. Po informační 
schůzce provedeme zápis do stavebního deníku. 
Účastníci se musí prokázat danými kvalifikačními předpoklady, zejména odbornou kvalifikací a 
potřebnými školeními. 
 
5.1 Pracovní četa 
− 1x vedoucí čety          
− 1x vazač        
− 1x jeřábník       
− 3x montážní osoba 
− 1x pomocný dělník 
 
5.2 Specifikace profesí  
• Vedoucí čety 
Vedoucí čety je zodpovědná osoba za provádění prací dle technologického předpisu, kontroluje postup 
prováděných prací a kompletní realizace ocelové konstrukce. 
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• Vazač 
Musí se prokázat platným vazačským průkazem. 
Vazač je osoba zodpovědná za uvázání a následné odvázání břemene zahájení pohybu 
autojeřábu s břemenem. Musí být seznámen s jednotlivými pokyny a také je sám srozumitelně a přesně 
předávat obsluze stroje.  Také určuje, který vázací prostředek je vhodný pro danou montáž. Kontroluje 
kvalitu závěsů a případně ohlásí jejich porušení. Před konečným zdvihem se při pozvednutí prvku do 
výšky 250mm přesvědčí, že dílec je bezpečně uchycen a poté dá signál jeřábníkovi ke zdvihu. Poté 
sleduje jeho přesun až na místo určení, kde jej převezme osoba odpovědná za montáž. 
 
• Jeřábník 
Musí se prokázat platným jeřábnickým průkazem. 
Jeřábník je osoba zodpovědná za řízení jeřábu a dodržení bezpečné práce. Dbá pouze pokynů 
vazače. Výjimkou je, když při možném nebezpečí dostane příkaz “Stůj” jiné osoby. Přesun prvků musí 
provádět plynule, bez pohybů, jež by vedly k nebezpečnému rozkmitání dílce. Při zhoršení pracovních 
podmínek (rychlost větru na 8m/s, snížená viditelnost, bouřka) přeruší montáž. Musí být seznámen se 
zátěžovým diagramem a akčním rádiusem autojeřábu. 
 
• Montážní osoba 
Montážník je osoba, která provádí konečné usazení prvku. Také odepíná závěsná lana 
z úchytů.  
 
• Pomocný dělník 
Musí se prokázat platným průkazem na vysokozdvižný vozík. 
Pomocný dělník je osoba, která bude provádět obsluhu vysokozdvižného vozíku pro 
vnitrostaveništní dopravu jednotlivých prvků na místo určení. Dále jeho povinností bude provádět čištění 
pracovních strojů. 
6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
a) Autojeřáb Tatra AD 20        1 ks 
b) Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP    2 ks 
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c) Tahač návěsu Daf XF 105      1 ks 
d) Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS    1 ks 
e) Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K    1 ks 
 
6.2 Ruční nářadí elektrické 
a) Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
b) Vrtací kladivo HITACHI DH28PC     1 ks  
c) Průmyslový vysavač SPIT AC 1600     1 ks 
d) Míchadlo Bosch GRW 12 E     1 ks 
e) Rázový utahovák Hilti SI 100     2 ks 
 
6.3 Měřící přístroje 
a) Nivelační přístroj Leica NA 720      1ks 
 
Podrobný návrh strojů a mechanického ručního nářadí s popisem technických vlastností je 
popsán ve zprávě A6 - Návrh hlavních strojů a mechanizmů. 
 
6.4 Ostatní mechanické nářadí 
− sada momentových klíčů a nástrčkových klíčů Gola 
− sada vrtáků do betonu 
− vodováha 1m, 2m, pásmo 20m, svinovací metr 5m, 
− olovnice,  
− zednická lžíce, zednická špachtle,  
− kladivo,  
− žebřík o délce 5m,  
− palice 4kg,  
− páčidlo,  
− ruční pila,  
− pás na nářadí, 
− 3x podpěrná stojka o nosnosti min. 30kn a stavební výšce do 5,5m. zajištěna pomocí trojnožky 
a nahoře osazena vidlicí. 
− 2x manipulační lano délky 20m 
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− 2x zvedací textilní pás délky 6m, nosnost 2t 
 
6.5 Pomůcky BOZP 
− ochranný oděv, reflexní vesta, 
− ochranná obuv 
− ochranné brýle 
− pracovní rukavice 
− ochranná helma 
− celotělový postroj pro práci ve výškách 
7 Pracovní postup 
7.1 Postup montáže skeletové konstrukce 
Montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je rozdělena do 10 pracovních pozic. 
Z každé pozice dojde k osazení části konstrukce, která bude mít dostatečnou statickou tuhost, 
Jednotlivé pozice jsou voleny tak, aby bylo možné provést montážní práce bez nutnosti přejezdů 
autojeřábu. 
7.1.1 Pozice 1 
Osazovací prostor pozice 1 je navržen mezi osami 2-4 a A až F. 
− Osazení sloupů S1 na ose 2, osazení sloupů S1 na ose 4 
− Osazení obvodových vaznic V47 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V48na ose 
4 
− Osazení vnitřních vaznic V1+V2 na ose A, následně pokračujeme s montáží vaznic 
směrem k ose F 
− Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami A-B 
− Montáž hřebene střechy z prvků R43 
− Osazení stěnových ztužidel Z3+Z6 na ose 2, osazení stěnových ztužidel Z4+Z6 na ose 
4 
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obr. 9.2 Ocelová konstrukce osazená z pozice 1 
7.1.2 Pozice 2 
Osazovací prostor pozice 2 je navržen mezi osami 2-4 a F až J. 
− Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 
− Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-
V49na ose 4 
− Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic 
směrem k ose J 
− Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 
 
obr. 9.3 Ocelová konstrukce osazená z pozice 2 
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7.1.3 Pozice 3 
Osazovací prostor pozice 3 je navržen mezi osami 1-3 a K až Q. 
− Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 
− Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-
V49na ose 4 
− Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic 
směrem k ose J 
− Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 
 
obr. 9.4 Ocelová konstrukce osazená z pozice 3 
 
7.1.4 Pozice 4 
Osazovací prostor pozice 4 je navržen mezi osami 1-3 a Q až V. 
− Osazení sloupů S11 až S15 na ose 3, osazení sloupů R1.2,S15,R1.3 na ose 1 
− Osazení obvodových vaznic V48 na ose 1, montáž svislých konstrukcí (sloupků) S25-
S28 na ose 1, následné osazení vaznice V60  
− Osazení obvodových vaznic V48 na ose 3 
− Osazení vnitřní vaznice V7 na ose R, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 
k ose V 
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obr. 9.5 Ocelová konstrukce osazená z pozice 4 
7.1.5 Pozice 5 
Osazovací prostor pozice 5 je navržen mezi osami 1-3 a V až Z. 
− Osazení sloupů S16 až S19 na ose 1, osazení stěnových sloupů S30 na ose Z osazení 
sloupů S16 až S19 na ose 3 
− Osazení obvodových vaznic V48, vaznice V67 na ose 1, následně osazení obvodových 
vaznic V48, vaznice V67 na ose 3 
− Osazení vnitřní vaznice V7 na ose W,následně pokračujeme s montáží směrem k ose Z 
− Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami X-Y 
− Osazení vodorovných ztužidel Z12 mezi osami Y-Z 
− Osazení stěnových ztužidel Z5 na ose 1, osazení stěnových ztužidel Z4 až Z7 na ose 3 
 
obr. 9.6 Ocelová konstrukce osazená z pozice 5 
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7.1.6 Pozice 6 
Osazovací prostor pozice 6 je navržen mezi osami 3-4 a J až Q. 
− Osazení sloupů S4 a S7 na ose 4 
− Osazení obvodové vaznice V63 mezi osami N až Q, na ni bude osazena dvojice 
sloupků S31+S32 
− Osazení stěnových vaznic V67 mezi sloupky S31,S32 a okrajovými sloupy, následně 
provedení vrchní obvodové vaznice V53 
− Osazení obvodových vaznic V36 na ose K, vaznic V59 a V68na ose 4 
− Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 
− Osazení stropních vaznic V36-V38 mezi osami K-P 
− Osazení vodorovných ztužidel mezi osami K a L, dále mezi osami M a L 
 
obr. 9.7 Ocelová konstrukce osazená z pozice 6 
7.1.7 Pozice 7 
Osazovací prostor pozice 7 je navržen mezi osami 1-2 a A až J. 
− Osazení sloupů S1 na ose E a CH 
− Osazení obvodových vaznic V54,V55 a V56 mezi osami A až I, při vaznic bude použita 
3x podpěrná stojka o nosnosti min. 30kN a stavební výšce do 5,5m. zajištěna pomocí 
trojnožky a nahoře osazena vidlicí pro uložení vaznice. Demontáž po osazení 
kompletního bloku OK. 
− Osazení stropních vaznic V39, V40 a V44 na osách A, E a CH pro zajištění částečné 
tuhosti konstrukce 
− Osazení stěnových sloupků S29 a S39 v obvodové stěně mezi osami A až I 
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− Osazení horních obvodových vaznic V54, V55 a V56 na ose 1 
− Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 
− Osazení střešních vaznic 2.NP V8 až V12 mezi osami A až E, tím dokončíme část 
celku montáže z dané pozice pro 1. a 2. NP 
− Osazení stropních vaznic 1.NP (V41+V13,V42+V14,V43+V15,V16) spolu s montáží 
střešních vaznic 2.NP (v17+v18+v64,v45+v46+v64). Montáž provádíme od osy F k ose 
J. postupujeme tak, že vždy osadíme spodní vaznici, následně nad ni provedeme 
montáž horní vaznice 
− Osazení stěnových ztužidel Z13+Z15 na osách A a B 
− osazení stěnových ztužidel na ose 1 a mezi osami E a F, F a G 
 
obr. 9.8 Ocelová konstrukce osazená z pozice 7 
7.1.8 Pozice 8 
Osazovací prostor pozice 8 je navržen mezi osami 1-2 a CH až Z. 
− Osazení dvojic kruhových sloupů R1 mezi osami J až Z 
− Osazení obvodových vaznic V51,V52.1 a V52.2 mezi osami CH až J 
− Osazení stropních vaznic V19 až V35, jednotlivě na osách J až Z 
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obr. 9.9 Ocelová konstrukce osazená z pozice 8 
7.1.9 Pozice 9 
Osazovací prostor pozice 9 je navržen mezi osami 2-4 a na ose A. 
− Osazení stěnových svařenců (kompletů) které jsou tvořeny prvky R19-R23(R7+R28) 
− Osazení stěnových prvků R2-R6+R10, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové 
svařence 
− Osazení stěnových prvků R8,R10-R17, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové 
svařence 
 
obr. 9.10 Ocelová konstrukce osazená z pozice 9 
7.1.10 Pozice 10 
Osazovací prostor pozice 10 je navržen mezi osami 1-3 a na ose Z. 
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− Osazení stěnových svařenců (kompletů) R28+R29+R12 
− Osazení stěnových prvků R32-R33, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové 
svařence 
− Osazení stěnových prvků R30, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
 
obr. 9.11 Ocelová konstrukce osazená z pozice 10 
 
Postup montáže jednotlivých prvků ocelového skeletu a pracovních pozic autojeřábu je popsán na 
výkresech B5.1 - B5.10. 
 
7.2 Technologický postup montáže pro jednotlivé prvky ocelové konstrukce 
7.2.1 Výškové rozměření základových patek 
Po kompletním převzetí spodní stavby provedeme výškové srovnání jednotlivých osazovacích 
ploch základových patek. Pomocí nivelačního přístroje přeměříme horní výšku patek a určíme nejvýše 
položenou. Po přeměření následně rozhodneme o potřebné výšce ocelových podložek pro výškové 
vyrovnání. 
7.2.2 Montáž sloupů HEB 200 
Před vlastní montáží nosných sloupů HEB 200 předchází vytýčení jednotlivých poloh sloupů a 
kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude jejich přesná poloha vyznačena nastřelovacím 
hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 
Do základových patek se následně vyvrtají otvory o průměru 28mm do hloubky 220mm. Nově 
vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 
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malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení nosného sloupy HEB 200 jsou navrženy 2 šrouby HAS M24 délky 
280mm, pevnosti 8.8. Jednotlivé sloupy jsou v patě opatřeny roznášecí deskou se dvěma otvory při 
tloušťce 15mm.  
Sloupy jsou umístěny na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava 
jednotlivých prvků bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Případně bude 
využito vysokozdvižného vozíku Desta. 
Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 
přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 
z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 
provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 
kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 
Sloupy se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 
pomocí podkladních ocelových destiček jejich přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 
předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 
rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Uvolnění sloupů ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. 
Prostor pod roznášecími deskami se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití základových 
botek pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 
vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 
7.2.2.1 Montáž sloupů HEB 120 
Před vlastní montáží štítových sloupů HEB 120 předchází vytýčení jednotlivých poloh sloupů a 
kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude jejich přesná poloha vyznačena nastřelovacím 
hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 
Do základových patek se následně vyvrtají otvory o průměru 20mm do hloubky 140mm. Nově 
vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 
malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení nosného sloupy HEB 140 jsou navrženy 2 šrouby HAS M16 délky 
180mm, pevnosti 8.8. Jednotlivé sloupy jsou v patě opatřeny roznášecí deskou se dvěma otvory při 
tloušťce 15mm.  
Sloupy jsou umístěny na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava 
jednotlivých prvků bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Případně bude 
využito vysokozdvižného vozíku Desta. 
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Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 
přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 
z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 
provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 
kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 
Sloupy se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 
pomocí podkladních ocelových destiček jejich přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 
předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 
rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Uvolnění sloupů ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. 
Prostor pod roznášecími deskami se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití základových 
botek pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 
vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 
7.2.2.2 Montáž sloupů 2xTR.152/6.3 
Před vlastní montáží dvojic sloupů v prostoru u hlavního vstupu předchází vytýčení jednotlivých 
poloh sloupů a kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude jejich přesná poloha vyznačena 
nastřelovacím hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 
Do základového pasu se následně vyvrtají 4 otvory o průměru 28mm do hloubky 220mm. Nově 
vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 
malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení dvojice vstupních sloupů TR.152/6.3 jsou navrženy 4 šrouby HAS 
M24 délky 280mm, pevnosti 8.8. Jednotlivé sloupy jsou v patě opatřeny roznášecí deskou se dvěma 
otvory při tloušťce 15mm.  
Sloupy jsou umístěny na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava 
jednotlivých prvků bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Případně bude 
využito vysokozdvižného vozíku Desta. 
Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 
přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 
z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 
provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 
kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 
Sloupy se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 
pomocí podkladních ocelových destiček jejich přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 
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předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 
rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Uvolnění sloupů ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. 
Prostor pod roznášecími deskami se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití základových 
botek pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 
vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem 
7.2.2.3 Montáž sloupů 2xTR.194/6.3 
Postup montáže dvojice sloupů TR.194/6.3 je shodná s montáží dle odstavce 7.2.2.2  
7.2.2.4 Montáž sloupu HEB200+2xTR.194/6.3 
Před vlastní montáží vnitřního nosného souboru sloupů HEB 200 + 2xtr.194/6.3 předchází 
vytýčení jednotlivých poloh sloupů a kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude přesná poloha 
vyznačena nastřelovacím hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 
Do základové patky se následně vyvrtají 4 otvory o průměru 28mm do hloubky 220mm. Nově 
vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 
malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení nosného sloupy HEB 200 jsou navrženy 4 šrouby HAS M24 délky 
280mm, pevnosti 8.8. Sloup je v patě opatřen roznášecí deskou se dvěma otvory při tloušťce 15mm.  
Sloup je umístěn na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude 
prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. 
Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 
přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 
z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 
provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 
kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 
Sloup se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 
pomocí podkladních ocelových destiček jeho přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 
předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 
rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Uvolnění sloupu ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. Po 
osazení sloupu HEB 200 provedeme montáž dvojice sloupů tvožených trubkou TR.152/6.3. Tyto sloupy 
jsou uloženy dle výše uvedených montážních pravidel na dvojici konzol k patě sloupu HEB 200. Po 
osazení následně přišroubujeme jednotlivé sloupy pomocí dvojice šroubu M16. Po dosažení projektem 
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předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 
rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Prostor pod roznášecí deskou se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití 
základové botky pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 
vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 
7.2.3 Montáž vaznic 
7.2.3.1 Montáž obvodových vaznic 
Na obvodové sloupy se osazují obvodové vaznice IPE 120 ve dvou úrovních ve dvou úrovních 
mezi osami A-Q a následně v jedné úrovni mezi osami Q-Z. Sloupy jsou v jednotlivých úrovních 
osazeny konzolami se dvěma otvory pro šrouby M16. 
Jednotlivé obvodové vaznice jsou uloženy na dočasné skládce umístěné na dočasných 
skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu 
Tatra AD 20. 
Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé obvodové vaznice a zajistí jejich 
bezpečnou přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 3 pověření pracovníci. 2 montážní 
pracovník bude z montážní plošiny provádět osazení na místo určení, 1 pracovník bude provádět 
svislou a vodorovnou kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Jednotlivé vaznice se uloží na 
konzoly a následně se zajistí pomocí dvojice šroubů M16. 
Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 
pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. Uvolnění vaznic ze závěsu je 
možné až po provedení kompletního osazení. 
7.2.3.2 Montáž vnitřních vaznic IPE 450 
Na obvodové sloupy se osazují vnitřní vaznice 1NP mezi osami A-Q. Sloupy jsou osazeny 
konzolami šesti otvory pro šrouby M30. 
Jednotlivé vnitřní vaznice 1.NP jsou uloženy na dočasné skládce umístěné na dočasných 
skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu 
Tatra AD 20. 
Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé vnitřní vaznice 1.NP a zajistí jejich 
bezpečnou přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 3 pověření pracovníci. 2 montážní 
pracovník bude z montážní plošiny provádět osazení na místo určení, 1 pracovník bude provádět 
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svislou a vodorovnou kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Jednotlivé vaznice se uloží na 
konzoly a následně se zajistí šesticí šroubů M30. 
Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 
pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. Uvolnění vaznic ze závěsu je 
možné až po provedení kompletního osazení. 
7.2.3.3 Montáž vnitřních vaznic IPE 330 
Na obvodové sloupy se osazují vnitřní vaznice 2NP mezi osami A-Z. Sloupy jsou osazeny 
konzolami šesti otvory pro šrouby M24. 
Jednotlivé vnitřní vaznice 2.NP jsou uloženy na dočasné skládce umístěné na dočasných 
skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu 
Tatra AD 20. 
Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé vnitřní vaznice 2.NP a zajistí jejich 
bezpečnou přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 3 pověření pracovníci. 2 montážní 
pracovník bude z montážní plošiny provádět osazení na místo určení, 1 pracovník bude provádět 
svislou a vodorovnou kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Jednotlivé vaznice se uloží na 
konzoly a následně se zajistí šesticí šroubů M24. 
Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 
pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. Uvolnění vaznic ze závěsu je 
možné až po provedení kompletního osazení. 
7.2.4 Montáž ztužidel 
7.2.4.1 Montáž svislých ztužidel 
Svislá stěnová ztužidla jsou navržena v krajních částech ocelové konstrukce návštěvnického 
centra.  
Jednotlivá ztužidla jsou uloženy na dočasné skládce umístěné při východní straně staveniště. 
Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti je možné s nimi manipulovat také ručně. 
Styčníkový plech stěnových ztužidel je upevněn ke konzoli obvodového sloupu pomocí šroubu 
M16. Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 
pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
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7.2.4.2 Montáž vodorovných ztužidel 
Vodorovná stropní ztužidla jsou navržena v severní a jižní části ocelové konstrukce 
návštěvnického centra.  
Jednotlivá ztužidla jsou uloženy na dočasné skládce umístěné při východní straně staveniště. 
Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti je možné s nimi manipulovat také ručně. 
Styčníkový plech vodorovných ztužidel je upevněn ke konzoli vnitřní vaznice pomocí šroubu 
M16. Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 
pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
 
7.2.5 Montáž prvků krajních štítových stěn 
7.2.5.1 Montáž stěnových svařenců 
Stěnové svařence jsou navržena v severní a jižní části ocelové konstrukce návštěvnického 
centra. Jednotlivé komplety jsou tvořeny z navzájem spojených hranatých trubek 100x100x14. 
Jednotlivé svařence ukládáme na dočasné skládce umístěné při východní straně staveniště. 
Doprava na místo určení bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. 
Svařence jsou na severní štítové stěně montovány jednak ve spodní části ke stávající cihelné 
zdi pomocí závitových tyčí, dále v horní části na konzoly vnitřních vaznic. Do stávajícího obvodového 
zdiva se následně po rozměření vyvrtají otvory o průměru 28mm do hloubky 200mm. Nově vytvořené 
otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Závitové tyče se osadí pomocí chemické malty Hilty 
HIT RE-500. Poté se osadí jednotlivé svařence nasunutím na závitové tyče. V horní části jsou pro 
osazení navrženy 2 šrouby M24 pro horní a spodní vaznici. Svařence jsou upevněny ke konzoli. 
Následuje svislé vyrovnání a podložení v místě spodního upevnění závitových tyčí. Po dosažení 
projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic pomocí rázového 
utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Svařence v jižní části ocelové konstrukce návštěvnického centra jsou kotveny pomocí dvou 
montážních styků ve spodní a horní části. Jednotlivé svařence jsou osazovány na konzoly štítových 
sloupů HEB 120. Pro osazení jsou navrženy 2 šrouby M24 pro horní a spodní části. Styčníkový plech 
stěnových svařenců je upevněn ke konzoli obvodového sloupu. Následuje svislé vyrovnání. Po 
dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic pomocí 
rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Uvolnění prvků ze závěsu je možné až po provedení kompletního osazení. 
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7.2.5.2 Montáž stěnových prvků z HRTR.100x100x4 
Stěnové prvky z hranatých trubek tvoří součást štítových stěn spolu se stěnovými svařenci. 
Stěnové prvky z hranatých trubek jsou na okrajích osazeny montážní pásovinou s otvorem pro šroub 
M16.  
Tyto prvky jsou následně pomocí výše uvedených pravidel montáže přeneseny na místo určení. 
Jednotlivé stěnové prvky se uloží na konzoly a následně se zajistí dvojicí šroubů. Po dosažení 
projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic pomocí rázového 
utahováku na předem určené utahovací momenty. 
Uvolnění prvků ze závěsu je možné až po provedení kompletního osazení. 
 
 
Pro ostatní drobné prvky ocelové konstrukce platí obdobná pravidla montáže, viz výše uvedená. 
Rozhodujícím faktorem postupu montáže je typ osazovaného prvku. 
 
7.2.6 Natěračské práce 
Po provedení osazení a konečné montáže jednotlivých prvků provedeme doplnění vrchního 
nátěru v místě montážních styků. V případě porušení vrchního nátěru je možné tyto nedokonalosti 
opravit pomocí nátěru ve shodném odstínu RAL. 
 
8 Kontrola jakosti 
8.1 Vstupní kontrola: 
− Kontrola potřebných podkladů 
− Kontrola připravenosti stavby 
− Kontrola staveništní připravenosti 
− Kontrola odborné způsobilosti pracovníků 
− Kontrola strojů a nářadí 
− Kontrola dodaného materiálu 
8.2 Mezioperační kontrola: 
− Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 
− Kontrola provedení kotevních prvků 
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− Kontrola osazení sloupů 
− Kontrola osazení vaznic 
− Kontrola osazení ztužidel 
− Kontrola osazení stěnových svařenců 
− Kontrola provedení šroubových spojů 
− Kontrola provedení natěračských prací 
8.3 Výstupní kontrola: 
− Kontrola celkové geometrie ocelové konstrukce 
− Kontrola provedení ocelové konstrukce dle projektové dokumentace 
 
Podrobný popis jednotlivých bodů kontrolního plánu pro montovaný skelet je zpracován ve 
zprávě A10-Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové konstrukce. 
9 BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP pro danou činnost. Dále se musí všichni 
seznámit s daným technologickým postupem. Při školení pracovníku je potřeba je seznámit s danými 
podmínkami na staveništi a platnými předpisy, jež se zaměřují na bezpečnostní opatření. Veškerá 
činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č: 362/2005 Sb. 
v platném znění. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochranou 
přilbu, reflexní vestu a případně další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí pracovní 
čety, bude dohlížet na dodržování těchto opatření. Tyto osoby také mohou rozhodnout, které práce je 
možno provádět bez daných ochranných pomůcek. 
 
9.1 Nařízení vlády č: 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1:  Obecné požadavky 
  I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
        III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveniště 
Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3:  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XV. Malířské a natěračské práce 
 
9.2 Nařízení vlády č: 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
Podrobnější informace jsou uvedeny ve zprávě A14 – Plán BOZP 
 
Zajištění požární ochrany – prostory zařízení staveniště jsou vybaveny hasicími přístroji s práškovou 
náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. 
10 Ekologie 
Po dobu výstavby ocelové konstrukce je nutné se zejména zaměřit na dodržování přípustných 
hladin hluku, které jsou dány hygienickými předpisy. Během výstavby a dopravy jednotlivých prvků bude 
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docházet ke zvýšení prašnosti, z toho vyplívají další potřebná opatření pro zachování daných limitů. 
V průběhu montáže budou použity velké stavební stroje, zde se musí sledovat jejich úkapy provozních 
kapalin. Pokud by došlo k úniku olejů, maziv či ropných látek, bude kontaminovaná zemina odstraněna 
v potřebném objemu. V případě menších úniků bude zasažená zemina ošetřena sorbentem. Nesmí dojít 
k nadměrnému znečištění či ohrožení kvality podzemních vod. S ostatními odpady bude nakládáno dle 
zákona o odpadech č.185/2001 sb. Odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad se předpokládá 
v podobě obalového materiálu, zatvrdlého betonu, kovového odpadu (ocelová výztuž, ocelové destičky), 
dřevěného bednění. Nepředpokládá se práce s nebezpečným materiálem. 
 
Číslo odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu Umístění odpadu 
17 02 01 Dřevo O Kontejner 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu 
O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Kontejner na plasty 
17 05 04 
Zemina neobsahující 
nebezpečné látky 
O Kontejner 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Kontejner na papír 
15 01 02 Plastové obaly O Kontejner 
15 01 04 Kovové obaly O Kontejner 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Kontejner na 
komunální odpad 
 
O – obyčejný odpad 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 
mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí být v 
souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 
nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Kontrola potřebných podkladů 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce výkresové dokumentace 
Způsob kontrol: vizuální kontrola 
− Kontrolujeme úplnost a správnost realizační projektové dokumentace. Na stavbě bude 
uložen aktuální technologický postup pro provádění ocelového skeletu. Kontrola platnosti 
stavebního povolení. 
1.1.2 Kontrola připravenosti stavby 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, geodet 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce staveniště 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme dokončenost předchozích prací, zejména dokončenost základových 
konstrukcí, ukončení bouracích prací, provedení podkladních násypů pro podlahové 
konstrukce 1.NP a dokončení 1. etapy archeologického průzkumu. Také specialista 
zkontroluje jejich dostatečnou pevnost pomocí Schmidtova tvrdoměru a neporušenost. 
Hodnota pevnosti je stanovena na 70% pevnosti betonu v tlaku. 
− Kontrolujeme, zda pracoviště je vyklizené a vybavené dle dohody. Na staveništi již bude 
zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a 
skladové buňky. 
1.1.3 Kontrola dodaného materiálu 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce prvků 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 
− Zkontrolujeme dodané prvky a jejich shodu s výrobní dokumentací a kontrolu dodaného 
odpovídajícího kotvícího a spojovacího materiálu dle projektu. 
− Zjistíme výrobní odchylky a posoudíme. 
− Také zjistíme, zda značení prvků ve výrobní dokumentaci odpovídá skutečnosti a zda je 
čitelné a je obsaženo na všech prvcích. Kontrolu provedeme u všech dodaných prvků. 
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1.1.4 Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce materiálu 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 
− Zkontrolujeme vlastnosti dodaných prvků, doklady o provedení zkoušek, jejich výsledky a 
potřebné certifikáty vlastností. 
− Další potřebné prvky, ocelové destičky a šrouby pro spojování prvků ocelové konstrukce, 
také musí splnit požadované vlastnosti dle projektu. 
1.1.5 Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: jednorázově před započetím prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, 
− Všichni pracovníci, kteří budou přítomni na stavbě a vykonávat danou práci musí být 
zdravotně způsobilí k výkonu práce. Osoby, u nichž je požadovaná odbornost pro výkon 
dané práce, se musí prokázat daným průkazem. 
− Osoba pověřená pro obsluhu autojeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz, řidičský průkaz 
pro vozidla skupiny C. 
− Osoba pověřená pro obsluhu vysokozdvižného vozíku musí mít platný průkaz pro jeho 
obsluhu. 
− Osoby určené pro montáž jednotlivých prvků konstrukce musí být proškoleny v ovládání 
montážní plošiny. 
− Osoba určená pro vázání prvků k závěsu autojeřábu (vazač břemen) se musí prokázat 
platný vazačským průkazem. 
− Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni z BOZP, také jim 
bude popsán technologický předpis a správná návaznost prací. 
1.1.6 Kontrola provizorních staveništních přípojek 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce pracoviště 
Způsob kontrol: vizuální kontrola 
− Zkontrolujeme jejich dokončení a správnost provedení dle projektové dokumentace. 
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− Jednotlivé vývody přípojek musí být také dokončeny a připraveny pro instalaci odběrných 
zařízení. 
− Rozvaděč elektrické energie z ponechaného rozvaděče na západním rohu budovy, bude 
proveden dle normy ČSN EN 60439-4. Rozvaděč bude osazen proudovým chráničem. 
1.1.7 Kontrola pracovních podmínek 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: před započetím prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž ocelové konstrukce. 
− Montáž konstrukce bude přerušena na bouřky, přívalového deště. 
− Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 8m.s-1 
− Při provádění prací při teplotě pod 5°C musíme učinit daná opatření. Je možné zahřívat 
záměsovou vodu či pytlovanou maltovou směs. Pokud teploty klesnou pod -5°C budou 
práce na objektu přerušeny. 
− Při snížení viditelnosti pod 30m budou montážní práce přerušeny. 
1.1.8 Kontrola strojní sestavy 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: kontrola každého stroje před prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, průkazy strojů 
− Přesvědčíme se, že dodané stroje odpovídají potřebnému výkonu pro zvládnutí montáže. 
Jejich technický stav musí být dostačující. 
− Pakovací plochy pro jejich odstavení musí být dostatečně únosné a odvodněné pomocí 
svahování. 
− Zkontrolujeme správnost dodání vázacích prostředků předepsaných dle projektu. 
− Kontrola vhodnosti ručního a elektrického nářadí dle technologického předpisu. 
1.1.9 Kontrola geometrie základových konstrukcí 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, geodet 
Četnost kontrol: kontrola před zahájením prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
166 
 
− Rovinnost základových konstrukcí se musí pohybovat v intervalu ±5mm/2m. Výšková poloha 
se nesmí lišit o více než ±1mm. Případná výšková nerovnost bude vyrovnána doplněním 
ocelové podkladní botky o požadované tloušťce. 
− Zkontrolujeme technický stav základových konstrukcí. 
 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, TDI, KO 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme postup provádění prací zejména dle technologického postupu, dále 
kontrolujeme každodenní klimatické podmínky a stav strojů, nářadí a pracovních pomůcek a 
dodržování pravidel ohledně BOZP 
1.2.2 Kontrola provedení kotevních prvků 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme provádění otvorů pro osazení kotevních šroubů. Přípustná odchylka od 
projektem předepsané polohy je ±5mm. 
− Kontrolujeme čistotu provedených otvorů před aplikací chemické malty a následné správné 
vyplnění dutiny pro aplikaci chemické malty. 
− Kontrola osazení správného kotevního šroubu dle projektové dokumentace. 
1.2.3 Kontrola osazení sloupů 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme polohu osazení ocelového sloupu od osy. Přípustná odchylka od projektem 
předepsané polohy je ±5mm. 
− Kontrolujeme výškovou polohu osazení ocelového sloupu od osy. Přípustná odchylka od 
projektem předepsané polohy je ±5mm. 
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− Kontrolujeme celkovou svislost ocelového sloupu od osy. Přípustná odchylka od projektem 
předepsané polohy je ±5mm na celou výšku sloupu. 
− Kontrola osazení správného ocelového sloupu dle projektové dokumentace. Kontrola 
osazení předepsaných podložek a matic. Kontrola utažení matic na projektem určené 
utahovací momenty. 
1.2.4 Kontrola osazení vaznic 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme polohu osazení ocelových vaznic od osy. Přípustná odchylka od projektem 
předepsané polohy je ±10mm. 
− Kontrolujeme výškovou polohu osazení ocelových vaznic od osy. Přípustná odchylka od 
projektem předepsané polohy je ±10mm. 
− Kontrola sklonu ocelových vaznic. Přípustná odchylka od projektem předepsané polohy je 
±1°. 
− Kontrola osazení správného ocelové vaznice dle projektové dokumentace. Kontrola osazení 
předepsaných podložek a matic. Kontrola utažení matic na projektem určené utahovací 
momenty. 
1.2.5 Kontrola osazení ztužidel 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme polohu osazení ocelových ztužidel od osy. Přípustná odchylka od projektem 
předepsané polohy je ±10mm. 
− Kontrolujeme výškovou polohu osazení ocelových ztužidel od osy. Přípustná odchylka od 
projektem předepsané polohy je ±10mm. 
− Kontrola sklonu ocelových ztužidel. Přípustná odchylka od projektem předepsané polohy je 
±1°. 
− Kontrola osazení správného ocelového ztužidla dle projektové dokumentace. Kontrola 
osazení předepsaných podložek a matic. Kontrola utažení matic na projektem určené 
utahovací momenty. 
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1.2.6 Kontrola osazení stěnových svařenců 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme polohu osazení stěnových svařenců od osy. Přípustná odchylka od projektem 
předepsané polohy je ±10mm. 
− Kontrolujeme výškovou polohu osazení stěnových svařenců od osy. Přípustná odchylka od 
projektem předepsané polohy je ±10mm. 
− Kontrola sklonu stěnových svařenců. Přípustná odchylka od projektem předepsané polohy je 
±1°. 
− Kontrola osazení správného stěnového svařence dle projektové dokumentace. Kontrola 
osazení předepsaných podložek a matic. Kontrola osazení závitových tyčí dle pravidel pro 
osazení kotevních šroubů ocelových sloupů. Kontrola utažení matic na projektem určené 
utahovací momenty. 
1.2.7 Kontrola provedení šroubových spojů 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme druh, materiálovou pevnost, charakteristiku dle certifikace a kompletnost 
jednotlivých spojovacích prvků 
− Kontrolujeme hodnotu utahovacího momentu dle projektové dokumentace. Hodnota 
utahovacího momentu nesmí být nižší než projektem předepsaná hodnota. Hodnota 
přetažení šroubového spoje je max +5% od projektem předepsané hodnoty. 
1.2.8 Kontrola provedení natěračských prací 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme provádění natěračských prací za příznivých klimatických podmínek. Teplota při 
provádění nesmí být nižší než +3°C. 
− Kontrola čistoty povrchu před prováděním natěračských prací. 
− Kontrola dodržování doby schnutí jednotlivých vrstev nátěrů. 
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− Celková kontrola neporušenosti nátěru ocelové konstrukce. Případné odstranění nedodělků 
a vad. 
 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Konečná kontrola svislosti a rovinnosti ocelového skeletu 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, geodet 
Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Celková svislost prvků ocelového skeletu se nesmí lišit o ± 30mm a celková vodorovnost 
prvků se nesmí lišit o ± 25mm. Tyto hodnoty jsou měřeny od celkové geometrie předepsané 
projektovou dokumentací. 
1.3.2 Kontrola ocelového skeletu jako celku 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, statik, TDI 
Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 
Způsob kontrol: vizuální kontrola 
− Po dokončení montáže zkontrolujeme jednotlivé styky a ocelové prvky konstrukce. Ty nesmí 
být znečištěny a mechanicky poškozeny. A zkontrolujeme vizuálně vzhled celé konstrukce. 
Přítomný statik se přesvědčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. Provede se zápis 
o předání ucelené části stavby. Jednotlivé montážní styky musí být natřeny vrchní 
syntetickou barvou. 
 
Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu s nivelační latí, 
vodováhou 2m, pásmem a olovnicí, momentový klíč s digitálním ukazatelem. 
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Použitá literatura: 
 
ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na 
posouzení shody konstrukčních dílců. 
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
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ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice. 
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nátěrovými systémy. 
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ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
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ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení 
591/2006 Sb.   Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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2    Formulář kontrolního a zkušebního plánu pro ocelovou konstrukci 
 č. Popis Obsah kontroly Dokument Kontrolu 
provede 
Četnost 
kontroly  
Způsob 
kontroly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví/ 
Nevyhoví 
Kontrolu 
vykonal 
Kontrolu 
převzal 
V
s
t
u
p
n
í
 
1 Kontrola projektové a 
výrobní dokumentace 
úplnost, 
správnost, 
umístění TP 
ČSN 01 3420, 
499/2006 Sb. 
SV,M jednorázově při 
přejímce 
výkresové 
dokumentace 
vizuální kontrola Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
2 Kontrola připravenosti 
stavby 
kontrola dokončení 
předcházejících prací, 
tvrdost betonu,vybavení 
staveniště 
dle projektové 
dokumentace 
268/2009 Sb. 
SV,M,G jednorázově při 
přejímce 
staveniště 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
3 Kontrola správnosti 
prvků při přejímce 
počet, značení, 
posouzení odchylek 
dle projektové 
dokumentace 
SV,M  jednorázově při 
přejímce prvků 
vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
4 Kontrola jakosti 
materiálu dodaných 
prvků 
vlastnosti prvků, 
certiikáty 
ČSN EN 1090-1, 
ČSN EN 1090-2 
SV,M jednorázově při 
přejímce 
materiálu 
  
vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
5 Kontrola pracovníků a 
jejich způsobilosti 
k výkonu dané práce 
způsobilost pracovníků, 
jejich odbornost 
profesní průkazy M jednorázově 
před započetím 
prací 
vizuální 
kontrola, 
průkazy 
odbornosti 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
6 Kontrola provizorních 
staveništních přípojek 
dokončenost, provedení 
dle PD 
dle projektové 
dokumentace 
SV jednorázově při 
přejímce 
pracoviště 
vizuální kontrola Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
7 Kontrola pracovních 
podmínek 
klimatické podmínky pro 
montáž 
591/2006 Sb.   
362/2006 Sb. 
SV,M před započetím 
prací 
vizuální kontrola Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
Jméno: 
 
Datum: 
8 Kontrola strojní sestavy výkonnost strojů, 
technický stav, počet 
technické průkazy 
strojů 
SV,M kontrola 
každého stroje 
před prací 
vizuální 
kontrola, 
průkazy strojů 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
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9 Kontrola geometrie 
základových konstrukcí 
rovinnost, výšková 
poloha 
ČSN 73 2480 SV,M.G kontrola každé 
hlavice 
 
 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
M
e
z
i
o
p
e
r
a
č
n
í
 
11 Kontrola provádění 
prací dle 
technologického 
předpisu 
provádění dle technolog. 
postupu, BOZP, 
klimatické podmínky 
TP SV, M, TDI, 
KO 
průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
12 Kontrola provedení 
kotevních prvků 
poloha kotvení, 
provedení otvoru a 
správné vyplnění, 
osazení kotevního 
šroubu 
projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
13 Kontrola osazení 
sloupů 
svislá a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 
projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
14 Kontrola osazení 
vaznic 
vodorovná a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 
projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
15 Kontrola osazení 
ztužidel  
vodorovná a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 
projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
16 Kontrola osazení 
stěnových svařenců 
 
svislá a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 
projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
17 Kontrola provedení 
šroubových spojů 
použití jednotlivých 
prvku, kontrola hodnot 
utahovacích momentů 
projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2,  
ČSN ISO 8992 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
18 Kontrola provedení 
natěračských prací 
 
 
kontrola klimatických 
podmínek, provádění 
jednotlivých vrstev, 
oprava nenodělků 
PD,  
ČSN EN 1090-2,  
ČSN EN ISO 8504 
ČSN EN ISO 12944, 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
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V
ý
s
t
u
p
n
í
 
30 Konečná kontrola 
svislosti a rovinnosti 
ocelového skeletu 
celková svislost a 
vodorovnost prvků 
skeletu od os v PD 
Projektová 
dokumentace, 
ČSN EN 1090-2 
SV,G,M jednorázově na 
konci výstavby 
 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
31 Kontrola ocelového 
skeletu jako celku 
statik určí zda je kce. 
stabilní a bezpečná 
projektová 
dokumentace 
SV,S, 
TDI 
jednorázově na 
konci výstavby  
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
 
Jednotlivé hodnoty maximálních odchylek a tolerancí jsou uvedeny v textové části - Kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci 
 
SV- Stavbyvedoucí 
M - Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
KO – koordinátor BOZP 
 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
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1 Obecné informace  
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 
patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-
TENovými plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451     
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
Začátek montáže opláštění:    26.9.2017 
Konec montáže opláštění:    26.10.2017 
1.1 Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 
stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 
Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 
Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 
návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
178 
 
Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 
směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 
nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 
vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 
západní straně objektu. 
 
SO.01  NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 
Obestavěný prostor: 4500 m3 
Celková užitná plocha: 944 m2 
 
Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť s větranou mezerou opláštěný plechem. 
Z většiny bude opláštění tvořit COR-TENový rezavý plech, z menší části pak šedočerný plech odstínu 
RAL 9005. Lokálně je na fasádě použit perforovaný COR-TENový plech, který bude zevnitř doplněn o 
pojistnou hydroizolaci. Zateplovací systém bude tvořit provětrávaný plášť. Jako tepelná izolace je 
navržena minerální vlna. V místech styku stěny s terénem bude do výšky cca 300 mm nad přilehlý 
povrch provedena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu.  
 
2 Materiály 
2.1 Spotřeba 
Plechy opláštění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název Označení 
Počet kusů 
celkem 
Poznámka 
COR-TEN kazety C 308 tl. 1,5mm 
COR-TEN kazety - 
perforované 
CP 54 tl. 1,5mm 
Kazety 
DEKCASSETTE LE 
K 211 
RAL 9005 
tl. 1,5mm 
COR-TEN kazety - 
podhledové 
PC 57 tl. 1,5mm 
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Ocelové profily nosného roštu 
 
Podrobný výpis prvků nosného roštu je uveden v příloze B.11 – Výpis nosných prvků opláštění 
Typ Název 
délka 
kusu 
[m] 
Celková 
délka[m] 
Počet kusů 
celkem 
Poznámka 
 
Omega 50 4 853,6+96 250 
pozinkovaný, 
RAL 9005 
 
Omega 80 4 87,7 30 RAL 9005 
 
Omega 110 4 264,5+133,5 110 RAL 9005 
 
Z-profil 4 102,6 30 RAL 9005 
 
Z-profil 4 902,7+116,2 270 pozinkovaný 
 
konzola 
A140 
  70 pozinkovaný 
 
J-profil 
zakládací 
4 105,6 30 pozinkovaný 
 
Atikový 
profil 
4 136,5 40 pozinkovaný 
 
Rohový 
profil 
4 28,3 10 pozinkovaný 
 Spojovací materiál 
 
Ostatní materiál 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talířové hmoždinky  -
Oboustranná lepicí páska -
 
Typ 
 
 
 
 
 
Typ 
Minerální desky Rockwool 
Fasrock 
Pojistná hydroizolace 
Dekten 95 
180 
 365 ks 
 825 m 
Popis Označení Počet Balení 
Natloukací 
hmoždinky 
(8x120mm) 
Fischer 
N5 
155 200 
samořezný 
šroub do oceli 
(6,3x43mm) 
7336 1250 500 
samořezný 
šroub do oceli 
(5,5x20mm) 
JT2 1340 500 
samořezný 
šroub do oceli 
(5,5x19mm) 
FRS 1155 500 
trhací nýty 
s extra velkou 
hlavou 
(4,8x12mm) 
 2520 1000 
Tloušťka 
Výměra 
[m2] 
Balení 
[m2] 
Počet balení [kusů]
120mm 91,1 1,6 58 
0,4mm 697 75 10 
Počet 
balení 
Poznámka 
1  
3  
3  
3 
barva hlavy 
RAL 9005 
3  
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2.2 Skladování  
V případě, kdy to není možné a je patrné, že materiál nebude ihned po výkladce kompletně 
zpracován je potřeba tento ochránit před působením povětrnostních vlivů či mechanickému poškozeni. 
Skladovaný materiál musí být řádně podložen a po délce prvků musí být mírně vyspádován (cca 5°) Při 
skladováni na volném prostranství, dojde k překrytí skladovaného materiálu pomoci plachet, které 
chrání materiál před srážkovými dešti, nečistotami z ovzduší a vysokými teplotami společně s UV 
zářením (toto nepříznivě působí na ochrannou folii, která se „připeče“ a následně jde složitě odstranit). 
Skladování spojovacího materiálu a ostatního materiálu bude v uzamykatelném skladu. 
2.3 Doprava    
2.3.1 Primární 
Doprava vedlejšího materiálu bude provedena pomocí nákladního automobilu MAN 
s hydraulickou rukou. Jednotlivý materiál bude ukládat na předem připravené skládky.  
2.3.2 Sekundární 
Doprava prvků opláštění na místo konečného uložení provedeme pomocí autojeřábu Praga AD 
080 s magnetickým držákem. 
 
3 Převzetí pracoviště 
Hlavní dodavatel stavby převzal staveniště a následně je předáno samotné pracoviště 
subdodavatelovi opláštění budovy, který provede jak samotnou montáž, tak i dodávku všech potřebných 
prvků pro úspěšné provedení stavby. Subdodavatel po přejímce pracoviště provede kontrolu ocelové 
konstrukce a nosného zdiva a požadovanou rovinnost. Již musí být zhotoven kompletní ocelový skelet, 
zhotovená izolace soklu z XPS, provedena izolace původního zdiva 1.NP a osazeny rámy otvorových 
výplní. Při přebírání se ujistí, že pracoviště je vyklizené a vybavené dle dohody. Na staveništi již bude 
zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a skladové buňky, 
a zřízeny přípojky vody a elektřiny s potřebnými rozvaděči.  
Převzetí pracoviště provádí stavbyvedoucí pro provedení opláštění budovy. O převzetí 
pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4 Pracovní podmínky 
4.1 Klimatické podmínky 
Montážní práce budou přerušeny za bouřky a přívalových dešťů. Při nedokončení pojistné 
hydroizolace budou minerální desky zakryty pomocí ochranné PE fólie. Rychlost větru při osazování 
prvků nesmí přesáhnout hodnotu 8m/s. Při navádění řidiče, jenž přemisťuje dílec je nutná dostatečná 
viditelnost na vzdálenost 30m. Při poklesu teplot pod -5°C budou montážní práce zcela přerušeny.  
4.2 Požadavky na zařízení staveniště 
Hlavní staveništní komunikace a prostor kolem stavby bude tvořena štěrkopískem o mocnosti 
100mm a dostatečně zhutněná. Příjezdová staveništní komunikace bude šířky 5,5m. Jednotlivé buňky 
zařízení staveniště budou osazeny na dřevěné trámy dle pokynů pronajímatele. Ty budou podsypány 
vrstvou štěrku o tloušťce 100mm pro jejich vyrovnání. Pokud by docházelo při výjezdu vozidel 
k výraznému znečištění příjezdové komunikace. Od technických služeb města Hodonín si objednáme 
samosběrný zametač. 
 
5 Personální obsazení  
5.1 Pracovní četa 
Pracovní četa Na veškeré práce realizované na stavbě bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 
zastupující mistr. Montážní práce budou provádět pouze kvalifikovaní a řádně proškolení pracovníci. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Složení pracovní 
čety:  
• 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety, zaučený montážník s největší praxí)  
• 1x mistr pro zajištění opláštění (zaučený montážník)  
• 4x zaučených montážníků  
• 2x pomocní stavební dělníci  
• 1x obsluha jeřábu  
• 1x obsluha vysokozdvižného vozíku  
• 1x řidič nákladního automobilu  
Specifikace profesí: 
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• Stavbyvedoucí (vedoucí čety) - určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci 
práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která odpovídá PD a technologickému 
předpisu, dohlíží na BOZP  
• Mistr pro zajištění opláštění - zodpovídá za jakost celého procesu, řídí se kontrolním a 
zkušebním plánem, se kterým bude seznámen při předání pracoviště, v případě 
potřeby je pověřen stavbyvedoucím a přebírá jeho funkce  
• Zaučení montážníci - provádějí montáž prvků opláštění a to v souladu s projektovou 
dokumentací a technologickým předpisem  
• Pomocní stavební dělníci – provádějí pomocné práce při montáži a při ostatních 
potřebných pracích - Obsluha jeřábu – je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu 
jeřábu, odpovídá za bezpečnou montáž jednotlivých prvků opláštění, osoba je povinna 
se prokázat platným jeřábnickým průkazem  
• Řidič nákladního automobilu pro dopravu prvků opláštění – je zodpovědný za dopravu 
prvků na stavbu, nutný řidičský průkaz skupiny C 
• Jeřábník je osoba zodpovědná za řízení jeřábu a dodržení bezpečné práce. Dbá pouze 
pokynů vazače. Výjimkou je, když při možném nebezpečí dostane příkaz “Stůj” jiné 
osoby. Přesun prvků musí provádět plynule, bez pohybů, jež by vedly k nebezpečnému 
rozkmitání dílce. Při zhoršení pracovních podmínek (rychlost větru na 8m/s, snížená 
viditelnost, bouřka) přeruší montáž. Musí být seznámen se zátěžovým diagramem a 
akčním rádiusem autojeřábu. Musí se prokázat platným jeřábnickým průkazem. 
• Obsluha vysokozdvižného vozíku je zodpovědná za vnitrostaveništní dopravu prvků 
roštu opláštění. Musí se prokázat platným průkazem pro obsluhu vysokozdvižného 
vozíku. 
6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
• Autojeřáb Praga V3S AD 080     1 ks 
• MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160  1 ks 
• Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K    1 ks 
6.2 Ruční nářadí  
• utahovačka s hloubkovým dorazem Hilti ST 1800 
• elektrické prostřihovaci nůžky Narex ENP 20  
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• rotační laser Topcon RL H3 CL 
• vrtačka 
• nýtovací kleště  
• nůžky na plech  
• falcovací kleště  
• 2x stavěcí kleště  
• měřicí zařízení – metry, pásmo, olovnice, nivelační přistroj 
• jeřábový permanentní magnet  GP250 s nosností ve svislém směru 80kg 
6.3 Měřicí přístroje 
• Laserový nivelační přístroj Topcon RH H3 CL   1 ks 
6.4 Pracovní pomůcky 
Vodováha 2m, metr, pásmo, olovnice, vázací drát 
6.5 Pomůcky BOZP 
• Ochranný oděv 
• Ochranná obuv, holínky 
• Ochranné brýle 
• Pracovní rukavice 
• Ochranná helma 
• Chrániče sluchu 
 
7 Pracovní postup 
7.1 Připravenost stavby 
Před zahájení montáže opláštění zkontrolujeme kompletní provedení nosné ocelové 
konstrukce, tepelné izolace soklu extrudovaným polystyrenem a zkontrolujeme rovinnost podkladního 
zdiva pro opláštění pomocí kazet Dekcassette LE.  
7.2 Šroubové spoje 
Ke spojování ocelových prvků se standardně používají samovrtné závitořezné šrouby. Tyto 
šrouby budou šroubovány speciálními utahovačkami Hilti ST 1800 s možnosti nastaveni hloubkového 
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dorazu. V případě používání šroubů s podložkou opatřenou navulkanizovaným elastomerem je nutné 
nastavit hloubkový doraz tak, aby nedošlo k nedotažení nebo přetaženi šroubu. V případě 
nedostatečného utažení hrozí pronikání vody do spoje. V případě přetaženi šroubu dochází k poškození 
podložky a k vytlačení pryže zpod okraje podložky a tím ke zvýšení rizika zatékáni. Správné dotažení 
jednotlivých šroubů zkontrolujeme tak, že pryžová podložka lícuje svým okrajem s pozinkovanou 
podložkou. Při přetažení šroubu s pryžovou podložkou přistoupíme k její preventivní výměně. 
 
 
obr.11.1 Schéma správného utažení šroubů s vulkanizovanou podložkou 
 
7.3 Napojování prvků nosného roštu - pevné 
Zakládací J-profil  
Napojení provedeme vložení spojovacího L-profilu ze zbytku J-profilu o tl. 1mm a délce 100mm 
do vnitřní časti spojovaných J-profilů. 
 
obr.11.2 Schéma napojení J-profilu 
 
Nosný Omega profil 
Spoj je prováděn pomoci napojovacího, 100 mm dlouhého, rozměrově a barevně stejného 
(OM50 nebo OM80) omega profilu, jako jsou omega profily spojované. Spojováni musí byt provedeno 
vždy mimo prvky nosného roštu (profily Z50), a to z důvodu, aby spojovaná část nevytlačovala omega 
profil mimo rovinu fasády. Spojovací omega profil je vždy podkládán pod průběžně omega profily. 
186 
 
 
obr.11.3 Schéma napojení omega profilu 
Nosný Z-profil 
Vzájemné napojení provedeme podložením zbytkem Z-profilu o délce 100mm pod místo 
napojeni vrchních Z-profilů. 
 
 
obr.11.4 Schéma napojení Z-profilu 
7.4 Napojování prvků nosného roštu - dilatační 
U nosného roštu se dilatační napojováni provádí po každých max. 9m délky pevně spojených 
liniových prvků s dilatačním přerušením. Toto napojení je prováděno obdobným způsobem jako pevné 
napojování s výjimkou, že kotvení spojovacích prvků musí být provedeno vždy pouze do jednoho 
liniového prvku a do druhého se spojovací prvek nekotví.  
Zakládací J-profil  
Napojení provedeme vložení spojovacího L-profilu ze zbytku J-profilu o tl. 1mm a délce 100mm 
do vnitřní časti spojovaných J-profilů. 
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obr.11.5 Schéma dilatačního napojení J-profilu 
Nosný Omega profil  
Spoj je prováděn pomoci napojovacího, 100 mm dlouhého, rozměrově a barevně stejného 
(OM50 nebo OM80) omega profilu, jako jsou omega profily spojované. Spojováni musí byt provedeno 
vždy mimo prvky nosného roštu (profily Z50), a to z důvodu, aby spojovaná část nevytlačovala omega 
profil mimo rovinu fasády. Spojovací omega profil je vždy podkládán pod průběžně omega profily. 
 
obr.11.6 Schéma dilatačního napojení omega profilu 
Nosný Z-profil 
Dilatační napojení provedeme podložením zbytkem Z-profilu o délce 100mm pod místo 
napojeni vrchních Z-profilů. 
 
obr.11.7 Schéma dilatačního napojení Z-profilu 
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7.5 Opláštění Cor-tenovým plechem 
7.5.1 Vodorovný nosný rošt 
Vodorovný nosný rošt opláštění COR-TENovým plechem je tvořen dvěma typy omega profilů. 
Profilem omega OM50 z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm a z profilu omega OM50 tl. 1,0mm 
s povrchovou úpravou PU povlakem odstínu RAL 9005. Jednotlivé profily budou přišroubovány k nosné 
ocelové konstrukci návštěvnického centra pomocí samořezných šroubů 7663 (6,3x43mm). Každý profil 
bude po kraji připevněn dvěma šrouby při horní a spodní hraně. Základní svislá vzdálenost vodorovných 
prvků roštu je stanovena na 1000mm. U rohů budovy budeme jednotlivé profily ukládat s 50mm 
přesazením. Následně po osazení svislých nosných prvků provedeme jejich zakrácení na požadovanou 
míru. 
7.5.2 Pojistná hydroizolace 
Jako pojistná hydroizolace bude použita fólie Dekten 95 ve svislých pasech. Pro rošty COR-
TENového opláštění se nejprve na pásnice vodorovných profilů OM50 nalepí oboustranně lepicí páska. 
Role fólie se postupně rozmotává směrem shora dolů a přilepuje se k páskám. Následně se provede 
montáž svislých profilů.  
Včasnou montáži svislých nosných prvků se zamezí nebezpečí strženi fólie větrem. Další pás 
pokládáme stejným způsobem s přesahem, který je naznačen na vlastní roli fólie. 
7.5.3 Svislý nosný rošt 
Svislý nosný rošt opláštění COR-tenovým plechem je tvořen jedním typem omega profilu a 
dvěma typy Z profilu. Profilem omega OM110 tl. 1,0mm s povrchovou úpravou PU povlakem odstínu 
RAL 9005 a profily Z z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm nebo s povrchovou úpravou PU povlakem 
odstínu RAL 9005. Tyto profily budou kotveny dle kladečských plánů k vodorovným profilům pomocí 
samořezných šroubů JT2 (5,5x20mm) a FRS (5,5x19mm). Šrouby FRS jsou provedeny v barevném 
odstínu RAL 9005. Ty slouží ke kotvení profilů s PU povlakem (profil OM110, profil Z). Základní 
vodorovná vzdálenost jednotlivých prvků roštu je stanovena na 800mm. 
7.5.4 Montáž COR-TENových kazet 
Po provedení kontroly rovinnosti a kompletnosti podkladního nosného roštu opláštění dojde 
k zaměření jednotlivých kazet. Jednotlivé kazety budou zaměřeny dle kladečských plánů opláštění. 
Opláštění COR-TENovými plechy bude probíhat od jižní strany fasády návštěvnického centra. Doprava 
kazet na místo montáže je navržena pomocí mobilního autojeřábu AB 063 s permanentním 
magnetem GP250. Jednotlivé kazety budou ukládány od spodu směrem nahoru. Kazety nám umožňují 
drobné posunuti či pootočení o pár milimetrů. Díky této rektifikaci je možné zajistit vodorovnost, svislost 
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a správné rozměry spár s přihlédnutím na možné tolerance při vlastní montáži. Při osazení spodní 
kazety zároveň provedeme osazení spodního krycího J-profilu. Obdobně provedeme i montáž atikového 
profilu.  Pomocí samosvěrných kleští si přichytíme jednotlivé kazety a následně provedeme navrtání děr 
pro vlastní kotvení. Kazety k nosnému roštu kotvíme trhacími nýty se širokou hlavou po 400mm. Polohu 
každého prvku je proto kontrolovat vodováhou a šířku spár mezi sloupci kazet metrem. Na svislé Z-
profily si pomocí lihového popisovače označíme polohu horní hrany každé 2. kazety 
7.6 Opláštění kazetami DEKCASSETTE LE 
Opláštění kazetami Dekcassette LE je na budově návštěvnického centra navrženo ve dvou 
provedeních. Jednak jsou tyto kazety použity k opláštění nosné ocelové konstrukce, dále i na opláštění 
původního cihelného zdiva. Pro obě tyto varianty je použit obousměrný rošt. Při opláštění ocelové 
konstrukce tvoří nosný rošt ve vodorovném směru nosné omega nosníky a ve svislém směru Z-nosníky 
spolu s omega nosníky OM80 s PU úpravou. 
7.7 Opláštění kazetami DEKCASSETTE LE – ocelová konstrukce 
7.7.1 Vodorovný nosný rošt 
Vodorovný nosný rošt opláštění kazetami DEKCASSETTE LE je tvořen omega profilem OM50 
z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Jednotlivé profily budou přišroubovány k nosné ocelové konstrukci 
návštěvnického centra pomocí samořezných šroubů 7663 (6,3x43mm). Každý profil bude po kraji 
připevněn dvěma šrouby při horní a spodní hraně. Základní svislá vzdálenost vodorovných prvků roštu 
je stanovena na 1000mm. U rohů budovy budeme jednotlivé profily ukládat s 50mm přesazením. 
Následně po osazení svislých nosných prvků provedeme jejich zakrácení na požadovanou míru. 
7.7.2 Pojistná hydroizolace 
Provedení pojistné hydroizolace je obdobné jako u opláštění COR-TENovými kazetami (viz 
výše). 
7.7.3 Svislý nosný rošt 
Svislý nosný rošt opláštění kazetami DEKCASSETTE LE je tvořen jedním typem omega profilu 
a Z profilu. Profilem omega OM80 tl. 1,0mm s povrchovou úpravou PU povlakem odstínu RAL 9005 a 
profilem Z z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Tyto profily budou kotveny dle kladečských plánů 
k vodorovným profilům pomocí samořezných šroubů JT2 (5,5x20mm) a FRS (5,5x19mm). Šrouby FRS 
jsou provedeny v barevném odstínu RAL 9005. Ty slouží ke kotvení profilů s PU povlakem (profil 
OM110, profil Z). Základní vodorovná vzdálenost jednotlivých prvků roštu je stanovena na 800mm. 
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7.7.4 Kazety DEKCASSETTE LE 
Po provedení kontroly rovinnosti a kompletnosti podkladního nosného roštu opláštění dojde 
k zaměření jednotlivých kazet. Jednotlivé kazety budou zaměřeny dle kladečských plánů opláštění. 
Vzhledem k nízké hmotnosti jednotlivých kazet LE je budeme dopravovat na místo určení ručně. 
Jednotlivé kazety budou ukládány od spodu směrem nahoru. Kazety nám umožňují drobné posunuti či 
pootočení o pár milimetrů. Díky této rektifikaci je možné zajistit vodorovnost, svislost a správné rozměry 
spár s přihlédnutím na možné tolerance při vlastní montáži. Při osazení spodní kazety zároveň 
provedeme osazení spodního krycího J-profilu. Obdobně provedeme i montáž atikového profilu. Pomocí 
samosvěrných kleští si přichytíme jednotlivé kazety a následně provedeme navrtání děr pro vlastní 
kotvení. Kazety k nosnému roštu kotvíme trhacími nýty se širokou hlavou po 400mm. Polohu každého 
prvku je proto kontrolovat vodováhou a šířku spár mezi sloupci kazet metrem. Na svislé Z-profily si 
pomocí lihového popisovače označíme polohu horní hrany každé 2. kazety 
7.8 Opláštění kazetami DEKCASSETTE LE – cihelné zdivo 
7.8.1 Vodorovný nosný rošt 
Před počátkem montáže se provede kontrola rovinnosti stávající fasády. Je třeba určit nejvíce 
vystouplé místo fasády a dle rozdílů nerovnosti tohoto místa a rohů fasády rozhodnout o použití 
správných délek konzol a případných rektifikaci. Při montáži použijeme stavěcí kleště. Dle kotevního 
plánu se na rozích objektu vytýčí jednotlivé řady konzol. Dolní řada konzol se vytýčí nivelačním 
přístrojem. Odměří se vzdálenost okrajových konzol, spojí se barvící šňůrou a řady se propíší na zdivo. 
Podle kladečského plánu se připevní dle rozkreslených linií konzoly. Každá konzola se připevňuje 
natloukacími hmoždinkami. Na krajních svislých řadách se vytýčí pomoci olovnice či laserové techniky 
svislice. Svislice by měla byt vedena min. 2 cm za čelem konzol. Podle svislice se vynesené body na 
konzolách spojí ve vodorovném směru drátem. Takto se vytýčí rovina pro osazení profilů Z50. Profil Z50 
se položí na nosné konzoly, zkontroluje se jejich správná poloha vůči vázacímu drátu a ke každé 
závěsné konzole se přišroubuje dvěma samovrtnými šrouby. Vzdálenost čelní pásnice profilu Z50 a čela 
konzoly nesmi byt větší než 30mm. Jsou-li nerovnosti fasády mimo možnost rektifikace profilem Z50, je 
nutno použit rektifikační prvek tvaru U. Tento prvek se nasadí na vodorovnou plochu a přišroubuje se 
dvěma šrouby, tak aby zcela podepřel Z50. Osadí se profil Z50 a přišroubuje se. Profily Z50 se napojuji 
přesahy v různých variantách a to v provedeni pevném či dilatačním. 
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obr.11.8 Rozměření A-konzol 
7.8.2 Tepelná izolace 
Pro zateplení fasády použijeme tuhé desky z minerálních vláken. Je třeba respektovat 
doporučení výrobců minerálních vat uvedených v technických listech samotných výrobců. Tepelnou 
izolaci provedeme na nově provedenou stěnu u hlavního vstupu. Na podklad ze souvislé nosné 
konstrukce se tepelná izolace kotví zatloukacími fasádními talířovými hmoždinkami. Použijeme 
hmoždinky s hlavou o průměru 80 mm s plastovým trnem. Hmoždinky musí byt kotveny až do únosné 
vrstvy, hloubka kotveni je stanovena výrobcem dané hmoždinky. Předepsané množství hmoždinek je 6 
ks/m2. 
7.8.3 Pojistná hydroizolace 
Provedení pojistné hydroizolace je obdobné jako u opláštění COR-TENovými kazetami (viz výše). 
7.8.4 Svislý nosný rošt 
Před počátkem montáže OM profilů se provede případná montáž tepelné izolace a difuzní folie dle 
pokynů dodavatele těchto materiálů. 
• Rozmístění OM a Z profilů se řídí kladečským plánem. Před montáží se zkontroluje 
shoda mezi kladečským plánem a stavební připraveností a u okrajů objektu a 
stavebních otvorů se dodržuji vzdálenosti předepsané ve výkresech detailů. 
• Jednotlivé OM a Z profily musí být v přímce, musí být dodržena jejich svislost a osová 
vzdálenost odpovídající kladečskému plánu a detailům. 
• OM profily, které jsou umístěny pod spárami obkladových prvků a jsou viditelné, musí 
být z plechu s povrchovou barevnou úpravou – viz kladečský plán. 
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7.8.5 Kazety DEKCASSETTE LE 
Před vlastní montáží lamel je nutno připevnit ke spodní části OM profilů zakládací profil. 
Obdobně provedeme i montáž atikového profilu.  Následně se provede připevnění první lamely. Lamela 
se nejprve připevní jedním šroubem ve spodní části, vodováhou se zkontroluje její vodorovnost a 
připevní se k ostatním OM profilům. Následně se přikotví i ve vrchní časti. Další lamela se nasune do 
ohybu první lamely, zkontroluje se správný rozměr spáry a vodorovnost lamely a připevni se v horním 
lemu k OM profilům. Během montáže se průběžně kontroluje vodorovnost lamel a šíře spár. Zároveň se 
doporučuje u vyšších sloupců naznačit kontrolní linie např. po 5-ti lamelách na nepohledový OM či Z-
profil a průběžně tak kontrolovat výškovou správnost osazováni lamel či kazet. 
7.9 Montážní tolerance 
Montážní tolerance jsou stanoveny výrobcem systému na základě provedených realizací a v 
rámci technicky možných a běžně dostupných měřičích zařízení, které je doporučeno používat při 
realizaci fasádního systému. 
 
Montážní tolerance svislosti a vodorovnosti pro jednotlivé etapy průběhu realizace: 
1. nosné rošty – max. 2mm na 2m měřicí lati, platí i pro hloubkovou vzdálenost 
2. systémové prvky a lišty – max. 3mm na 2m měřicí lati, nejvíce však 12mm na 10m 
3. obkladové prvky – max. 3mm na 2m měřici lati, nejvíce však 12mm na 10m 
 
8 Kontrola jakosti 
8.1 Vstupní 
• Kontrola potřebných podkladů, TP, kladečských plánů 
• Kontrola připravenosti stavby 
• Kontrola dodaného materiálu 
• Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 
• Kontrola skladování materiálu 
• Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 
• Kontrola provizorních staveništních přípojek 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola strojní sestavy 
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8.2 Mezioperační  
• Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 
• Kontrola osazování prvků dle kladečského plánu 
• Kontrola provádění šroubových spojů  
• Kontrola napojování prvků nosného roštu  
• Kontrola dodržování spár mezi panely  
• Kontrola kompletnosti a rozměrových tolerancí jednotlivých vrstev opláštění před započetím 
následujících vrstev  
• Kontrola opracování detailů  
8.3 Výstupní 
• Kontrola provedení v souladu s PD  
• Kontrola celkové rovinnosti a svislosti  
• Kontrola kompletního vizuálního vzhledu kompletnosti provedení 
 
Podrobný popis jednotlivých bodů kontrolního plánu pro opláštění budovy je zpracován ve 
zprávě A12-Kontrolní a zkušební plán pro opláštění budovy COR-TENovým plechem. 
 
9 BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP pro danou činnost. Dále se musí všichni 
seznámit s daným technologickým postupem. Při školení pracovníku je potřeba je seznámit s danými 
podmínkami na staveništi a platnými předpisy, jež se zaměřují na bezpečnostní opatření. Veškerá 
činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č: 362/2005 Sb. 
v platném znění. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochranou 
přilbu, reflexní vestu a případně další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí pracovní 
čety, bude dohlížet na dodržování těchto opatření. Tyto osoby také mohou rozhodnout, které práce je 
možno provádět bez daných ochranných pomůcek. 
 
9.1 Nařízení vlády č: 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1:  Obecné požadavky 
  I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
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        III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveniště 
Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3:  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
9.2 Nařízení vlády č: 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zajištění požární ochrany – prostory zařízení staveniště jsou vybaveny hasicími přístroji s práškovou 
náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. 
 
10 Ekologie 
Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. Tyto 
odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich likvidaci v souladu s 
platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady stavební a demoliční 
odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20 třídit v průběhu výstavby do kontejnerů a 
označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České 
195 
 
republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Při montáži nebude vznikat žádný nebezpečný odpad, 
který by vyžadoval speciální opatření. Odpad vzniklý na stavbě bude tříděn do odpadních kontejnerů a 
likvidován na skládce.  
 
Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání s odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly  O Recyklace 
15 01 06 Směsné odpady O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiály bez nebezpečných 
látek 
O Předání firmě oprávněné ze zákona 
ke zneškodnění 
 
O – obyčejný odpad 
 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 
mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí být v 
souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 
nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro COR-TENové opláštění 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Kontrola potřebných podkladů, TP, kladečských plánů 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce výkresové dokumentace 
Způsob kontrol: vizuální kontrola 
− Kontrolujeme úplnost a správnost realizační projektové dokumentace. Kontrola kladečských 
plánů opláštění, jejich odsouhlasení a přítomnost aktuální odsouhlasené verze. Na stavbě 
bude uložen aktuální technologický postup pro provádění COR-TENového opláštění. 
Kontrola platnosti stavebního povolení. 
1.1.2 Kontrola připravenosti stavby 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce staveniště 
Způsob kontrol: vizuální kontrola 
− Provedeme kontrolu ocelové konstrukce a nosného zdiva a požadovanou rovinnost. Již musí 
být zhotoven kompletní ocelový skelet, zhotovená izolace soklu z XPS, provedena izolace 
zdiva 1.NP  a osazeny rámy otvorových výplní.  
− Kontrolujeme, zda pracoviště je vyklizené a vybavené dle dohody. Na staveništi již bude 
zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a 
skladové buňky. 
1.1.3 Kontrola dodaného materiálu 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce prvků 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 
− Zkontrolujeme dodané prvky a jejich shodu s výrobní dokumentací a kontrolu dodaného 
odpovídajícího kotvícího a spojovacího materiálu dle projektu. Kontrola množství dodaného 
materiálu. Kontrola neporušenosti obalů a ochranných fólií jednotlivých kazet. Kazety 
DEKCASSETTE LE budou opatřeny ochrannou fólií po celou dobu skladování. 
− Zjistíme výrobní odchylky a posoudíme. 
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− Také zjistíme, zda značení prvků ve výrobní dokumentaci odpovídá skutečnosti a zda je 
čitelné a je obsaženo na všech prvcích. Kontrolu provedeme u všech dodaných prvků. 
1.1.4 Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce materiálu 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 
− Zkontrolujeme vlastnosti dodaných prvků, doklady o provedení zkoušek, jejich výsledky a 
potřebné certifikáty vlastností. 
− Kontrola odpovídajícího barevného odstínu jednotlivých kazet. Vzhledem k možnosti 
barevných změn u jednotlivých sérií, je vhodné provést kompletní objednávku 
1.1.5 Kontrola skladování materiálu 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: průběžně 
Způsob kontrol: vizuální kontrola  
− Skladovaný materiál musí být řádně podložen a po délce prvků musí být mírně vyspádován 
(cca 5°) Při skladováni na volném prostranství, dojde k překrytí skladovaného materiálu 
pomocí plachet, které chrání materiál před srážkovými dešti, nečistotami z ovzduší a 
vysokými teplotami společně s UV zářením (toto nepříznivě působí na ochrannou folii, která 
se „připeče“ a následně jde složitě odstranit).  
− Skladování spojovacího materiálu a ostatního materiálu bude v uzamykatelném skladu. 
1.1.6 Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: jednorázově před započetím prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, průkazy způsobnosti 
− Všichni pracovníci, kteří budou přítomni na stavbě a vykonávat danou práci musí být 
zdravotně způsobilí k výkonu práce. Osoby, u nichž je požadovaná odbornost pro výkon 
dané práce, se musí prokázat daným průkazem. 
− Osoba pověřená pro obsluhu autojeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz, řidičský průkaz 
pro vozidla skupiny C. 
− Osoba pověřená pro obsluhu vysokozdvižného vozíku musí mít platný průkaz pro jeho 
obsluhu. 
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− Osoby určené pro montáž jednotlivých prvků opláštění musí být proškoleny pro montáž 
fasád společnosti DEKMETAL. 
− Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni z BOZP, také jim 
bude popsán technologický předpis a správná návaznost prací. 
1.1.7 Kontrola provizorních staveništních přípojek 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí 
Četnost kontrol: jednorázově při přejímce pracoviště 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Zkontrolujeme jejich dokončení a správnost provedení dle projektové dokumentace. 
− Jednotlivé vývody přípojek musí být také dokončeny a připraveny pro instalaci odběrných 
zařízení. 
− Rozvaděč elektrické energie z ponechaného rozvaděče na západním rohu budovy, bude 
proveden dle normy ČSN EN 60439-4. Rozvaděč bude osazen proudovým chráničem. 
1.1.8 Kontrola pracovních podmínek 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: před započetím prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž COR-TENového 
opláštění. 
− Montáž opláštění bude přerušena na bouřky, přívalového deště. 
− Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 10m.s-1 
− Pokud teploty klesnou pod -5°C budou práce na objektu přerušeny. 
− Při snížení viditelnosti pod 30m budou montážní práce přerušeny. 
1.1.9 Kontrola strojní sestavy 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontrol: kontrola každého stroje před prací 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, průkazy strojů 
− Přesvědčíme se, že dodané stroje odpovídají potřebnému výkonu pro zvládnutí montáže 
opláštění. Jejich technický stav musí být dostačující. 
− Pakovací plochy pro jejich odstavení musí být dostatečně únosné a odvodněné pomocí 
svahování. 
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− Zkontrolujeme správnost dodání vázacích prostředků předepsaných dle projektu. 
− Kontrola vhodnosti ručního a elektrického nářadí dle technologického předpisu. 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, TDI, KO 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme postup provádění prací zejména dle technologického postupu, dále 
kontrolujeme každodenní klimatické podmínky a stav strojů, nářadí a pracovních pomůcek a 
dodržování pravidel ohledně BOZP 
1.2.2 Kontrola osazování prvků dle kladečského plánu 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme postup provádění jednotlivých vrstev opláštění dle kladečských plánů, které 
jsou součástí technologického předpisu pro montáž COR-TENového opláštění. 
1.2.3 Kontrola provádění šroubových spojů 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme provedení šroubových spojů, zejména správné dotažení šroubů s pryžovou 
podložkou tak, aby pryž lícovala s plechovým kroužkem podložky. Dále kontrolujeme použití 
projektem předepsaných šroubů 
1.2.4 Kontrola napojování prvků nosného roštu 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
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− Kontrolujeme správné provedení vzájemných spojů, ať jako dilatačních, tak pro pevné 
napojení. Přesný popis správného provádění je uveden v technologickém předpisu montáže 
COR-TENového opláštění. 
1.2.5 Kontrola dodržování spár mezi panely 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme dodržování předepsané šířky spár (20mm) pro opláštění tvořené kazetami 
DEKCASSETTE LE. Kontrolu provádíme zejména ve svislém směru, jelikož zde není přesná 
šířka spár určena perforací obkladové kazety jako ve směru vodorovném. 
1.2.6 Kontrola kompletnosti a rozměrových tolerancí jednotlivých vrstev opláštění 
před započetím následujících vrstev 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme dokončení jednotlivých vrstev opláštění, zejména dodržení počtu jednotlivých 
kotevních šroubů pro každý přípoj k podkladní konstrukci. Další vrstvu opláštění je možné 
provádět až po kompletním dokončení vrstvy přecházející. 
− Pro nosné rošty je předepsaná odchylka ±2mm na 2m měřicí latě, tato odchylka platí též pro 
hloubkovou vzdálenost. 
− U obkladový prvků je předepsaná odchylka ±3mm na 2m měřicí latě. 
− V případě naměření překročení pro jednotlivé odchylky je možné tyto prvky opláštění 
podložit vhodným plechem o stejném barevném odstínu. 
1.2.7 Kontrola opracování detailů 
Kontrolu provede: mistr 
Četnost kontrol: průběžná kontrola 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme provedení jednotlivých detailů opláštění dle výrobní projektové dokumentace 
společnosti Dekmetal. 
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1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Kontrola provedení v souladu s PD 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, TDI 
Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme celkové provedení opláštění dle projektové, výrobní dokumentace a 
kladečských plánů. Jednotlivé prvky musí být kompletně upevněny. Kontrolujeme dokončení 
detailů opláštění 
1.3.2 Kontrola celkové rovinnosti a svislosti  
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, geodet, TDI 
Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Kontrolujeme celkovou rovinnost celku. Pro vodorovný i svislý směr opláštění je předepsaná 
maximální odchylka ±12mm na 10m 
1.3.3 Kontrola kompletního vizuálního vzhledu kompletnosti provedení 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, architekt 
Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 
Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
− Za přítomnosti architekta zkontrolujeme vzhled nově provedeného opláštění návštěvnického 
centra. Zejména kontrolujeme neporušenost vrchního barevného laku u obkladových kazet 
DEKCASSETTE LE. Jednotlivé kazety budou zbaveny ochranné fólie. 
− u obkladových prvků z COR-TENového plechu se požadovaná patina rezavosti naplno 
projeví přibližně po 1 roku. Zde tedy kontrolujeme zejména neporušenost (promáčkliny, 
prohnutí) jednotlivých prvků opláštění 
 
 
Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu s nivelační latí, 
vodováhou 2m, pásmem a olovnicí, momentový klíč s digitálním ukazatelem. 
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2    Formulář kontrolního a zkušebního plánu pro COR-TENové opláštění 
 č. Popis Obsah kontroly Dokument Kontrolu 
provede 
Četnost 
kontroly  
Způsob 
kontroly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví/ 
Nevyhoví 
Kontrolu 
vykonal 
Kontrolu 
převzal 
V
s
t
u
p
n
í
 
1 Kontrola potřebných 
podkladů, TP, 
kladečských plánů 
 
úplnost, 
správnost, 
umístění TP 
ČSN 01 3420, 
499/2006 Sb. 
SV,M jednorázově při 
přejímce 
výkresové 
dokumentace 
vizuální kontrola Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
2 Kontrola připravenosti 
stavby 
dokončení 
předcházejících 
prací, vybavení 
staveniště 
dle projektové 
dokumentace 
268/2009 Sb 
SV,M jednorázově při 
přejímce 
staveniště 
vizuální kontrola Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
3 Kontrola dodaného 
materiálu 
kontrola množství, 
shoda s PD a výrobní 
dokumentací 
Technické listy 
DEKMETAL 
SV,M jednorázově při 
přejímce 
materiálu 
 
vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
4 Kontrola jakosti materiálu 
dodaných prvků 
vlastnosti prvků, 
certiikáty 
Technické listy 
DEKMETAL 
SV,M jednorázově při 
přejímce 
materiálu 
  
vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
5 Kontrola skladování 
materiálu 
provedení skládek, 
umístění 
uzamykatelného 
skladu pro drobný 
materiál 
dle technologického 
předpisu 
SV,M průběžná 
kontrola 
vizuální kontrola Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
6 Kontrola pracovníků a 
jejich způsobilosti 
k výkonu dané práce 
způsobilost 
pracovníků, jejich 
odbornost 
profesní průkazy M jednorázově 
před započetím 
prací 
vizuální 
kontrola, 
průkazy 
odbornosti 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
7 Kontrola provizorních 
staveništních přípojek 
dokončenost, 
provedení dle PD 
dle projektové 
dokumentace 
SV jednorázově při 
přejímce 
pracoviště 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
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8 Kontrola pracovních 
podmínek 
klimatické podmínky 
pro montáž 
591/2006 Sb.   
362/2006 Sb. 
SV,M před započetím 
prací 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
Jméno: 
 
Datum: 
9 Kontrola strojní sestavy výkonnost strojů, 
technický stav, počet 
technické průkazy 
strojů 
SV,M kontrola 
každého stroje 
před prací 
vizuální 
kontrola, 
průkazy strojů 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
M
e
z
i
o
p
e
r
a
č
n
í
 
10 Kontrola provádění prací 
dle technologického 
předpisu 
 
provádění dle 
technolog. postupu, 
BOZP, klimatické 
podmínky 
TP SV, M, TDI, 
KO 
průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
11 Kontrola osazování prvků 
dle kladečského plánu 
umístění, použité 
prvky 
TP, kladečské plány M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
12 Kontrola provádění 
šroubových spojů  
 
dotažení šroubů, 
použitý typ 
TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
13 Kontrola napojování prvků 
nosného roštu  
 
dilatační a pevné 
spoje 
TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 
ČSN ISO 8992 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
14 Kontrola dodržování spár 
mezi panely  
 
spáry mezi 
jednotlivými 
obkladovými prvky 
TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
15 Kontrola kompletnosti a 
rozměrových tolerancí 
jednotlivých vrstev 
opláštění před započetím 
následujících vrstev  
 
počet šroubů pro 
jednotlivé spoje, 
odchylky nosného 
roštu a obkladových 
prvků 
TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
16 Kontrola opracování 
detailů  
 
provedení dle výrobní 
dokumentace 
TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 
M průběžná 
kontrola 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
 207 
 
V
ý
s
t
u
p
n
í
 
17 Kontrola provedení v 
souladu s PD 
osazení prvků 
nosného roštu a 
obkladových prvků 
projektová 
dokumentace, 
výrobní 
dokumentace, 
kladečské plány 
SV, M, TDI jednorázově na 
konci výstavby 
 
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
18 Kontrola celkové 
rovinnosti a svislosti 
odchylka ve 
vodorovném a 
svislém směru 
obkladových prvků 
dle projektové 
dokumentace 
Montážní návod 
DEKMETAL 
SV,G, 
TDI 
jednorázově na 
konci výstavby  
vizuální 
kontrola, 
měřením 
Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
19 Kontrola kompletního 
vizuálního vzhledu 
kompletnosti provedení 
 
vzhled COR-
TENových a 
DEKCASSETTE LE 
kazet 
dle projektové 
dokumentace, 
Montážní návod 
DEKMETAL 
SV, M, TDI, 
ARCH 
jednorázově na 
konci výstavby 
 
vizuální Zápis do 
SD 
 Jméno: 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Datum: 
 
 
Jednotlivé hodnoty maximálních odchylek a tolerancí jsou uvedeny v textové části - Kontrolní a zkušební plán pro montáž COR-TENováho opláštění 
 
SV- Stavbyvedoucí 
M - Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
ARCH – Generální architekt 
KO – koordinátor BOZP 
 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 
patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-
TENovými plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451     
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
2 Základní informace  
V rámci lokality archeologického naleziště je již od pol. 20 století prováděn rozsáhlý 
archeologický průzkum Archeologickým ústav AV Brno. Tento průzkum bude kontinuálně pokračovat se 
zaměřením na ty lokality, které budou dotčeny v rámci nového řešení. 
V rámci realizace stavby bude proveden archeologický výzkum formou záchranného 
archeologického výzkumu v místě zásahů do terénu spojených s realizací projektu. Bude doplněn 
archeologickým dozorem při realizaci všech stavebních prací zasahujících pod úroveň terénu. Součástí 
archeologického záchranného výzkumu bude i nezbytný geofyzikální a detektorový průzkum. 
 Protože všechny výkopy protnou území
plnohodnotný archeologický výzkum celého prostoru staveniště
Archeologický průzkum bude prováděn na tři etapy dle postupného průběhu stavby 
dle přehledové situace obr.13.1 
 
obr. 13.1 Přehledov
3 Popis průběhu záchranného archeologického průzkumu
Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum ohroženého území 
s archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo příro
nevyhnutelné a z hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá možnost zachování 
archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví 
mimo původní místo, které se provádí shromážděním 
je ohrožené území nositelem. 
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, a to v neprozkoumané ploše, je potřeba provést 
.   
á situace archeologického průzkumu dle etap
 
maximálního množství archeologických dat, jehož 
v rozsahu 
 
 
 
dními  procesy  je  
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3.1 Příprava terénního archeologického výzkumu 
Pro plánovaný terénní archeologický výzkum bude vypracován projekt, který stanoví jeho 
odborné cíle, volbu území, metody terénní práce včetně způsobu evidence a dokumentace 
archeologických nálezů a vztahů mezi nimi, personální zajištění, charakteristiku materiálně technického 
zabezpečení, odhad nákladů terénního výzkumu a způsob nakládání s jeho výsledky. Projekt se 
v případě záchranného výzkumu zpracovává s ohledem na veškeré podklady stavební dokumentace, 
inženýrsko-geologický průzkum, průzkumy souvisejících oborů či nedestruktivního archeologického 
výzkumu. 
3.2 Provedení terénního archeologického výzkumu 
Za průběh a odbornou úroveň terénního výzkumu je odpovědný vedoucí výzkumu. Vedoucí 
výzkumu sestavuje tým odborníků a rozděluje jim dílčí úkoly. Každý terénní archeologický výzkum je 
prostorově zaměřen, a to v některé z obvyklých souřadnicových sítí. 
Povinností vedoucího výzkumu je zajistit, aby v průběhu archeologického výzkumu byly 
vyzvedávány a shromažďovány všechny artefakty. 
Archeologický nález je bezprostředně po vyzvednutí označen identifikačními údaji. Základní 
evidence nálezů je nedílnou součástí terénní dokumentace výzkumu. Archeologické nálezy jsou 
bezprostředně po exkavaci ošetřeny tak, aby nedošlo k jejich poškození, materiálové degradaci a ztrátě 
identifikačních údajů. 
3.3 Zpracování terénního archeologického výzkumu 
Výstupem terénního archeologického výzkumu je nálezový fond movitých nálezů, nálezová 
zpráva a soubor terénní dokumentace. 
Veškeré archeologické nálezy jsou v co nejkratší době po exkavaci laboratorně ošetřeny, a to 
takovým způsobem, které nezpůsobí ztrátu jejich informačního potencionálu. 
O výsledcích terénního archeologického výzkumu je vypracována nálezová zpráva 
s předepsanou strukturou, jejíž nedílnou součástí je „Zpráva o archeologické akci“ v podobě vyplněného 
formuláře nebo jeho ekvivalentu v elektronickém systému evidence archeologických výzkumů.  
4 Postup prací s ohledem na archeologický průzkum: 
Při provádění výzkumu jsou jednotlivé výkopové práce v režii archeologických pracovníků. 
Vytěženou zeminu budou ukládat na předem stanovené a odsouhlasené skládky. V režii zhotovitele 
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bude tuto zeminu deponovat a následně přebytek odvést na skládku. Zbylá část zeminy bude použita 
pro zpětný zásyp. Před prováděním jednotlivých etap bude proveden geofyzikální (geomagnetický) 
průzkum pomocí detektorů kovů, Tím se vyloučí předměty, které nepatří do daného území.  
4.1 Etapa 1a 
Doba provádění:  5.10.2016  - 7.2.2017 
Během průzkumu kolem objektu bude bourána budova NCM, po provedení průzkumu dojde 
k zasypání výkopu kolem budovy a budou provedeny základové konstrukce. 
4.2 Etapa 1b 
Doba provádění: 8.2.2017 – 21.3.2017 
Během provádění pilot bude probíhat archeologický průzkum v prostoru vybouraného vstupu do 
původní budovy návštěvnického centra. Zde je nutné nejprve provést piloty v místě archeologického 
průzkumu, aby bylo možné volně pokračovat. Pilotovací práce budou probíhat za dohledu pověřené 
osoby za archeologický průzkum. 
4.3 Etapa 2 
Doba provádění: 22.3.2017 – 2.5.2017 
Před započetím etapy 2 již bude kompletně vybourána podkladní betonová deka v 1. NP. 
4.4 Etapa 3a 
Doba provádění: 3.5.2017 – 25.7.2017 
Zde bude probíhat průzkum na kratších stranách NCM. Po kompletním dokončení 
archeologického průzkumu bude provedena stavba lešení kolem budovy. 
4.5 Etapa 3b 
Doba provádění: 26.7.2017 – 3.4.2018 
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Při této etapě proběhne archeologický průzkum na všech zbývajících plochách exteriéru včetně 
zpevněných ploch. Zde je důležité se koordinovat se zhotovitelem a začít s archeologickým průzkumem 
na jižní straně zájmové plochy, jelikož u příjezdového parkoviště jsou situovány dočasné skládky 
materiálu. V neodkladných případech je možné přistoupit úpravě staveniště a tím umožnit plnohodnotný 
záchranný průzkum. Tato etapa bude probíhat spolu se sadbovými a terénními úpravami v okolí stavby. 
Tudíž jakýkoliv zásah do půdy bude prováděn pod dohledem pověřené osoby. 
5 Ochrana archeologicky významného prostředí před znehodnocením 
Vzhledem k nutnosti provést záchranný archeologický průzkum, se postup provádění prací 
musí přizpůsobit jednotlivým etapám archeologického průzkumu. Dojde tedy k prodloužení výstavby. 
Hlavní vliv budou mít etapy 1 a 2.  
Zařízení staveniště je navrženo tak, aby co nejvíce ochránilo původní terén. Jeho prostorové 
uspořádání je v blízkosti obslužného parkoviště.  
Jednotlivé staveništní buňky budou osazovány na betonové panely. Ty budou podsypány a 
vyrovnán vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32 o mocnosti 100mm. Celý tento podsyp bude od původního 
terénu separován pomocí geotextílie.  
Staveništní přípojky budou vedeny volně. Přípojka elektrické energie bude vedena od 
stávajícího rozvaděče budovy návštěvnického centra. Poté bude tažena ve výšce 3m po obvodu 
hranice zařízení staveniště, Přípojka vody bude tažena od původního odběrného místa na jihozápadním 
rohu původní budovy. Zde bude vedena po zemi v ochranném kabelovém žlabu. V případě potřeby 
bude obalena odporovým drátem, který zabrání jejímu  zamrznutí. Odpady ze sanitární buňky budou 
zachycovány do fekálního tanku, na který bude buňka umístěna.  
Jednotlivé skládkové plochy a staveništní komunikace budou provedeny ze štěrkodrtě o frakci 
16/32. tato vrstva bude o mocnosti 100 mm. celá tato vrstva bude od původního terénu separován 
pomocí geotextílie. 
Je nutné dbát na dobrou práci s odpady. Zejména s kovovým odpadem. Jelikož v případě 
budoucího geofyzikálního průzkumu pomocí detektorů kovu by docházelo ke klamným nálezům. 
Kovové odpady budou důsledně vyhledávány. Po dokončení jednotlivých prací dojde k následnému 
úklidu těchto odpadů. 
6 Ohlášení provádění prací 
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými 
nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo jiné 
oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že území s archeologickými 
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nálezy je prakticky celá Česká republika, by měl být u každého zásahu pod úroveň terénu přítomen 
archeolog. V našem případě použijeme k ohlášení o začátku prováděných prací formuláře uvedeného 
v příloze 5.2 
V případě neohlášení stavby se zhotovitel vystavuje riziku ,že mu příslušný úřad uloží pokutu až 
do výše 2 000 000 Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a k době trvání 
protiprávního jednání. 
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7 Příloha č.5.1 – Formulář pro oznámení stavební činnosti na území s arch. 
nálezy 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
Čechyňská 363/19 
602 00 Brno 
sekretariat@arub.cz 
Věc:Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2  zák. 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 1 
Stavebník (investor) 
Jméno a příjmení/název:   Jihomoravský kraj   
 
Kontaktní adresa:    Zeberlichova 39, 644 00, Brno 
 
Kontaktní osoba investora:   Ing. Marie Komendová 
 
Telefon/fax:     723 916 325 
 
E-mail:      komendova@jmk.cz 
 
Název akce (stavební činnosti, stručný popis prací): 
Návštěvnické centrum Mikulčice  
− provádění zemních prací výkop základové patky rozhledny 
− bourání části budovy původního návštěvnického centra 
− provedení nové dvoupodlažní ocelové konstrukce a ocelové rozhledny návštěvnického 
centra 
− provedení opláštění budovy COR-TENovým plechem 
− provedení splaškové a dešťové kanalizace 
− provedení sadbových a terénních úprav, sadbové a terénní úpravy 
 
Místo stavby2 
Ulice, č. orientační a popisné:  oblast Archeoparku Mikulčice 
 
Číslo pozemku:    2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
 
Katastrální území:   Hodonín 
 
Obec:      Mikulčice 
 
Okres, kraj:    Jihomoravský 
 
                                                     
1 Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni 
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla 
nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak 
hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět 
jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 
2 K oznámení je třeba přiložit  mapku s vyznačeným dotčeným územím, aby se archeolog mohl orientovat v území (např. snímek 
katastrální mapy, výkres z projekt. dokumentace atd.). 
 Dodavatel:  
Jméno a příjmení/název:   
 
Kontaktní adresa:    
 
Kontaktní osoba investora:   
 
Telefon/fax:     
 
E-mail:      
 
Předpokládaný termín zahájení zemních prací 
 
 
Datum:      
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BRANDA Brno, s.r.o.  
Valichova 451, Brno, 616 00 
Ing. Jaroslav Branda 
723 916 325 
jaroslav@brandabrno.cz 
(skývky): Říjen 2016 
 Podpis: 
obr. 5.2 Mapa dotčeného území 
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1 Obecné informace  
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 
Umístění stavby:    Mikulčice 
Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
Kraj:       Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 
patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-
TENovými plechy 
 
Investor:      název:  Jihomoravský kraj  
ulice:   Zeberlichova 39    
adresa:  644 00, Brno  
 
Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  
ulice:  Valichova 451     
adresa:  616 00, Brno  
IČ:  6125 4552  
 
Projektant:      název:   KJ89 Architekti  
ulice:   Hlinky 92  
adresa:  603 00, Brno  
IČ:  6055 2158  
 
Koordinátor BOZP:    Jméno:  Ing. Bohumil Ostražitý 
ulice:   Pod nemocnicí 155/10  
adresa:  603 00, Brno  
2 Stručný popis stavby  
Záměrem stavebníka a architekta je vytvoření moderního návštěvnického centra Slovanského 
hradiště Mikulčice, které bude sloužit pro veřejnost i pro administrativní zázemí areálu.  
Součástí navrhované stavby je: 
− Vybudování nové kanalizační jímky a přípojky splaškové kanalizace 
− Vybudování dešťové kanalizace 
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− Mobiliář a informační systém 
− Realizace sadových úprav a pěších komunikací v blízkém okolí návštěvnického centra 
2.1 Členění stavby návštěvnického centra: 
Stavba trvalá   –    SO 01 Návštěvnické centrum;  
Stavba dočasná  –    SO 02 Provizorní informační centrum;  
Inženýrské objekty   
− IO 02 Sadové úpravy a úprava pěších komunikací 
− IO 03 Mobiliář a informační systém 
− IO 04 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 
− IO 05 Přípojka dešťové kanalizace 
Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 
stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 
Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 
Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 
návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 
směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 
nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 
vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 
západní straně objektu. 
3 Funkce plánu BOZP 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce při realizaci návštěvnického centra v Mikulčicích. Plán řeší pouze ta rizika, která 
se předpokládají při výstavbě. 
Pokud budou zjištěna nová rizika, vyplývající ze změn pracovních postupů nebo použitých 
technologií bude provedena aktualizace plánu. 
 
Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci stavby.  
Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. 
 
Všechny osoby na staveništi, jsou povinni: 
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− Řídit se zejména pokyny koordinátora BOZP, případně vedoucích pracovníků. 
− Podstoupit proškolení v oblasti BOZP před zahájením prací na stavbě.  
− Spolupracovat na odstraňování závad v oblasti BOZP. 
3.1 Působnost koordinátora BOZP během realizace stavby 
Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání. 
Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu 
BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 
Při zahájení výstavby předloží zhotovitel harmonogram výstavby, ve kterém koordinátor vyznačí 
úrovně rizik. 
3.2 Školení a BOZP  
Vstupní školení  
Vstupní školení nových zaměstnanců provádí bezpečnostní technik BOZP. Po absolvování 
vstupního školení je zaměstnanec vpuštěn na pracoviště.  
Vstupní školení na pracovišti  
Vstupní školení nových a převedených zaměstnanců, zaměstnanců subdodavatelů a návštěv 
provádí na pracovišti vedoucí pracoviště. Toto školení obsahuje především specifika pracoviště a místní 
podmínky. Bez tohoto školení nesmí zúčastněné osoby započít práci.  
Školení subdodavatelů  
Za školení zaměstnanců subdodavatele odpovídá každý vedoucí zaměstnanec subdodavatele. 
Vedoucí zaměstnanec dodavatele provede školení pouze ve smyslu specifikace a místních podmínek a 
to vedoucích zaměstnanců subdodavatele - předání a seznámení s dokumentem.  
 
4 Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště, evidence 
osob 
Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou přilbou, vhodnou 
obuví a oděvem. Případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti. Zhotovitel je povinen seznámit 
pracovníky dodavatele prací se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti. Obdobně je 
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povinen dodavatel seznámit určené pracovníky objednatele nebo provozovatele s riziky prací, které 
vyplývají z jeho činnosti. O vzájemném seznámení a předání rizik bude proveden zápis. 
4.1 Požadavky na zabezpečení staveniště  
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Na vjezdové bráně bude 
umístěna značka zákaz vstupu všem nepovolaným osobám. Zhotovitel stavby povede evidenci 
zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi. Každá osoba bude před vstupem seznámena 
s plánem BOZP.  
Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno. Oplocení bude realizováno dle výkresu zařízení 
staveniště B3. Oplocení bude provedeno do výšky 1.8m, z plotových dílců zasunutých do plastových 
patek a v horní části upevněno pomocí spojek. 
Zařízen staveniště je navrženo jako mobilní v unimobuňkách. Podropný popis zařízení 
staveniště je uveden v technické zprávě A5. 
4.2 Požadavky na provoz staveniště 
4.2.1 Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
Zhotovitel stavby, jehož stavbyvedoucí odborně vede stavbu, zajistí na staveništi pořádek a čistotu. 
Stavbyvedoucí tím zajistí bezpečnost všech osob na stavbě. Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a 
průběžně likvidován. Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, nezastavování 
komunikací materiálem, prokazatelné určení přístupových cest, udržování pořádku na pracovišti, prkna 
a materiál obsahující vyčnívající hřebíky ihned odhřebíkovat nebo hřebíky zahnout tak, aby nemohly 
způsobit poranění. Armaturu skladovat tak, aby svými konci nemohla způsobit zranění, přesahující 
konce zřetelně označit.  
4.2.2 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi 
Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto 
musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. 
Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoli zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob 
na svěřeném úseku stavby. Dále zajistí této osobě bezpečný doprovod po staveništi. Pokud osoba 
přišla plnit úkoly v souvislosti s realizací stavby, tak stavbyvedoucí zajistí seznámení s plánem BOZP a 
poučení v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce. Při splnění účelu návštěvy této osoby a 
její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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4.2.3 Zajištění nebezpečného prostoru kolem strojů 
Používány budou zemní stroje a nákladní vozidla. Kolem zemních strojů se považuje 
za nebezpečný prostor 2 m od maximálního dosahu stroje.  
 Ohrožené prostory si hlídá obsluha stavebního stroje, pokud ve výjimečných případech 
nestanoví jinak, např. při nedostatečném rozhledu obsluhy z místa obsluhy.  
4.2.4 Staveništní prozatímní vedení energií 
Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěna tak, aby byl snadno přístupný. Hlavní 
vypínač musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Hlavní rozvaděč pro stavbu je 
umístěn na západní straně původní budovy a není dostatečně viditelný z prostoru před staveništními 
buňkami, tudíž s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.  
Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k částem uvnitř rozvaděče, vyřazovat z 
funkce ochranné prvky zakrytí a respektovat bezpečnostní sdělení. 
4.2.5 Vysoká prašnost 
Tato prašnost bude vznikat vířením prachu na komunikacích. Stav znečištění vozovek bude 
pravidelně kontrolován. Intenzita čištění bude záviset na míře znečištění komunikace. U činností, při 
kterých bude vznikat vysoká prašnost, budou osoby chráněny respirátory.  
4.2.6 Vysoká hlučnost 
Vysoká hlučnost vzniká při strojním bourání a zemních pracích strojně. Zhotovitel stavebních 
prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu.  
4.2.7 Hygienické požadavky na pracoviště 
Je uvažováno se společným využitím dočasných prostor pro sociální zázemí (unimobuňky se 
sociálním zařízením). Jsou splněny všechny hygienické požadavky na daný počet se vyskytujících 
pracovníků. Podrobný popis a počet použitých unimobuněk a jejich počtů je uveden v technické zprávě 
zařízení staveniště A5, příloha 5.2. 
4.2.8 Požární ochrana 
Na navrhovanou stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Zhotovitel bude po celou 
dobu realizace stavby dodržovat veškeré předpisy související s požární ochranou. V případě požáru 
použije ruční hasicí, který bude jednak umístěn v kanceláři stavbyvedoucího a obytných buňkách, dále 
v 1. NP návštěvnického centra. Umístění hasicích přístrojů bude dle platných předpisů. Zejména jeho 
zajištění proti překlopení. Všechny zúčastněné osoby budou seznámeny s jejich umístěním. 
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4.2.9 Oplocení 
Správné konstrukční provedení oplocení, udržování oplocení, oprava oplocení, odstranění 
vyčnívajících drátků apod. Nepoužívat jako nástavbu oplocení ostnatý drát; zajištění brány v otevřené 
poloze proti samovolnému zavření. Udržování ocel. konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu. 
Snadná ovladatelnost křídel brány. 
4.2.10 Doprava stavebních hmot 
Při otvírání bočnic nákladního automobilu stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím 
materiálem. Při vykládání materiálu stát tak, aby nedošlo k zasažení při případném pádu břemene 
Pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné rovnocenné zařízení. Při provádění čistění 
nebo údržby na zvýšených místech používání vhodných a bezpečných konstrukcí. Zabránit sjetí vozidla 
nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla vyznačením nebezpečných míst 
v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. nebezpečných míst. Správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti 
okolnostem a podmínkám na staveništi zabránit nárazu vozidla na překážku Řidič je povinen dodržovat 
maximální pozornost řidiče vozidla popř. obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti. Tato 
povinnost platí také při chůzi po pracovišti. Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být 
označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám, po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na 
staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Při 
každém pohybu vozidla a stavebního stroje dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu. Zákaz 
ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy 
od stroje.  
 
5 Jednotlivá opatření při provádění stavebních prací na budově 
návštěvnického centra v Mikulčicích 
5.1 Opatření při provádění zemních prací  
Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje zvětšeném o 2 metry. Obsluha 
rýpadla nesmí těžit, pokud se jakákoliv osoba nachází v nebezpečném dosahu stroje zvětšeném o 2 
metry. Obsluhu rypadla provádí jen osoba s odbornou způsobilostí.  
Rypadlo řádně zabezpečit proti pádu do jámy zapatkováním. Zákaz ponechávání klíčů v 
zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. Postavení 
rypadla na bezpečném únosném místě.  
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Zákaz pohybu mimo vyhrazené pracoviště, nevstupovat do nezajištěné či nezapažené jámy, 
Pažit výkopy již od hloubky 1,3 metru.  Zákaz pohybu v jámě bez ochranné přilby. Po obvodu jámy 
zajistit ochrannou lištu o výšce 150 mm. Zákaz ukládání jakéhokoliv materiálu, věcí a nářadí na okraj 
jámy.  
5.2 Opatření při provádění bouracích prací 
Před započetím bouracích prací původní budovy návštěvnického centra musí být veškeré 
rozvody elektrického proudu odpojeny a zajištěny proti použití. Rozvody budou odpojeny v místě 
původního rozvaděče na západní straně budovy. Při provádění bouracích prací bude docházet ke 
zvýšené prašnosti. To omezíme kropením vodou. Zaměstnanci budou používat respirátory. Ohrožený 
prostor vymezíme jednotyčovým zábradlím ve vzdálenosti 2 metrů od bouraného objektu. Výstražné 
tabulky umístit na toto jednotyčové zábradlí. Při bourání obvodového zdiva zajistit stálý a nepřetržitý 
dozor po dobu bourání. Bourací práce musí být koordinovány s probíhající archeologickým průzkumem. 
5.3 Opatření při provádění vrtacích prací vrtnou soupravou  
Na vrtné práce je nutno mít zpracovaný technologický postup, který kompletně řeší bezpečnost 
práce při provádění vrtacích prací. Seznámení zúčastněných pracovníků s technologickým postupem, 
kteří musí být na pracovišti. Určení a vymezení bezpečnostního okruhu pro případ pádu vrtné věže se 
zákazem vstupu osob. Bezpečnostní okruh musí být o minimálním poloměru rovnajícímu se výšce vrtné 
soupravy. Vyloučení kontaktu zaměstnance s pohybujícími se nebezpečnými částmi stroje.  
5.4 Opatření při provádění betonářských pracích 
Prováděné bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Montáž bednění provádět dle 
projektu a technologického postupu. Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho 
části, řádně prohlédnuty a závady odstraněny.  
Při provádění armovacích prací budou používány rukavice a vhodná pracovní obuv. Označovat 
trčící konce armatury. Maximální pozornost při manipulaci s dlouhými nebo neforemnými dílci (KARI 
sítě, dlouhá armatura apod.)  
Elektrické vibrátory připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku 
nebo dle návodu k obsluze. Pohyblivé přívody vibrátorů zajistit tak, aby nemohly být mechanicky 
poškozeny. Nepoužívat vadných nebo poškozených vibrátorů a jejich pohyblivých přívodů. Dbát na to, 
aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo stěn bednění. Používat antivibrační rukavice  
Při provádění betonářských prací bude probíhat neustálá kontrola stěn bednění, při jakémkoliv 
podezření poškození bednění či ztrátě jeho stability odvolat zaměstnance, přerušit betonáž a 
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pokračovat až po důkladné kontrole bednění. Dbát na to, aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury 
nebo stěn bednění. Nenarážet potrubím a hadicemi od mix pumpy do bednění.  
Při provozu mix pumpy (případně autodomíchávače) je nutné si chránit si zrak ochrannými 
brýlemi při práci v blízkosti vyprazdňovacího místa. Navádění autodomíchávače jen řádně a 
prokazatelně poučenou osobou, řádné zajištění vozidla proti posunu, obsluha domíchávače pouze 
odborně způsobilou osobou.  
5.5 Opatření při montáži ocelové konstrukce 
Zákaz pohybu pod manipulovaným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti – zákaz manipulace s 
břemenem nad osobami. Vázaní břemen provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí, jeřábnické 
práce provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí. Používání bezpečných vázacích prostředků, 
kontrola vázacích prostředků, používání ochranné přilby. Pokud se bude na pracovišti pohybovat více 
vazačů, musí být prokazatelně určen jeden vazač jako hlavní. Jasné a srozumitelné signály – vazač 
jeřábník. Vymezit prostor, do kterého je zákaz vstupu při práci zdvihacího zařízení. Zařízení 
neodpovídající bezpečnostním předpisům okamžitě vyřadit z provozu. Každý pohyb zdvihacího zařízení 
signalizovat zvukovým varovným signálem. Zdvihací zařízení řádně zabezpečit proti pádu (řádné 
zapatkování)  
5.6 Opatření při provádění zednických prací 
Materiál pro zdění musí být uložen tak, pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 
metru. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva. Kontrola svislosti zdiva 
a vázání rohů nesmí být prováděna přímo z vyzdívaného zdiva. Při vyzdívání parapetních zdí a zdiva 
mezi monolitickými prvky musí být zaměstnanec chráněn proti pádu, a to zvenčí budovy. Otvory se 
musí ihned zakrývat. Pokud je místo práce uvnitř objektu nejméně 0,6 metru pod korunou zdi, na které 
se pracuje – nevyžaduje se ochrana proti pádu.  
Při provádění prací ve výšce zajistíme pracoviště tak, aby se zamezilo pádu materiálu pod 
pracovní místo. Za bezpečné zajištění lze považovat vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce ve 
výšce práce, střežením ohroženého prostoru odpovědným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, 
vymezením ochranného pásma. Používání ochranné přilby. Ochranné pásmo vymezující ohrožený 
prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce do 
10 m včetně. V našem případě musíme počítat i s montáží ocelové konstrukce rozhledny. Zde je 
vymezen prostor 2,5 m. 
Sekání cihel provádět tak, aby možné úlomky nelétaly směrem k ostatním zaměstnanců ani 
proti vlastnímu obličeji, při sekání cihel používat ochranný štít nebo brýle, pro ochranu rukou používat 
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pracovní rukavice. Při omítání a špricování zdiva používat ochranné brýle nebo ochranný štít. Dbát na 
to, aby ve směru odstřiku malty nestál další zaměstnanec. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout a 
vyhledat lékařské ošetření. Dbát na to, aby se vápenné směsi průběžně odstraňovaly z pokožky.  
Řezání dlaždiček a obkladaček provádět pouze předepsaným způsobem, a to ručně pomocí 
ruční řezačky. Používání ochrany očí a rukou. Při používání kotoučové pily na dlažbu řádné seznámení 
s návodem pro obsluhu zařízení, používat řezání pod vodou. V případě suchého řezání používat 
obličejový štít a respirátor. Při vrtání děr a otvorů do obkladu (dlažby) vrták neusměrňovat rukou, 
nepoužívat rukavice a volné konce pracovního oděvu, prstýnky a řetízky. Kontrola vrtaček a elektrických 
zařízení.  
Před uvedením míchačky do provozu se musí míchačky zajistit v horizontální poloze. Mísící 
zařízení musí dosedat v kterékoliv poloze na všechny nosné kladky, které musí být zajištěny proti 
posunu.  
5.7 Opatření při práci s ručním nářadím 
Při používání ručního nářadí je důležitá praxe a zručnost. Používání vhodného druhu typu, 
velikosti nářadí. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí. Používat sekáče, kladiva, palice a podobé nářadí bez trhlin a otřepů spolu 
s používáním OOPP k ochraně zraku. Vyklouznutí nářadí z ruky zabráníme pevným uchycením násady, 
zajištěním proti uvolnění klíny. Dbáme na správné provedení a úpravu úchopové části nářadí, hladký 
vhodný tvar těchto částí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí. 
Jejich, ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou 
vhodným zvyšováním místa práce. Pohyb sečných nářadí směrem od těla pracovníka. Dodržujeme 
zákazu používat šroubovák jako sekáče, páčidla. Dodržování zákazu používat roztažených a 
vymačkaných klíčů při povolování a dotahování matic. Nepřetěžování nastavitelných klíčů. 
Neukládáme nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, zvýšených pracovišť, podest, 
konstrukcí apod. Zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen apod. při práci ve výšce. 
Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. 
5.8 Opatření při práci s elektrickým nářadím 
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a zakázanými 
manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální pozornost při práci. Používání OOPP. Zákaz 
používání volných a vlajících částí oděvů při práci s rotujícím nářadím, totéž platí i o nošení řetízků 
apod. Zákaz zavádět vrták přidržováním rukou. Zákaz provádění oprav osobami bez předepsané 
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odborné způsobilosti. Zákaz pokládat rozbrušovačku na zem do doby jejího úplného zastavení. Zajištění 
prodlužovacích kabelů proti poškození.  
Při práci s elektrickým nářadím je zakázáno odstraňování bezpečnostních prvků na zařízeních, 
používání vyztužené zástěry, popř. obličejového štítu. Vyloučíme činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti elektrického zařízení dostal do styku s živými částmi pod napětím. 
Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, 
používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem. Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací 
šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
poslední. Dodržování zákazu omotávání kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení 
apod. na pracovištích. Šetrné zacházení s přívody pracovníky při manipulaci se zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek. Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič 
bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky. Vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat 
je jen v nejnutnější délce. Nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách. Přesvědčit se 
před použitím elektrického přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu.  
Dodržovat podmínky pro práce v blízkosti elektrického vedení a zařízení. 
5.9 Opatření při práci na lešení a žebřících 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není opodstatněné a účelné, případně pokud místní podmínky použití takovýchto prostředků 
neumožňují. Na žebříku lze provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů a nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec obrácen vždy obličejem k žebříku a v každém okamžiku 
musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm 
pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nelze používat jako přechodový můstek. Žebřík musí 
přesahovat svým horním koncem výstupní plošinu nejméně o 1,1 metru. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 metru a u paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 metru. Žebřík musí být umístěn tak, aby po celou dobu 
jeho použití byla zajištěna jeho stabilita. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Musí být zabráněno jejich 
podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření (uvázání). Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly 
zajištěny proti vzájemnému pohybu. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti 
od jeho horního konce, za kterou se u opěrného žebříku považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 
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metru od jeho horního konce. Dřevěné sbíjené žebříky lze používat pouze pro výstup a sestup mezi 
podlahami lešení o největší délce 3,5 metru s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem. Prohlídky žebříků provádět v souladu s návodem k používání.  
Stavbu lešení provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí na základě technické 
dokumentace. Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Konstrukce lešení musí 
být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení 
nebo proti posunutí. Podchodná výška mezi podlahami lešení musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy 
nejméně 60 cm. Mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech 
svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Nejmenší 
tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška 
zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a 
přilehlou stěnou je menší než 25 cm Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou. 
Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m, sklon žebříku 3:1 a otvory v podlaze, 
umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. Pro výstup (sestup) mezi 
podlahami lešení lze používat dřevěný sbíjený žebřík do délky max. 3,5 metru. Žebřík musí být 
dokumentován typovým výkresem, příčle vsazeny do dvojitých postranic. Pro montáž, demontáž a 
přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. Při montáži a demontáži lešení musí 
být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení. Demontované součásti lešení se nesmí 
shazovat na zem. Provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a 
vystrojení podle dokumentace. Před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se 
uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. Lešení se smí 
používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do používání. Konstrukce 
lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. 
Lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u 
lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace). Mimo tyto 
prohlídky provádět denně zběžnou prohlídku konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje 
zejména kompletnost konstrukce lešení. Lešení musí být opatřeno tabulkou, která obsahuje název a 
adresu provozovatele, nosnost pracovních podlah v kg.m-2, dovolený počet současně zatížených 
podlah a způsob použití lešení. 
5.10 Opatření při práci na střeše 
Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a osobní jištění 
zaměstnance. Místa ukotvení musí být stanovena tak, aby délka pádu při použití bezpečnostního pásu 
byla nejvíce 0,6 metru. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče maximální délka pádu 1,5 metru, 
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při použití bezpečnostního pásu s tlumičem nejvíce 4 metry. Místa kotvení jsou určena dle provedení na 
střešné konstrukci. Vizuální kontrola prostředků osobního jištění před každým použitím, seznámení 
zaměstnanců s návodem k použití, zdravotní způsobilost pro provádění prací ve výškách. Místo kotvení 
musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN.  
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6 Příloha č. 1 – Záznam o seznámení s plánem BOZP 
Níže podepsané osoby svým podpisem stvrzují, že byly seznámeny s plánem BOZP A.14 a že 
souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně vyplývajícími a rovněž seznámí s plánem BOZP 
všechny osoby, které se s jeho vědomím budou pohybovat na staveništi. 
Datum Jméno pracovníka Zhotovitel/funkce Podpis 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Tabulka možno rozšířit dle počtu zúčastněných osob. 
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Použité právní předpisy 
− Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
− Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
− Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy  
− Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
− Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
− Nařízení vlády č.26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  
− Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky  
− Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů,technických zařízení,přístrojů a nářadí  
− Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci  
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Závěr 
 
V rámci diplomové práce jsem zpracoval stavebně technologický projekt na výstavbu 
návštěvnického centra v Mikulčicích. Značnou část této práce zaujímá stavební objekt SO01 – 
budova návštěvnického centra. 
 
V této práci jsem se zdokonalil při práci s výpočetními programy BUILD power S a MS Project a 
díky tomu jsem více pochopil souvislosti mezi návaznostmi jednotlivých prací a finanční 
problematikou. Také jsem zjistil, že realizace objektu není jen záležitost místa stavby, ale také je 
důležité zásobování materiálem a návrh trasy pro jeho dopravu. Také bylo zajímavé zjistit, jaký 
vliv na stavbu může mít probíhající archeologický průzkum, který ji prodlouží v řádu týdnů. A to 
musíme počítat s koordinací prací s archeology. 
 
Při psaní jednotlivých technologických předpisů mi velmi pomohlo dopracování grafických 
vizualizací pro ocelový skelet a kladečských plánů pro COR-TENové opláštění. Díky tomu jsem 
snad byl schopen tuto problematiku dostatečně pochopit. Tyto materiály pro mne byly novou 
zkušeností a doufám, že to bude přínosem do mé praxe. 
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